

Proposyrum Projekt Kft.
1071 Budapest, Dembinszky utca 4. IV/43.
Telefon: +36 30 300 0509 Fax: +36 1 352 0112
penty.ahos@proposyrum.hu

| | | |
|---|------------|---------|
| Budapesti Fővárosi Kormányhivatal VII. Kerületi Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal | | |
| Központi Iktató | | |
| Iktatószám: X/171-3/2021 | | |
| 2021 JÚL 19. | | |
| előszám: | melléklet: | előadó: |
| 171-2 | P | RW |



TISZTELT ÖNKORMÁNYZAT!

A 1077 Budapest, Rottenbiller utca 35. társasház nevében az alábbi kérelemmel fordulok Önhöz. A nevezett társasház 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el növényesítés céljából az Erzsébetvárosi Önkormányzattól. A pályázati támogatási szerződés 2021.04.22-én került aláírásra, s a pályázati szabályok értelmében 120 nap áll rendelkezésre a pályázati összeg felhasználására.

A társasház nevében ezúton szeretnék módosítási kérelmet benyújtani Önökhöz az alábbi két téma vonatkozásában:

- 1.) Műszaki okok miatt kérvényezni szeretnénk a Támogatási Szerződés „I. A szerződés tárgya” fejezetét akként módosítani, hogy ugyanolyan értékben, ugyanolyan támogatási mérték és intenzitás mellett, de másféle növényesítési munkát számolnánk el, konkrétan az alábbi témakörökben:
 - a. Meglévő zöldfelület beültetése cserjékkel, évelőkkel.
 - b. Burkolt udvarokban nagyméretű, lehetőleg legalább 60x60x80 cm-es planténerek kihelyezése, feltöltése termőfölddel, beültetése fákkal, cserjékkel, évelőkkel.
 - c. Növényesítéshez kapcsolódó szállítás költsége.
 - d. Növényesítéshez kapcsolódó eszközök (pl. gereblye, metszőolló, kapa, ültetőlapát, kultivátor, ásó, ültetőkanál, sövénynyíró, stb.).
- 2.) Részben a fenti pont miatt kérvényezni szeretnénk 3 hónap hosszabbítást a pályázat elszámolására, ugyanis a kivitelezést az eredeti 120 napon belül (2021.09.07-ig) nem tudjuk megvalósítani addig, amíg nem tudjuk a biztos választ az 1. pontban tett kérvényünkre.

Indoklás

A társasházi körfolyosók szélei műköből készültek, a korlátok ezekbe felülről belefűrt formában kerültek rögzítésre. Az elmúlt időszakban sok helyen meggyengültek ezek a rögzítések, az időjárás, a víz romboló hatása miatt a műkö részek több helyen megsérültek, repedeznek, van ahol már ki is törtek kisebb-nagyobb darabok.

Szakmai tanácsként nemrég azt javasolták szakemberek, hogy ameddig nem sikerül kijavítani ezen hibákat, addig nem szerencsés a korlátokat további súllyal terhelni, illetve amennyiben balkonládákat helyezünk ki és az állandó locsolás miatt további folyamatos víz éri a korlátok lábát, a műkö részeket, akkor tovább romlik majd azok műszaki állapota.

A COVID-19 vírushelyzet miatt, illetve az év első 4 hónapjában állandóan vissza-visszatérő hideg, néha fagypont közeli hőmérséklettel is járó időszakok nem kedveztek a növényesítési feladatok elvégzésének. A pandémia miatt a megfelelő szakemberek is leterheltek, adott esetben a vírushelyzet miatt kiesnek a munkából. Tekintettel arra, hogy az 1. pontban meghatározott műszaki okok indokolta kérésünknek nem tudjuk előre, hogy eleget tudnak-e tenni, így a 120 napos határidőbe bizonyosan nem tudunk beleférni.