

Háló-Társak 2003 Bt.
1071 Budapest, Dembinszky utca 4. IV/43.
Telefon +36 30 300 0509 Fax +36 1 352 0112
perity.akos@proposyumu.hu

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal		
Központi Iktató		
Iktatószám: 21879-2/2019/XI		
2019 JÚN 19.		
előszám:	mellettkel:	előadó:
21879/1	- db	0040



TISZTELT VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG!

A 1071 Budapest, Dembinszky u 4. társasház nevében az alábbi kérelemmel fordulok Önhöz. A nevezett társasház 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el növényesítés céljából az Erzsébetvárosi Önkormányzattól. A pályázati támogatási szerződést 2018.11.05-én írtuk alá, ennek értelmében innentől számított 120 nap állt rendelkezésre a pályázati összeg felhasználására, mely 2019.03.12-vel járt volna le.

A társasház téli időszakban nem tudott növényesítési feladatokat megvalósítani, ezért tavasszal szeretne volna kivitelezni a munkákat. 2019.02.28-i keltezéssel 3 hónapnyi hosszabbítást kérvényeztünk, melyet aztán 2019.03.18-án a 114/2019. (03.18.) VÜB határozat keretében engedélyezett is számunkra a Bizottság, így 2019.06.12-re módosult a megvalósítási, illetve elszámolási határideje a társasháznak.

A módosítás jóváhagyását követően a közös képviselet azonnal nekikezdett a munkálatok előkészítésének, s megrendelte Lisztes Tamás egyéni vállalkozó kertésztől a szükséges munkálatokat, melyeket a vállalkozó előzetes, szóbeli ajánlata alapján 2019. március-április során el is végzett volna. A vállalkozó sajnos 1-2 hétig hitegette a társasházat, majd 2019. április első hetében telefonon jelezte a közös képviselet felé, hogy annyira tele van megbízásokkal, mégsem tudja elvállalni a kivitelezést, csak szeptembertől.

Ekkor a közös képviselet nekilátott új kertész vállalkozót keresni, s többféle vállalkozással is egyeztetett, míg végül Balatoni Dóra egyéni vállalkozó volt az, akivel a leghamarabb sikerült egyeztetni, s aki elvégezte a helyszíni felmérést, majd árajánlatot adott, mely elfogadható volt a társasház részéről. A kivitelezésre 2019. május végéig vállalkozott a kivitelező. Azonban a május hónap nagyon csapadékos volt, összességében a hónap 2/3 részében (21 nap) volt csapadék, így a vállalkozó nem tudott kültéri munkálatokat végezni, munkái feltorlódtak, s jelezte, hogy képtelen lesz elvégezni a vállalt feladatot május végére.

Végül részleges munkavégzés mellett 2019. június 12-ig sem sikerült befejeznie a kért feladatokat, s habár a számlát a megadott határidőn belül kiadta, azonban azt a társasház nem fizette ki még részére, hiszen a munkát teljes egészében nem végezte el. Ígérete jelenleg úgy szól, hogy 2019. június végére sikerül megvalósítania a teljes feladatot.

A fentiekre tekintettel ezúton kérjük a Bizottságot, hogy engedélyezze a társasház részére az elszámolás benyújtásának határidő módosítását a korábban megítélt 2019. június 12-ről 2019. július 15-re.

Kelt: Budapest, 2019. Június 18.

Háló-Társak 2003 Bt.
(Kisadózó)
1071 Budapest, Dembinszky utca 4. III/35.
Adószám: 21808023-1-42

Üdvözléssel:

Perity Ákos

KÖZÖS KÉPVISELŐ