

**PMG Építőipari Kft.**  
2251 Tápiószecső, Sági út 8.

**Erzsébetváros Önkormányzata**

**Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella részére**

**Tárgy:** Budapest, VII. kerület Damjanich utca 4. irodák kialakítása

Tisztelt Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella!

A „Budapest, VII. kerület Damjanich utca 4. szám alatti irodák kialakítás” tárgyú kivitelezési munkák során az alábbi észrevétel merült fel.

- Belső udvar sok helyen meg van süllyedve, balesetveszélyes, vízelvezetése nem megfelelő, épület falait áztatja. Mivel a Damjanich 4 irodák használata közös a szomszédos Damjanich utca 6. alatti irodákkal, így a két iroda között forgalmat ezen udvaron fogják bonyolítani, javasoljuk új térburkolat készítését, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt.

Fentiek miatt kérem szíveskedjenek a vállalkozási szerződés határidejének módosítását 2019. szeptember 20-ra.

2019. augusztus 23.

Tisztelettel,

PMG ÉPÍTŐIPARI KFT.  
2251 Tápiószecső, Sági út 8.  
Adószám: 10795549-2-13  
Mikus István  
ügyvezető



**PMG Építőipari Kft.**  
**2251 Tápiószecső, Sági út 8.**

Damjanich 4.

A munka leírása:

Belső udvar térburkolat készítése

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2725340	4763220
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2725340	4763220
2.1 ÁFA vetítési alap	7488560	
2.2 Áfa	27,00%	2021911
3. A munka ára	9510471	

PMG ÉPÍTŐIPARI KFT.  
2251, Tápiószecső, Sági út 8.  
Adószám: 10795549-2-13

Aláírás

### Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Irtás, föld- és sziklamunka	950830	1086480
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	1122000
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	338110	426100
Kőburkolat készítése	1436400	1728240
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	400400
<b>Összesen:</b>	<b>2725340</b>	<b>4763220</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.2.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen, szükséges mélységig (10-20 cm mélységben), új térburkolat helyén	240	m2	0	2327	0	558480
2	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,	10	db	95083	0	950830	0
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	80	m3	0	6600	0	528000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>950830</b>	<b>1086480</b>

## Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.1	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, könnyűbetonból	240	m2	0	4675	0	1122000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>1122000</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15 cm vastagságban,	30	m3	7483	10720	224490	321600
2	61-011-3- 0235341	Védő és elválasztó réteg készítése VIACON S25NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-ből, 300 g/m² szakító szilárdság: 25/25 kN/m, tekercsméret: 6 x 100 m	380	m2	299	275	113620	104500
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>338110</b>	<b>426100</b>

**Munkanem összesen:**

338110

426100

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	62-003-31.1. 0611205	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel, szürke színben	380	m2	3780	4548	1436400
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1728240</b>



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-1.1	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, kiegészítő kézimunkával	14	m3	0	28600	0	400400
Munkanem összesen:							0	400400