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Idések Otthondnak szekunder kiri h leadbinak és csévezetékeinek energetikai korszerfisitése
projekt

Tisztelt Irodavezeté Asszony!

A targyi projekttel kapcsolatosan a 2017. méjus 15-re tervezett munkateriilet dtadés-atvételre
a kedvezotlen id6jarasra valo tekintettel csak egy héttel késébb, majus 22-én keriilt sor. A
munkakezdés halasztisit a Bischitz Johanna Integralt Human Szolgiltaté Kozpont is
tamogatta, mivel még a fiités lizemelt.

A targyi munkdra vonatkozé szerzédés 1. szdmu modositasa szerint a kivitelezési munka
befejezési hatarideje 2017. jinius 30. napja, azonban a szoros hataridé miatt a munkakezdés
egy héttel valo eltolasaval megkérddjelezhetd a szerzédés teljesithetésége.

Fentiekre valé tekintettel kérem a kivitelezési hataridé 2017. julius 7. napjara torténd
modositasat.

Visszajelzésiiket varva maradok tisztelettel:

=, OPPIDUM KFT. 2.
% 1173 Budapest, Pestt (t 2
4 Adoszam: 10842011-2-42
" 10918001-00000061-8211000+

Budapest, 2017. janius 22.

ligyvezetd
ppidum Kift.



