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Targy: 1077 Budapest Kiraly u. 91. kéményseprdjarda és kéménypillér atépitésére vonatkozo palyazat
elszamolasi hatdridejének modositasara vonatkozd kérelem

Tisztelt Pénziigyi és Keriletfejlesztési Bizottsag!

A 1077 Budapest Kirdly u. 91. sz. Tarsashdaz 2017. évi pélydzaton tamogatast nyert el a
742/2017.(10.02.) sz. hatarozat alapjan.

A kivitelezést a kivitelezd a szerz6désben villaltak szerint megkezdte és egy tétel hidnyaban el végezte
a munka megfelel6ségét a FOKETUSZ szakvéleménnyel igazolta.

A kiirasban szereplé kéménysepréjarda atépitésé elvégezte valamint a két kéménypillérbél az egyik
atépitése megtortént. A masodik kéménypillér a szomszédos Kirdly u. 89. Tarsashaz tlizfaléra
tamaszkodik. A tlzfal allapota nem teszi lehetévé, hogy a kéménypillért a Tarsashaz megbontsa a
szomszédos tiizfal nagymértéki sériilése nélkil. A tiizfal dtépitése miatt megkerestem a szomszédos
épllet kozos képviselSjét, aki igérete szerint kozgy(ilés elé terjeszti a kérdést.

Kérem, hogy a Tdrsashdz palyazatdnak elszamoldsira vonatkozd hatdrid6t 2018.12.13.-ré6l hat
hénappal meghosszabbitani sziveskedjen, hogy a fennmaradé egy kéménypillér felsé szakaszanak és
fedkovének atépitése megtoérténhessen.

Megértésiiket el6re is koszonom.

Budapest, 2018. december 11.

e

Perei Eva, kbzos képvisels



Tarsashaz

1077 Budapest Kiraly u. 91.

FELJEGYZES

Késziilt: 1077 Budapest Kiraly u. 91. Tarsashaz kéménypillér feldjitasarol.

Tényallas:

A FOKETUSZ szakemberei 2017. &prilisi rendes éves ellenérzés soran a kéménysepréjarda atépitésére
és két kéménypillér atépitésére kotelezte a tulajdonoskdzosséget.

A munkalatokat a Tarsashaz 2017.12.01.-én a Shinig Hause Kft kivitelezésében 2.895.000,-Ft 6sszegben
megrendelte.

A kivitelez6 a munkateriiletet 2017.12.01.-énatvette. A valds kivitelezési munkalatokat 2018. marcius
12.-én megkezdte. A kéménysepr§ jarda cseréjét folyamatosan végezte a kivitelezd és az elkésziilt
jardat 2018.05.22.-én készre jelentette. Ezzel egy id6ben az egyik kéménypillér &atépitését is
megkezdte.

A 2018. majusaban a FOKETUSZ ( Mester Janos) ellenérzés soran tortént egyeztetésen kideriilt, hogy a
masodik kéménypillér a szomszédos Kiraly u. 89. Téarsashaz tiizfaldra tdmaszkodik, ami romos
allapotban van. A kéményfej atépitését ilyen allapotban elvégezni nem lehet. Az atépités helyett
acélszerkezettel térténé megerdsitést a FOKETUSZ nem talélta megfelelének.

A kivitelezd felkérte a kdz0s képvisel6t, hogy a szomszédos épiilet k6zos képvisel§jét keresse meg a
tlizfal felsé részének atépitése miatt.

A koz0s képvisels fentiek alapjan a kifizetést a FOKETUSZ szakvélemény kiadasahoz kototte.

A FOKETUSZ 2018. augusztusaban az elkésziilt kéménysepréjarda és egy darab kéménypillér feldjitasi
munkait ellendrizte és széban kérte kéménysepréjardara zard elem beépitését, illetve a megfelels létra
beszerelését. A kéménypillérhez tartozé lakdsokban az ellen6rzést elvégezték, a kéménypillér
atépitése megfelel6 volt. 2018. oktdberében az ismételt ellenérzés a munkalatokat atvette.

A kivitelezd a szakvéleményt 2018. oktober 30.-an dtadta.

Az oktoberi es6zésekkor a tetd a kéményseprgjarda papucsainal tobb helyen is beazott. A kivitelezs
tobbszori felszdlitdsra jelentkezett a helyszinen és végezte el a kért javitasi munkalatokat. A javitas
utdni es6zéskor a bedzas tovabbra is folytatédott. A Tdarsashaz felkérte Hajagos Balint (ME-EP/B
016571) miiszaki ellenért, hogy az elkésziilt munkalatokat ellendrizze.

A mszaki ellendr a tetShéjalds, a kéményseprdjdrda bakjaira szerelt papucsok és a megbontott folia
nem megfelel6 helyredllitdsat is megnevezte hibaként, valamint megéllapitotta, hogy a masodik
kéménypillér fels6 szakaszanak atépitése nem tdrtént meg.

A kivitelezd arajanlataban:



Kéménypillér javitasa: anyag: 114.000,-F + munkadij 104.000,-Ft 6sszesen: 218.000,-Ft
Papucsok elhelyezése: anyag: 112.000,-Ft + munkadij: 72.000,-Ft dsszesen: 184.000,-Ft

Ez dsszesen: 402.000,-Ft.

A kivitelez6 részére a szerz6désének megfelelGen 2.500.000,-Ft kifizetése megtortént.
A fenti hianyossagok megsziintetéséig a végszamlat befogadni nem &ll a Tarsashaz modjaban.

A kivitelez8t irdsban (a szomszéd tdrsashdz tlizfaldnak megerdsitése mellett) fel kell szélitani a hianyok
pétlasara, javitadsdra Uj hataridg kitlizésével.

Budapest, 2018. november 19.

Kapja:
Shining Hause Kft

1141 Budapest Szuglé u. 82.
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