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TISZTELT VAROSUZEMELTETESI BIZOTTSAG!

A 1077 Budapest, Almdssy u 6. tarsashaz nevében az alabbi kérelemmel fordulok Onhoz. A nevezett tarsashaz
150.000,- Ft vissza nem téritendd tdmogatdst nyert el ndvényesités céljdbdl az Erzsébetvérosi
Onkorményzattdl. A palyazati tdmogatasi szerz8dést 2018.11.05-én irtuk ald, ennek értelmében innentél
szamitott 120 nap allt rendelkezésre a palydzati ésszeg felhasznalasara, mely 2019.03.12-vel jart volna le.

A tarsashaz téli id6szakban nem tudott névényesitési feladatokat megvaldsitani, ezért tavasszal szerette volna
kivitelezni @ munkakat. 2019.02.28-i keltezéssel 3 hdnapnyi hosszabbitast kérvényeztiink, melyet aztan
2019.03.18-an a 115/2019. (03.18.) VUB hatérozat keretében engedélyezett is szamunkra a Bizottsag, igy
2019.06.12-re modosult a megvaldsitasi, illetve elszamolasi hatarideje a tarsashaznak.

A modositas jovahagyasat kdvetden a kézos képviselet azonnal nekikezdett a munkalatok elSkészitésének, s
megrendelte Lisztes Tamds egyéni vallalkozd kertésztél a szilkséges munkalatokat, melyeket a vallalkozd
el8zetes, szébeli ajanlata alapjan 2019. mércius-aprilis sordn el is végzett volna. A vallalkozd sajnos 1-2 hétig
hitegette a tarsashdzat, majd 2019. prilis elsé hetében telefonon jelezte a kdzos képviselet felé, hogy annyira
tele van megbizasokkal, mégsem tudja elvallalni a kivitelezést, csak szeptembertél.

Ekkor a kozds képviselet nekilatott Uj kertész vallalkozot keresni, s tobbféle vallalkozassal is egyeztetett, mig
végUl Balatoni Déra egyéni véllalkozd volt az, akivel a leghamarabb sikeriilt egyeztetni, s aki elvégezte a helyszini
felmérést, majd arajanlatot adott, mely elfogadhatd volt a tarsashdz részérdl. A kivitelezésre 2019. majus
végéig vallalkozott a kivitelez8. Azonban a majus hénap nagyon csapadékos volt, dsszességében a hénap 2/3
részében (21 nap) volt csapadék, igy a vallalkozo nem tudott kiiltéri munkalatokat végezni, munkai feltorlodtak,
s jelezte, hogy képtelen lesz elvégezni a véllalt feladatot méjus végére.

Végll részleges munkavégzés mellett 2019. junius 12-ig sem sikeriilt befejeznie a kért feladatokat, s habér a
szamlat a megadott hatarid6n belil kiadta, azonban azt a tarsashaz nem fizette ki még részére, hiszen a munkat
teljes egészében nem végezte el. [gérete jelenleg gy sz4l, hogy 2019. junius végére sikeril megvalositania a
teljes feladatot.

A fentiekre tekintettel eziton kérjiik a Bizottsdgot, hogy engedélyezze a tarsashdz részére az elszamolis
benyujtasanak hataridd modositasat a kordbban megitélt 2019. junius 12-rél 2019. julius 15-re.
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