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A 1071 Budapest, Dembinszky u 4. tirsashaz nevében az alabbi kérelemmel fordulok Onhdz. A nevezett
tarsashdz 150.000,- Ft vissza nem téritends tamogatast nyert el névényesités céliabdl az Erzsébetvarosi
Onkormanyzattél. A palydzati tdmogatasi szerzédést 2018.11.05-én irtuk ald, ennek értelmében innentdl
szamitott 120 nap allt rendelkezésre a palyazati 6sszeg felhasznélasara, mely 2019.03.12-vel jart volna le.

A tarsashaz téli id8szakban nem tudott névenyesitési feladatokat megvalositani, ezért tavasszal szerette volna
kivitelezni a munkakat. 2019.02.28- keltezéssel 3 honapnyi hosszabbitést kérvényeztink, melyet aztan
2019.03.18-4n a 114/2019. (03.18.) VUB hatarozat keretében engedélyezett is szamunkra a Bizottsag, igy
2019.06.12-re médosult a megvaldsitasi, illetve elszamolasi hatarideje a tarsashaznak.

A moédositads jovahagyasat kévetden a kdzds képviselet azonnal nekikezdett a munkalatok el6készitésének, s
megrendelte Lisztes Tamds egyéni vallalkozd kertésztdl a szilkséges munkalatokat, melyeket a vallalkozé
elGzetes, szébeli ajanlata alapjan 2019. marcius-aprilis sordn el is végzett volna. A vallalkozd sajnos 1-2 hétig
hitegette a tdrsashazat, majd 2019. aprilis elsé hetében telefonon jelezte a kozos képviselet felé, hogy annyira
tele van megbizasokkal, mégsem tudja elvéllalni a kivitelezést, csak szeptembertdl.

Ekkor a kéz0s képviselet nekilatott Uj kertész vallalkozot keresni, s tobbféle véllalkozassal is egyeztetett, mig
veégil Balatoni Déra egyéni vallalkozé volt az, akivel a leghamarabb sikeriilt egyeztetni, s aki elvégezte a helyszini
felmérést, majd drajanlatot adott, mely elfogadhaté volt a tarsashaz részérél. A kivitelezésre 2019 majus
vegeéig vdllalkozott a kivitelezd. Azonban a majus hdnap nagyon csapadékos volt, Osszességében a hdnap 2/3
részében (21 nap) volt csapadék, igy a véllalkozé nem tudott kaltéri munkalatokat végezni, munkai feltorlédta k,
s jelezte, hogy képtelen lesz elvégezni a vallalt feladatot majus végére.

Veégll részleges munkavégzés mellett 2019. janius 12-ig sem sikertilt befejeznie a kért feladatokat, s habar a
szamlata megadott hataridén belil kiadta, azonban azt a térsashaz nem fizette ki még részére, hiszen a munkat
teljes egészében nem végezte el. [gérete jelenleg ugy sz6l, hogy 2019. junius végére sikeril megvaldsitania a
teljes feladatot.

A fentiekre tekintettel ez(ton kerjuk a Bizottsagot, hogy engedélyezze a tarsashaz részére az elszamolas
benyujtasanak hataridé médositasat a korabban megitélt 2019. junius 12-rél 2019. julius 15-re.
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