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TISZTELT VAROSUZEMELTETESI BIZOTTSAG!

A 1071 Budapest, Peterdy u 4. tdrsashaz nevében az aldbbi kérelemmel fordulok Onhéz. A nevezett tarsashdz
150.000,- Ft vissza nem téritendd tdmogatast nyert el novényesités céljabol az Erzsébetvarosi
Onkormadnyzattdl. A pélyazati tdmogatasi szerz&dést 2018.11.05-én irtuk ald, ennek értelmében innentdl
szamitott 120 nap allt rendelkezésre a palyazati dsszeg felhasznalasara, mely 2019.03.12-vel jart volna le.

A tarsashaz téli id6szakban nem tudott névényesitési feladatokat megvalositani, ezért tavasszal szerette volna
kivitelezni a munkakat. 2019.02.28-i keltezéssel 3 hdnapnyi hosszabbitast kérvényeztlink, melyet aztan
2019.03.18-4n a 113/2019. (03.18.) VUB hatérozat keretében engedélyezett is szamunkra a Bizottsag, igy
2019.06.12-re mddosult a megvaldsitasi, illetve elszamolasi hatarideje a tarsashaznak.

A modositas jovahagyasat kovetden a kdzos képviselet azonnal nekikezdett a munkalatok elékészitésének, s
megrendelte Lisztes Tamas egyéni vallalkozd kertésztsl a szikséges munkdlatokat, melyeket a véllalkozd
elézetes, szébeli ajanlata alapjan 2019. marcius-aprilis soran el is végzett volna. A vallalkozd sajnos 1-2 hétig
hitegette a tarsashazat, majd 2019. aprilis els6é hetében telefonon jelezte a kbzds képviselet felé, hogy annyira
tele van megbizasokkal, mégsem tudja elvallalni a kivitelezést, csak szeptembertél.

Ekkor a kozos képviselet nekilatott Uj kertész vallalkozot keresni, s tobbféle véllalkozéssal is egyeztetett, mig
végll Balatoni Dora egyéni vallalkozd volt az, akivel a leghamarabb sikeriilt egyeztetni, s aki elvégezte a helyszini
felmérést, majd drajanlatot adott, mely elfogadhatd volt a tarsashdz részérél. A kivitelezésre 2019. majus
végéig vallalkozott a kivitelezd. Azonban a majus honap nagyon csapadékos volt, dsszességében a honap 2/3
részében (21 nap) volt csapadék, igy a vallalkozé nem tudott kiiltéri munkalatokat végezni, munkai feltorlédtak,
s jelezte, hogy képtelen lesz elvégezni a vallalt feladatot majus végére.

Végll részleges munkavégzés mellett 2019. junius 12-ig sem siker(lt befejeznie a kért feladatokat, s habar a
szamlat a megadott hatariddn belll kiadta, azonban azt a tarsashaz nem fizette ki még részére, hiszen a munkat
teljes egészében nem végezte el. igérete jelenleg Ugy szol, hogy 2019. junius végére sikeriil megvaldsitania a
teljes feladatot.

A fentiekre tekintettel ezlUton kérjik a Bizottsagot, hogy engedélyezze a tarsashaz részére az elszamolas
benyujtasanak hataridé modositasat a kordbban megitélt 2019. junius 12-rél 2019. julius 15-re.
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