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Vattamany Zsolt Ur, polgarmester,
és

Pénziigyi és Keriiletfejlesztési Bizottsag részére

Tisztelt Polgdrmester Ur, Tisztelt Bizottsag!

A mellékelt aldird iven alairt tulajdonosok és a 1078 Hernad u. 22. thaz kozos képviselSje ismételten azzal
a kéréssel fordulunk Onokhoz, hogy a fiiggéfolyosé fellijitasi tamogatasi szerzédésben ds egyszeri hataridg

hosszabbitésaban megszabott hataridé 2019. szeptember 30-ig t6rténé meghosszabbitasahoz
sziveskedjenek hozzajarulasukat megadni.

A tarsashaz 2/2019. (1v. 04.) szamu kézgy(ilési Hatarozataval (vis maior &llapot esetleges
bekévetkezésére is gondolva 2019. november Vvégéig kértiik a hatarids meghosszabbitasat.

A tamogatasi szerz6dés 2018-2019 telén keriilt megkotésre.

A fliggéfolyoso felljitdséhoz sziikséges anyagok szinte teljes részére a +5 és +25 Celsius fok kéztt

felnasznalhatdsag van eldirva. +5 Celsius fok napi atlaghémérséklet alatt az anyagok felhasznélasa TILOS,
+ 25 Celsius fok feletti hémérséklet esetén a fazékidd, kotésidé miatt nem ajanlott.

A korabban kivélasztott kivitelezé helyett kedvez6bb vallalkozast is keresni igyekeztiink.

Sikerdlt is kedvezGbb arfekvésii kivitelezGt talalni (arajénlata mellékelve), a szerz6déskotési folyamatot fel

kellett fliggeszteni, mert a haz géz-alapvezetékének tomortelensége miatt a tarsashazat kizartak a
gazszolgaltatésbol.

Azonos munkatertileteken két kivitelezs egyidejlileg nem dolgozhatott, tovabba technolégiai sorrendiség
miatt értelem szer(ien elébb a gézvezetékek kiépitésének kellett megtdrténnie — elkertilve, hogy fel(jitott
folyoséburkolat, vizszigetelés legyen a megfirdsokkal karositva.

Amennyiben a palyazatokban és a fliggdfolyosd-feldjitésra mar é16 (hataridében lejart) tdmogatasi
Osszegeket a tarsashdz kozossége megkapja, a felhasznaldsra vars OTP- megtakaritasunkkal egyiitt a két
feltjitas fedezete biztosithaténak latszik. (Mas forrdshoz, pld. egyszeri befizetés, hitel eszkézéhez csak

VEgs6 esetben nylinank, inkabb a kézis képviseldi dij felvételének tovabbi halasztisaval hidalnam at a
pillanatnyi fedezeti nehézséget > ha adddna.)




A tarsashaz tehat el kivanja végeztetni a fiigg6folyosé feltjitasat is a kovetkezd hetekben — nem azért,
mert a fliggsfolyoso tartészerkezetileg annyira kérosodott, hanem éppen a tovéabbi karosodas tervszer(
megeldzésére. A fiiggéfolyoso felljitasra azonban csak akkor van a tarsashaznak lehetésége 2019-évben,
ha a felujitasi hatéridé kérelmiink szerinti meghosszabbitasahoz t. Polgarmester (r, birdlé Bizottsag
hozzajarul. Arra, hogy a gazkizaras miatti vis maior miatt azzal élnének, hogy a tarsashazat kizarjak a
fliggdfolyosd palyazatbdl, e hatarid6 nem teljesiilésére hivatkozva évekig kizérnak a tarsashazat a palyazati
lehetdségekbdl (igy a gazkizart palyazatbdl is) gondolni sem meriink.
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