=
NEMZETI KUTATASL FEJLESZTES)
£s INNOWKCIOS HIVATAL

ELSZAMOLASI FOOSZTALY

NKFIH iktatészam:

Targy: Szerz6désmébdositisi kérelem

MODOSITASI KERELEM BEJELENTO

Kotelezettségvallalas azonositéja';

76210046, 26210047, 26210048, 726210049

Pailyazati azonositészam:

2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012

Konzorciumvezetd intézmény/
Egyéni Kedvezményezett neve:

EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.

A szerz6désmodositasban érintett
Kedvezményezett(ek) neve:

EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt
Budapest Fgvaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata
DDRIU Dél-Dunantili Regiondlis Innovécios Ugyndkség
Nonprofit Korlatolt FelelGsségti Tarsasag

Erzsébetvérosi  Piaciizemeltetési  Korlatolt Felel&sségii

Tarsasag

Modositis tirgya:

.......

kozt, tevékenységek atiitemezése, megvaldsitasi helyszin valtozasa

Indoklis:

Az NKFIH honlapjan 2022. januar 12-én megjelent ,,Médosulnak a Z6ldgazdaség Finanszirozasi
Rendszer terhére meghirdetett felhivasok” kdzleményiik nyoman szeretnénk beadni egy (j, ezen
modosuldsok tiikrében elkészitett médositasi kérelmet. Szeretnénk kérni a Projekt hosszabbitdsat
2025. szeptember 30-ig. llletve a mérféldkévek hosszanak 1 évre torténd modositasat. igy a
megvaldsitasi id6szak ideje: 2021.04.01-2025.09.30, ami az alédbbiak szerint alakulna:

1. mérféldkd: 2021.04.01.- 2021.09.30 (6 hdnap)
2. mérfdldké: 2021.10.01.- 2022.09.30 (1 év)
3. mérféldkd: 2022.10.01.- 2023.09.30 (1 év)
4. mérfoldkd: 2023.10.01.- 2024.09.30 (1 év)

5. mérfdldkd: 2024.10.01.- 2025.09.30 (1 év)

1 A Timogatéi okiraton szereplS kotelezettségvallalis azonositojat kérjitk feltiintetni.
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Az ezaltal a mérfoldkovekre vonatkoztatott koltségek modosuldsat, tovabbd a projekt haladasi
iitemének megfelel6 médosulasét a csatolt 1. sz. mell. Szakmai feladatterv, ésa2.szmell.
Koltségterv tartalmazza.

A jogi szakember bérkoltsége 12 honap helyett 18 honapra oszlana el. A bére 2021.07.01.-
2022.02.28-ig brutté 870.000 Ft napi 8 6raban foglalkoztatva. 2022.03.01.-2022.12.31-ig pedig
bruttd 341.310 Ft napi 4 6raban foglalkoztatva.

A projekt indulaséval dtgondoldsra keriilt a projekt teljes struktaraja is.

A bér jellegii kdltségeket a szakmai koordinator, a rendszerfejlesztés, és a jogi szakember esetében
szeretnénk ketté bontani bérkdltségre és bérjarulékra, hogy az egyes szakemberek kdltségei ezaltal
teljes egészében elszamolhatdak legyenek a projektben.

A rendszerfejlesztés sor egy részének koltségeit az 1. mérfoldks utan szeretnénk atcsoportositani
Tervezés-52. Igénybe vett szolgdltatas kéltség”-re, mivel a projekt induldsaval kirajzolédott, hogy a
pontos specifikaci6hoz szitkséges terveket kompetenciaval, szakképesitéssel, referenciaval,
tapasztalattal és biztositdssal rendelkez6 tervezirodaval sziikséges elkészittetni. Tovabba ,Mdszaki
ellendrzés-52. Igénybe vett szolgéltatas koltség”-re, mivel a kivitelezéshez sziikséges lesz,
ugyanakkor nem keriilt betervezésre a Megvaldsithatosagi Tanulmanyban. Erre a munkdra is
maradna koltségkeret, de a munka felel§sségi kore miatt célszer(ibb nem alkalmazotti statuszban
foglalkoztatni a szakembert, igy ezt az 6sszeget is "52. Igénybe vett szolgaltatas kdltség”-en
szeretnénk majd elszamolni.

2021. december 20-an kezd3ddtt meg a tervezési munka. Ennek nyoman deriilt ki, hogy a
Megvalsithatésagi Tanulmanyban szerepld Garay u. 5 esetében olyan miiszaki feltétel nem teljesul
sajnos, amelyen nem &ll médunkban véltoztatni, tehat helyette az Erzsébet krt. 6. szam alatti
ingatlan lesz az irodahézas helysziniink. Az Erzsébet krt. 6 szam alatt a pontos m(iszaki tartalom igy
az alabbi: a kiser6m minimalisan elvart miiszaki adatai: 18kWp teljesitményl napelem modul,
15kVA inverteres teljesitménnyel. A TAmogatasi Okirat 1. sz. melléklet Szakmai munkatervben
szerepld tobbi megvaldsitdsi helyszin, igy a Klauzal Csarnok és a Szdvetség utca 15. vdltozatlan
marad. S a tovabbiakban tehat jelen dokumentumot tekintjiik relevansnak miszerint a 3
megvalositasi helyszinlink az alabbiak:

- Erzsébet krt. 6
- Klauzal Csarnok
-Szbvetség utca 15.

Szintén a tervezés soran szamoltuk ki a napelemek pontos eloszldsat a kiilonbdz8 ingatlanok kozt.
Beszerzés-technikailag, miszakilag és a kés6bbi garancia miatt a napelemek beszerzését az egyes

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Postacim: 1438 Budapcst, Pf. 438.
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ingatlanokra célszer(i ugyanilyen felbontdsban kezelni, igy szeretnénk atcsoportositani a
Piaciizemeltetési Kft.-re, illetve a tulajdon viszonyok miatt a tobbi napelemes kdltséget pedig az

Onkormanyzatra szeretnénk allokalni. Ez az aldbbiak szerint alakulna:
|

palyazati Kedvezményezett
teljesitmény Beépithet6 kW aktualis arak
Klauzal Csarnok 50 kW 130,5 kWp 36 000 000 Ft Piaciizemeltetési Kft.
Erzsébet krt. 6. 50 kW 22 kWp 5985 120 Ft Onkormanyzat
Szovetség u. 15. 39 kW 24,2 kWp 7 481 400 Ft Onkormanyzat
Osszesen 139 kw 176,7 kWp 49 466 520 Ft

A napelemek beszerzésének elGkészitésekor kirajzolodott tovabba az is, hogy az arak a
Megvalésithatdsagi Tanulmany elkészitése 6ta jelentésen emelkedtek, igy az el6zetes becsléseknek
megfeleléen szeretnénk dtcsoportositani a napelemek koéltségsoraira, s igy a "Megujuld energia
termeléséhez nyujtott beruhazasi tamogatas" (45% tamogatastartalom) koltségkategériara. Jelenleg
ezt a "Helyi infrastruktura fejlesztéséhez nyujtott beruhazasi tAmogatdas" (75% tamogatastartalom)
koltségkategoria sorairdl tudjuk elvenni (LevegG-viz hészivattys flitési-h(itési rendszer 13. Mdszaki
berendezések, gépek). A hGszivattyu esetében a meglévs VRF kiiltéri egységek, a Klauzal Csarnok
épiiletének mind a két oldaldn 1-1db, egyenként 40 kW hiit6 és 45KW f(itGkapacitassal
rendelkeznek. A gydrté Samsung, tipus AM140JXVAGH, jelenleg csak hiitésre hasznaljak, hianyzik az
lizemvdltashoz hardveres és szoftveres fejlesztés, amelyekkel az éplilet felligyeleti rendszerbe
integralva flitésre is hasznalhatékka vatnak, igy ennek a tébbi koltségét pedig szeretnénk
atcsoportositani az EVIN Zrt. bér jellegii kdltségeire, mivel a projekt elhlizéddsa miatt ezen munkak
mennyisége jocskan elhtzédott.

A kiilonbdz6 tdmogatdstartalmu sorok kozétti atcsoportositas eredményeként jelenleg csékkenni
fog a projekt 6sszes tdmogatastartalma 200 777 684 Ft-ra.

Az energiatarold, a kdzosségi toltépont és okososzlop kdltségsor az EVIN Zrt.-nél marad. Az
energiatarol6 esetében szeretnénk névelni a tervezett kapacitast sajat forrasbol (HUAWEI
LUNA2000). Szintén sajat forrasbol szeretnénk az autétolts esetében is mar egy korszer(bb tipust
beszerezni (ALFEN TWIN 5).

Csatolt mellékletek:

Maddosult 1. sz. mell. Szakmai feladatterv

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Postacim: 1438 Budapest, Pf. 438.
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‘ Médosult 2. sz. mell. Kdltségterv

KeltBudapest, 2024 év 04 hénap 10 napjan.

Alairas
<Dr. Halmai Gyula>
<beospds>>
7. | Sy
(" EVINErsebetvirosi |
| tnnatlangazdélkodasi Nonprofit Zit. |
| 1071 Budapest, Damjanich u. 12.

2 Aldirds médjai:

e Konzorciumi szerzédés esetén: a Konzorciumvezets intézmény cégszer alairisa (amennyiben a konzorcium
tagjai a konzorciumvezet6t felhatalmaztik a konzorcium teljes ko képviseletére) vagy a moédositasban
érintett Kedvezményezett cégszerQ alairdsa

e  Egyéni Kedvezményezett cégszerl aldirdsa

e Természetes személy aliirdsa

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., Postacim: 1438 Budapest, Pf. 438.
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu | www.nkfih.gov.hu / Telefon: +36 1795 9500
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Utmutaté a Modositasi kérelem bejelentd kitoltéséhez és benyujtasahoz
Szerz6désmodositas  [Kérjiik r6viden, lehetSleg 1-2 mondatban foglalja 6ssze a médositas
targya: tartalmi lényegét.
Indoklas: A médositas szitkségességét indokolja meg, szakmailag timassza ala.
E atolt mellekletels Kérjik, sorolja fel a szerzGdésmoédositisi kérelemhez csatolt
dokumentumokat.
Csatoland6 mellékletek a szerzGdésmodositas targya szerint
S.zgtzo_de_smédositas Csatoland6 mellékletek
tirgya
Szakmai tartalom e 1. szamu melléklet — Szakmai Feladatterv
valtozasa e 2. szamu melléklet - Koltségterv
A koltségtervet érint6 | o 1. szimu melléklet — Szakmai Feladatterv
valtozisok esetén e 2. szamu melléklet - Koltségterv
e Kilépé tag lemondé nyilatkozata
o Uj tag belépési szandéknyilatkozata
® Szakmai Feladatterv
e  Koltségterv :
» PALYAZO/KERELMET BENYUJTO (JOGI SZEMELY
VAGY JOGI SZEMELYISEGGEL NEM RENDELKEZO
SZERVEZET) NYILATKOZATA
Konzorciumi tag ® WTKOZAT az é]lzfrn’héz'fartésrél .s,zék") "cé')rvény szerinti
csetéje /T agkivalas 6sszeférhetetlenség fennallasardl vagy hianyardl
o Alairasi cimpéldany vagy alairds minta (3j tagtdl)
® Felhatalmaz6 levél/levelek (Gj tagtdl) vagy bankgarancia
o A kilépS tag pénziigyi beszamoldja (elszimolisa) és a
konzorcium szakmai beszamol6ja
e A tamogatasban részesitett projekt megvaldsitisira vonatkozé
konzorciumi  egyittmikodési megillapodds mddositisa
(amennyiben a megallapodas a timogatisi szerzddés
mellékletét képezi)

E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu = www.nkfith.gov.hu

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. /' Postacim: 1438 Budapest, Pf. 438.

Telefon: +36 1 795 9500
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Megjegyzések

Szakmai feladatterv:

A Tamogatdi okirat 1. szamd mellékletének mint4ja letoltheté a Nemzeti Kutatas, Fejlesztési és
Innovaciés Hivatal honlapjan (www.nkfih.gov.hu).

A szakmai feladatterv minta sem tartalmaban sem alakjiban nem viltoztathatd!

Felhivjuk a figyelme arra, hogy a szakmai feladattervben nem csak a modositassal érintett
pontokat kell feltiintetni, hanem a projekt teljes szakmai feladattervének megadasa kotelezd!

Kérjiik, hogy a Szakmai feladatterv 2. Projekt részletes bemutatasa pontjaban a timogatott
palyazatahoz tartozd Palyazat Felhivas célkitiizéseit toltse ki. A tobbi Palyazati Felhivashoz
tartozé tablazat torolhetd!

Kéfjik, a Szakmai feladatterv word dokumentumban torténd benyujtasat 1s az
nkfialap@nkfih.gov.hu e-mail cimre!

Koltségterv:
A Témogatéi okirat 2. szami mellékletének mintaja letdlthets a Nemzeti Kutatssi, Fejlesztési és
Innovaciés Hivatal honlapjardl. (www.nkfih.gov.hu).

A kéltségterv minta sem tartalmaban sem alakjiban nem valtoztathatol

A minta kéltségterv valamennyi cellja ithat6. KiemelendS, hogy az egyes munkafiizetek
esetében a kitoltést segitendd az tablazat képleteket és hivatkozasokat tartalmaznak!

Felhivjuk a figyelme atra, hogy a koltségtervben nem csak a modositassal érintett koltségtételeket
kell feltiintetni, hanem a projekt teljes koltségvetésének megadasa kételezd!

Kétjiik, a koltségterv excelben trténd benyujtasit is az nkfialap(@nkfih.gov.hu e-mail cimre!

Palyazo/kérelmet benyujté (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6
szetvezet) nyilatkozata

NYILATKOZAT az 4allamhaztartastol szolé totvény szetinti Osszeférhetetlenség
fennallasar6l vagy hianyarol

A Témogatéi okirat 3. szamu mellékletének mintaja letSlthetS a Nemzeti Kutatisi, Fejlesztési és
Innovaciés Hivatal honlapjardl. (www.nkfih.gov.hu).

A nyilatkozat mintak sem tartalmikban, sem alakjukban nem valtoztathatoak!

Kilép tag lemondé nyilatkozata:

A konzorciumbél kiléps tag cégszeriien aldirt nyilatkozata. A nyilatkozatban szetepelnie kell,
hogy a kilép$ tag lemond a fel nem hasznalt tamogatastol, tovibba a megvalosult eredményeket
a konzorciumvezetd részére tételesen és teljes koriien atadta.

Felhivjuk, hogy kilépé tag kételes a tamogatis fel nem hasznalt részét visszautalni!

Uj tag belépési szandéknyilatkozata:
A konzorciumba belépni kivané tag szandéknyilatkozata cégszertien aldirva.

Amennyiben biztositékként Felhatalmazé levél keriilt felajanlasra:

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Postacim: 1438 Budapest, Pf. 438.

E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu + www.nkfihgovhu “Telefon: +36 1795 9500
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A szamlavezets hitelintézet(ek) altal nyilvantartisba vett eredeti felhatalmazé levél/levelek az
4 konzorciumi tag valamennyi pénzforgalmi szamlajira vonatkozoan.
Alairasi cimpéldany:

Kozjegyz6 altal kiallitott alairasi cimpéldany vagy pénzugyi intézmény altal igazolt, illetve
tgyvéd altal ellenjegyzett aldirds-minta.
A konzorciumi egyiittmiikodési megallapodis modositasa:
A konzorciumi tagok személyében bekovetkezett valtozisra tekintettel médositani sziikséges a
kutatasi konzorcium mikoédését szabalyozo, a timogatasban részesitett projekt megval6sitasara
vonatkozé konzorciumi egytittmikédési megallapodast. Amennyiben az a timogatis szerz3dés
mellékletét képezi (azaz szerepel a tamogatasi szerz6dés mellékleteink felsorolisaban), gy a
konzorciumi egylttmikodési megallapodas moédositasat a szerzddésmoddositisi kérelemhez
csatolni kell. A konzorciumi egylittmikodési megillapodis modositasa soran tekintettel kell lenni
a konzorciumi egylittmikddési megallapodas — Tdmogatd altal elbirt — kotelezd tartalmara.

A szerz8désmébdositas iranti kérelem benyujtdsdnak modja:

Jelen szerz6désmodositasi kérelem sem tartalmaban, sem alakjaban nem valtoztathaté.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a szerz6désmédositas iranti kérelem elbiralasat hianytalanul
bekiildétt dokumentacié esetén tudjuk megkezdeni.

Hianypotasra kiildjitkk vissza a szerzédésmoédositasi kérelmet, amennyiben az nem
megfelel6en kit6ltott, illetve hianyoznak a sziikséges mellékletek.

A szerz8désmodositasi kérelmet 4 példanyban személyesen vagy postai titon az alibbi
cimre kell megkiildeni:

Nemzeti Kutatasi, Fejlesztési és Innovacios Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. ; 2. emelet

Kérjlik, a boritékra irjak ra a kovetkezs szoveget: "Szerz6désmaodositasi kérelem".

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Postacim: 1438 Budapest, Pf. 438.
E-mail: nkfalap@nkfih.gov.hu - www.nkfih.gov.hu * Telefon: +36 1 795 9500
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1. szamu moédositas
1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

I. Alap adatok

Kotelezettségvallalasi azonosit6: 26210046, 26210047, 26210048, 76210049
Palyazat azonosité szama: 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012

Projekt cime: , Energiak6zosség 1étrehozasa és mikodtetése Erzsébetvarosban”
Projekt tervezett kezdete: 2021.04.01

Projekt tervezett vége: 2025.09.30

II. Projekt részletes bemutatasa

2020-3.1.4-ZFR-EKM Pilyizati Felhivis esetén alkalmazando:

Alprogram Relevans
(IGEN/NEM)
Energiakozosség létrehozasa és mitkodtetése IGEN
Fiiggetlen aggregator létrehozasa és miik6dtetése NEM
Termeldi és/vagy felhasznaloi (egyedi és aggregalt) rugalmassagi NEM
termékek és szolgaltatasok elosztéhaldiizat iizemeltetonek t6rténd
értékesitése

A projekt szakmai tartalmanak, iitemezésének részletes bemutatisa

A projekt megvaldsitasahoz egy tesztkOrnyezet felallitasa sziikséges, amelyben az eltéré jellegd, az
energiak6zosségben  késébbickben nagyobb szamban is résztvevS fogyasztok, termeldk,
energiatirol kapacitasok/teljesitmények, e-toltSk is megvalositisra keriilnek. A cél olyan miiszaki
paraméterekkel, teljesitménnyel rendelkezs eszkoézok bevonasa és megvalositisa jelen pilot
szakaszban, amelyekkel mar modellezhet6, mérhet a smart grid mikddése, és mérhetSek az
energiak6z0sség altal nydjthaté szolgaltatasok és elénydk. A késSbbickben az enetgiakozosség
jelent6s novekedésére szamitunk, kiemelten a fogyasztoi, termelSi és taroldi teljesitményekre.

s s

L. Projekt team Osszeallasa, el6készités, helyszinek részletes felmérése, beszerzések elGkészitése,
jogi forma vizsgalata.

A projekt elsé honapjaiban 6sszeallt a projektteam. Elészor a palyazati menedzsmentért, altalinos
adminisztraciéért felelés munkatars, majd a rendszerfejlesztd és a jogasz, s legvégiil a szakmai
koordinator csatlakozott be a projektbe. Megkezd6dott a munka a feladatok, részfeladatok pontos
meghatarozasaval és kiosztasaval, mely kapcsan folyamatosan korvonalazodtak a megvaldsitas
utemtervének és koltségvetésének valtozasai a Megvalosithatosagi Tanulmanyhoz képest.
Nagyon fontos volt a helyszinek felmérése. Mivel a Megval6sithat6sagi elemzés beadasa 6ta eltelt
tobb, mint 1 év, igy mindenképpen sziikséges volt teljeskorien felilvizsgalni az épiiletek allapotat
(Klauzal Csarnok, 1 db tarsashaz -Szdvetség utca 15.-, 1 db 6nkormanyzati intézmény: Garay u.
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5 - esetében olyan muszaki feltétel nem teljesiil sajnos, amelyen nem all médunkban valtoztatni,
tehat helyette az Erzsébet krt. 6. szam alatti ingatlan lesz az irodahazas helyszinunk., Polgarmesteti
Hivatal), illetve a részletes specifikacidkhoz bekérni az aktualis fogyasztasi adatokat.

A helyszinbejarasokkal pirhuzamosan elkezdtik a beszerzés elkészitését. Elsé beszerzésiink a
tervezés, s mivel 2 részletes specifikicidhoz tSbb szakiriny komplex tudasa szilkséges, erre
sziikséges volt beadnunk modositasi kérelmet, mivel a2 Megvaldsithatosagi Tanulmanyban sajnos
erre nem volt kiilon koltség allokalva. Masodik beszerzéstinkhéz - az energiatirolohoz -sziikséges
dokumentumokat szintén elGkészitettitk. Harmadik beszerzésiink pedig a napelemek beszerzése
lesz. Mindharom beszerzés a 2. mérfoldkSben igy el tudott indulni.

Emellett a jogi forma kérdéskorét jartuk kérbe a mi specialis esetinkben.

Tovabba felvettiik a kapcsolatot a masik 6 nyertes projekt gazdijaval, illetve részt vettiink minden
Energiakdz6sség témakorben tartott hazai forumon.

1L Az 1. fazisban elGkészitett eszkdzbeszerzések indulasa.

A tervezés utin elkezd3dott az eszkdzok beszerzésének elSkészitése. Folytatédott tovibba a jogi
tanulmany elkészitése. Tovabba elkezdtik a mikodésért felelés szervezet létrehozasanak
el8készitését.

I11.- IV. Eszkozbeszerzések kivitelezése

V. Az eszkozok beszetzése, a kivitelezés és az tizembe helyezés utin megkezdédik az Gjonnan
kialakult Energiakozosség tesztelése, monitorozisa. K+F eredmények (I1. fizis) kiértékelése, jogi-
miiszaki-gazdasigi-dokumenticiés adaptalasa, a smart grid rendszer tovibbfejlesztése. Smart grid
vezérl6 modulok fejlesztése. Szilkséges hardver fejlesztések/cserék, elszamolasi, adatatviteli
rendszer fejlesztése.

Az energiakdzdsség mikodéséhez kapesolodo dokumentumok, médszetek, eljarasok kialakitasa.
Az energiakézdsség altal tagjai és killsS érintettjel felé nydjthatd termékek kialakitasa.
Energiakozosség, mint ,,be fektetési termék™ kialakitisa, fejlesztése.

Jogszabalyi kdrnyezet modositisira javaslatiétel.

Hatastanulmany készitése.

A projekt megvaldsitisa soran az alabbi eszkozok keriilnek beszerzésre és mukodetetéste:

Smart grid vezérld

A smart grid kézpont feladata egy olyan mérlegkor igényeinek a kiszolgilisa, amely a megtjul6
energiaforrasokat hasznosité, elektromos 4ramot termeld, atalakitd, tarold, eloszté  és
Gjrahasznosit6, foldrajzilag egymastol flggd vagy figgetlen, decentralizalt berendezések
egyuttmiikodését biztositja, az ismert és hatalyos jogi kornyezet, valamint a megujul6
energiakézosségekre vonatkozé szabilyok figyelembe vételével. A kdzpont a nem tervezhetoen
termel6 berendezések, mint pl. PV kiszamithatatlan termelését a tervezhetSen termelS mérlegkor
kozosségl berendezések, és a métlegkdn kozosségi  enetgiatirolo-rendszerekkel —egytitt
szabilyozza. A smart grid kozpont tehat ellat mind kereskedelmi, mind miszaki-szabalyozasi
feladatokat. Rendelkeznie kell mindkét feladattpus ellitisahoz sziikséges eszkozokkel,
alkalmazasokkal.

Enetgiamenedzsment (EMS) / épiiletfeliigyeleti rendszerek kialakitasa

Jelen projekt kapcsan kialakitott architektiriban feladata az EMS-be bekotott fogyasztok,
termelSk adatainak fogadasa, tovibbitsa, vezérlési parancsok fogadasa a smart grid kézpontbol
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és tovabbitasa a termelS-fogyaszto-tarolé eszk6zok felé, menedzselt eszkozon korében
optimalizalasi részfeladatok a vezérlési utasitasok alapjan.

DSR/DSM megoldasok, eszk6zok kiépitése.

A rendszer az ipari, illetve haztartisi nagyfogyasztok enetgiafogyasztasat, teljesitményét
szabalyozza. Egyrészt (elore) idében elosztja és kisimitja az enetrgiafogyasztist, mastészt a
teljesitmény akar azonnali szabalyozasara képes.

A smart grid vezétld esetenként kozvetlenill a fogyasztd (akar toltS) berendezéssel kommunikal,
vagy energiamenedzsment / épuletfelugyeleti / okos otthon rendszereken keresztiil teszi.

Azon fogyasztok esetében, amelyeknél onmagiban az eszkoz arra nincs felkészitve, a
szabalyozhat6sag megvalositasahoz szenzorok, fesziiltségszabalyozok, egyéb hardveres eszkozok
telepitése szitkséges.

Energiafogyasztok: 6nkormanyzati intézmények, kozintézmények, tirsashazak, vallalkozasok,
rrodahazak, szallodak. Csatlakozasi szandék adott szamos, a kertlet tertiletén miik6dé tarsashazi,
kozintézményi (oktatas, egészségiigy, stb.), vallalati (pl. irodahaz, szalloda, stb.) tészétdl.
Energiatermel6k:

A projekt keretében megvaldsitand6 1ij napelemes rendszerek (6sszesen 176,7 kW beépitett
teljesitmény):

. Klauzal Csarnok — ~130,5 kWp,

. 1 db tarsashaz (Szovetség utca 15.) —~24,2 kWp,

. 1 db 6nkormanyzati intézmény: Erzsébet krt. 6., Polgarmesteri Hivatal — ~22 kWp.

Energiatarolo.
A kialakitas soran figyelemmel lesziink a késébbi bévithetoségre.

Hészivattyas fatési-hatési rendszer rendszerbe kotése.

Célja az egyre terjed6 (és hamarosan potencialisan halézati problémakat is okozni képes)
hészivattyd, mint altalaban eleve ,,0kos”, idében és teljesitményben is széles szabalyozasi
lehet6ségekkel bir6 DSR/DSM  képes fogyasztd megjelenése a smart gridben és az
energlak6zosségben.

o 1 db 40 kW teljesitményd leveg6-viz hészivattyus rendszer.

Elektromos-auté toltépont (2 db) kialakitasa, szabalyozhaté toltési teljesitménnyel.

Szintén fontos, hogy gyorsan terjed6 ,,0kos™ eszk6zok, szabalyozhaté teljesitményi eszk6zok.
Elektromos eszkoz tolté kialakitasa kézosségi pontokon

o 1 beltéri, 1 kiiltéri pont kialakitasa.

K+F infrastruktura fejlesztése

A projekt keretében olyan mikédési és piaci optimalizaciés rendszerek kertilnek kifejlesztéste,
amelyek lehet6vé teszik az energiakdzosség tagjai szdmara elnyoket biztositd szolgaltatasi
termékek kidolgozasat, és az energetikai termékek piacan megjelend 1j lehetSségekhez torténd
kapcsolodast.

A miszaki K+F tevékenységek mellett, azok eredményei alapjan tovibbi K+F tevékenységek
végzése és eredmények elérésre tervezett.
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1. A projekt egyik fontos 6nalléan is értékteremto eredménye a SGV informatikai fejlesztése, az
EMT mas pontjaiban bemutatisra kerlilé ) moduljainak kialakitisa és gyakotlati kornyezetben
torténd tesztelése.

2. Blemzéste, tesztelésre és dokumentalisra keriilnek az energiakozOsség lehetséges szervezeti
formai, a jelenlegi jogszabalyi keretek kozott jogi besorolasi, mikodést lehetdséget, illetve az
esetleges jogszabalyi médositasi igények.

3. Kialakitasta keriil az energiakozosség mikodést, iranyitasi metoédusanak informatikai és
miiszaki, jogl, pénziigyl dokumentaci6s hattete.

4. Kialakitsra, majd a kisérletek, tapasztalatok sszegzésével iterativ médon kialakitasra keriil az
energiakdzosség elszamolasi rendszere, mint az egyik fontos K+F kimenet.

5. A fenti pontok szerzodéses keretei elkészitésre, tobbkords visszacsatolasokkal az
energiakozosség aktualis tagjaival kozésen elfogadasra keriilnek.

A projekt temezése az alabbiak szerint foglalhat Ossze: A projekt elején megvalosul az
eszkdzbeszerzés, ezutan kovetkezik a kiépuld Gj rendszerek, szabalyozok tesztiizemi mukodese,
az esetleges finomhangolisok, médositisok. Tekintettel arra, hogy a tervezett energiak6z0sség
jogi, szabalyozasi, milkodési kereteire jelenleg nem léteznek Magyarorszagon sem jogszabalyok,
sem iranyelvek, a megfelels mikodési-szabalyozasi rendszer és folyamatok kiépitése varhatéan
hosszabb idStartam alatt tud megvalésulni. A projektben tervezett K+F tevékenységek
kidolgozasara szintén fontos elegendS idotartam biztositisa, foként az energiak6zosség tagjai
szimara elényoket biztosito szolgaltatasi termekek kidolgozasat illetSen.

A projekt célkitizése olyan energiak6zOsségi modell és miikodés kialakitisa, amely fenntarthato,
és minden belsé-kiilsé érintett szamara anyagilag is elény6s, ezért a projekt koncepci6 kialakitasa
soran mindvégig figyelemmel voltunk a palyazati felhivas altal meghatarozott célok mellett az
{izleti fenntarthatosag szempontjaira. A mintaprojekt megvalésitisihoz sziikséges Oneré minden
konzotciumi partner esetében rendelkezésre all, a projektben meghatirozott koltségek
elégségesek az energiakozosség megfelelé mikodésének kialakitasahoz.

A projekt tudomanyos, miiszaki Gjdonsagtartalmanak bemutatisa és innovacios tartalom
ismertetése

Az energiakdzosség a CEP 2019/944. sz. irinyelv alapjan egy regulaci6s innovicionak a
terméke. Az energiakozosségek tekintetében tehat az innovicios tjdonsigot az alkalmazando és
jorészt ismert miszaki berendezések — napelemek, energiatarolo, smart grid vezérlS, fogyasztot
befolyasolé eszkézok - 1) céllal vald Ssszefogasat, integraci6jat, és az azok hasznalata soran
1étrejové hasznok és koltségek ijszerd elszamolasi modjat sziikséges kutatni, létrehozni és
fejlesztent.

1. Napelemek: e tekintetben nem vizsgalunk technolégiai innovaciét. Szempont lehet esetleg
olyan PV rendszerek beszerzésének vizsgilata, melyek tavolrdl szabalyozhatéak és sziikség
esetén teljesitményhataroléval befolyisolhaté a mikodésik, igy bizonyos szinten ,0kos
vezérlés” ald vonhatbak.

2. Energiatirolé: jelenlegi ismereteink szerint energiak6zosség nincs enetgiatirolé nélkil.

A PV-k termelése és a fogyasztas idSben sok esetben nem esik egybe, ennek kiegyenlitésében
segit a tarolo.
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Innovacios tartalom szempontjabol sokkal érdekesebb lehet azonban a fesziiltségszabdlyozd
funkcié nem sajat felhasznalasra, hanem a DSO részétre, amely ezt a szolgaltatist — vagyis a
fesziiltségszabalyozast — megvasarolhatja a kézeli jovében, az Gn. flexibilitasi piacon, igy az
energiatirolé bevételképzévé valhat. KésGbbiekben, nagyobb méretben pedig természetes
piacca valhat az TSO Rendszerszintd Szolgaltatasok Piacin, ahol tobb, un. rendszerszint(
szolgaltatas értékesitheto.

3. Mérés

Az okos méréérak (multifunkcionalis mérck) a smart grid és energiak6zosség rendszerek
alapelemei. Ezekbdl lehet kiolvasni a pillanatnyi fogyasztist, az atfoly6 villamos energia egyéb
paramétereit, és amelyek kell6 gyakorisaggal — akar masodperc, vagy még kisebb idSbeosztis
alapon — kiolvasva és eljuttatva a smart grid vezérl$ irinydba biztosithatjak, hogy a rendszer
folyamatosan egyensulyban legyen.

Masik fontos oka a mérésnek, hogy ez biztositja a kozosség tagjai kozott az elszimolhatdsigot.
Az egyik legfontosabb innovaciés lehetSség ebben a ,,reguliciés innovaciéban™ az, hogy hogyan
is kerill az energiakozosség energiaforgalma meghatirozasa. Mivel minden elszimolds csak
mérés alapon hajthaté végre, igy ebben az okosmérSk szerepe felbecsiilhetetlen. Ezek mondjak
meg, hogy mikor — mely tarifazénaban — mennyi energia folyt 4t rajta, esetleg milyen itdnyban —
ha termelt is a ,,prosumer” a halézatra — illetve bizonyos esetekben akar rajtuk keresztiil
parancsok is végrehajthatéak — fogyasztéi befolyasolas DSR/DSM.

Keresked6/mérlegkor felelGs: a kereskeds/mérlegkor felels elengedhetetlen eleme egy
mikodS energiakozosségnek. A VET szerint minden fogyasztisi/termeld pontnak szitkséges
egy mérlegkorhoz csatlakoznia.

Jelenleg a haztartasi méretii kiserémiivek tekintetében — a szald6 elszamolas és eziltali magas
atvételi arak okan — ez a haldzati engedélyes sajat métlegkore, de ez a jovében — a szaldé
elszamolas varhat6 kivezetése okin — valtozhat.

A mérlegkorfelelés és a keresked§ szerepe azért is fontos (azon tdl, hogy kihagyhatatlan aktorok
jogszabalyi szempontbdl), mert az energiakézosség termeldi alapjat — a CEP és a technoldgia
szempontjibol is — a megujul6 termelSk adjak alapvetSen. Ezen tetmelSk azonban nagyon
hektikusan termelnek és nagyban fiiggnek az id6jards és a napszakok viltozasaitdl. Igy a
technolégia jelen allasa szerint - bar az energiatirolok ezen a helyzeten sokat segitenek - de
fontos, hogy a hal6zatrél minden idSpillanatban vételezhessenek az fogyasztok, mely vételezést
sziikséges elszamolni

1. Egyrészt egy keresked6vel, amely szabott aron biztositja a vételezett energiat

2. A mérlegkorfelelGssel, amely biztositja a beadott menetrendi eltérések okin esetlegesen
felmeril6 kiegyenlits energiat (,JKKE”)

Minden innovacié tevékenység alapvetSen érinteni fogja a mérlegk6ti mikodést és kereskedelmi
partnerek, igy egy innovaci6 pontnak is felfoghaté a kereskeddvel valé viszony.

Beszetzendd eszkozok és immaterialis javak szitkségességének bemutatisa

A bemutatott projekt kapcsan a jelen eszkozlistaban foglaltak megvaldsitisa sziikséges. Fontos,
hogy a késébbi beléps magin- és jogi személyek, intézmények, valamint eltérd energetikai
adottsagokkal bir6 eszk6zok energiakozosségbe torténd beléptetése mar tesztelt, optimalizalt,
az energiakoz0sség meglévé és j tagjai szamara is atlathat6 és elény6s jogi, miszaki, pénzigyi
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metédusok mellett tudjon megvalosulni, ezért célozzuk a fent emlitett széleskori eszkdzok
megvaldsitasat a projekt keretében.

Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépitése (Klauzal téri Visarcsarnok)

Ipari fogyasztok (szerves hulladék hitSkamra, aru hiitékamra, légtechnika, vilagitas, egyéb
jelentSs villamos energia fogyasztok) DSR/DSM képességének megteremtéséhez sziikséges
hardver eszkdzok, okos mérdk, érzékeldk, szenzorok telepitése, beallitasa.

A smart grid vezérls, valamint a Vésarcsatnok energiamenedzsment rendszere kozott
kommunikécichoz szitkséges halézati és kommunikacids eszk6z0k telepitése.

A palyazati felhivisnak kozponti eleme, egytttal az energiak6zosség céljainak, mukodésének
egyik alapvet eszkéze a fogyasztd oldali rugalmassig, szabilyozhatosag megvaldsitasa.

HUAWEI LUNA200O tipusu energiatdrolé beszerzése.
Energiamenedzsment és fogyasztoi szabalyozhat6sagot, rugalmassagot megvalositd rendszer

Jelent6s villamos energia fogyasztok (liftek, ipari mos6gépek, vilagitas, hiitégépek, légtechnika,
stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez sziikséges hardver eszk6zok, okos mérdk,
szenzorok telepitése. Az energiakézdsség céljainak, miikodésének egyik alapvets eszkéze a
fogyasztd oldali rugalmassag, szabalyozhatosag megvalositasa.

A hészivattyu esetében a meglévé VRF kiiltéri egységek, a Klauzél Csarnok épiiletének mind a két
oldalén 1-1db, egyenként 40 kW hit6 és 45KW fiit6kapacitassal rendelkeznek. A gyarté Samsung,
tipus AM140JXVAGH, jelenleg csak hiitésre haszndljék, hianyzik az tizemvaltashoz hardveres és
szoftveres fejlesztés, amelyekkel az épiilet feliigyeleti rendszerbe integralva flitésre is
hasznalhatokka vainak. A hészivattydk Osszes beépitett teljesitménye, energia fogyasztisa és
rendszer terhelése gyorsan novekszik, terjedésiiket a hazai energetikai és dekarbonizacids
stratégiak, célkitiizések is tamogatjak, fogyasztasuk egyre jelentSsebb rendszer szinten. Jol
szabalyozhaté fogyaszté idében és teljesitményben egyarant, igy fontos az energlakGzosség
keretében hészivattylis rendszer megvalésitisa egyebek mellett a menetrendtartds, valamint
kifelé iranyuld szolgiltatasok tekintetében.

2 db elektromos-autd toltd kialakitisa (2 db ALFEN TWIN 5 tipusd toltGoszlop, smart grid
vezérlével kapcsolat kiépitése, parkolohelyek felfestése/tablak- és itkozésvédo poller-oszlopok
telepitése, tolt6 tizemeltets és felhasznaldi applikiciok felé interface). Egy ,,smart” energetikai
rendszer ma mar elképzelhetetlen az elektromos autok és a t61ték nélkil. A toltési teljesitmeény
szabilyozhat6saga altal a toltS az energiakozOsség menetrend tartdsi képességét timogatja,
szabalyozisi potencialjat boviti.

2 db kozosségi toltdpont és okos oszlop létrehozasa, szabalyozhatd teljesitménnyel.
(Elektromos eszkozok széles korének toltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgaltatasok

biztositasa.) Smatt city komponensként j6l illeszkedik a projekt sokszinfiségéhez. Szintén
szabalyozhato a teljesitmény.

Megtjuld energia timogatasara iranyul6 beruhazasi timogatas és helyi infrastruktdrara
iranyuld tamogatas jogcim hasznilata

6
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A Bizottsag 651/2014/EU tendelete alapjan egyes projekt tevékenységek az Allami Tamogatasi
Szabalyozas hatalya ala esnek, ennek megfelel6en a megfelelé tamogatasi jogcimek kivalasztasra
keriiltek. A 41. cikk 6. pontjanak értelmében:
“Az elszamolhat6 koltségek a meguajuloenergia-termelés tamogatasahoz sziikséges beruhazasi
tobbletkoltségek. Az elszamolhaté koltségeket a kovetkezoképpen kell meghatarozni:
a) amennyiben a beruhazas 6sszkoltségén belil a megijuldenergiatermelésre iranyuld beruhazas
koltségei kilon beruhazasként meghatarozhatok, példaul egy mar meglévé létesitmény kénnyen
azonosithat6é kiegészité alkotorészeként, az elszamolhaté koltségek e megujuldé energidhoz
kapcsolodo koltségek;. ..”
Ennek megfelelGen az alabbi beruhazasi elemek esnek az idézett cikk hatalya ala:
Napelemem telepitése az alabbi épiletek tetoszerkezetére: Klauzal téri vasarcsarnok, Erzsébet
krt. 6; Szovetség utca 15.

A Rendelet 56. cikk alapjan, mely a helyi infrastruktirara iranyulé timogatas kereteit

tartalmazza:
“1) A helyi infrastruktira kiépitéséhez vagy korszertsitéséhez nyujtott finanszirozas, amely
olyan infrastruktirara vonatkozik, amely helyi szinten hozzajarul a gazdasagi és fogyasztoi
kornyezet javitasahoz, valamint az ipari bazis korszerisitéséhez és fejlesztéséhez, a Szerzédés
107. cikkének (3) bekezdése szerint 6sszeegyeztethets a belsé piaccal, és mentesil a Szerzédés
108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kotelezettség alol, feltéve, hogy teljesiilnek az
e cikkben és az 1. fejezetben rogzitett feltételek™
Tekintettel arra, hogy a projekt keretein belil megvalésitani kivant relevans beruhazasok
megfelelnek a rendeletben rogzitett feltételeknek, bejelentési kotelezettség mnélkiil
megvaldsithatok. Az alabbi beruhazasi elemek érintettek a jogszabaly alapjan:
Energiatarol6 létesitése
Smart grid vezétls kiépitése
Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépitése
Energiamenedzsment és fogyasztoi szabalyozhatésagot, rugalmassagot megvaldsité rendszer
kialakitasa a Klauzal téri vasarcsarnok, Erzsébet krt. 6., Szovetség utca 15. szam alatt
megvalositasi helyszineken
Levego-viz hészivattyts fitési-hatési rendszer kialakitasa kozcéla épleten
Elektromos-auté tolto kialakitasa
Ko6z0sségi toltopont és okos oszlop létrehozasa
Meglévo napelemes termel6k kapcesolasa a smart grid vezérl6hoz
Energia tarolo ¢és vezérls iroda kialakitasa

A projekt szamszeriisitheté mutato6i

A projekt szamszertsithet6 mutatdinak esetén a céldatum a fenntartasi id6szak vége.

Mutatd Célérték Célérték
Az energiak6zosségbe bevonni tervezett megijuld
termelSk szama és Gsszes teljesitménye 50 db 4 MW
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2. Az energiakdzosség sajat  beruhdzasaban
megvalésulé megtjuld termel6i  kapacitas
nagysaga

1,5 MW

3. Az energiakozOsségbe bevonni  tervezett
taroldk Osszes teljesitménye

0,03 MW

4. Az energiakozOsségbe bevonni  tervezett
elektromos toltdallomasok tervezett szama és
Osszes névleges teljesitménye

10 db

0,5 MW

5. Az energiakézésségbe/ aggregacioba bevonni
tervezett végfelhasznalok szama és Osszes 450 db
teljesitménye

6,2 MW

6. Az energiakézésségbe/ aggregicioba bevonni
tervezett aktiv felhasznalék szima és fogyasztoi
berendezéseik Osszes lekotott teljesitménye

450 db

4,5 MW

7. Az energiakdzdsségbe/aggregicidba bevonni
tervezett végfelhasznalok
mérSberendezéseinek okos mérdre cserélése
(okos mérd/bsszes mérd)

0%

8. Az energiakézésségbe/ aggregacidba bevonni
tervezett termelék és felhasznalok Osszes
rugalmassagi potencidlja (teljesitményvaltozasi
teljesitmény, szabalyozasi energia,
terhelésvaltoztatasi sebesség)

4 000 KW

250 KW/h
3 000 Kw/petc

9. Az elosztdi rugalmassigi platformon keresztil
beszerezhetd termékek szama és volumene 0db

0 kW /petc

I11. Mérfoldkovek és szakmai feladatok (a mérfoldkévek szimanak megteleléen bovitendd)

1.Mérf6ldko

Mérfoldké megnevezése:
Az Energiakézosség kialakitisahoz sziikséges projektteam
felall. Megkezdddik a Projekt elokészitése.

Mérfoldké elérésének
tervezett datuma: 2021.09.30.

Megvalositott eredmény leirasa:

operativ feladatok megfelel6 minéségben torténd elvégzeése.

A projekt teljes megvalositasa soran elengedhetetlen a szakmai koordinacio, az adminisztrativ és
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Projektteam alkalmazasa:

-Projekt koordinacié és adminisztrativ menedzsment — EVIN Ztt.

-Szakmai koordinacié — EVIN Zrt.

- Jogi kornyezet elemzés, szervezeti forma — kutaté-fejleszté munkatars — DDRIU

Az elsé mérfoldké eléréséig az alabbi eredmények elérése tortént meg a projektben:

1. Projektszervezet létrehozasa.

2. Részletes feladat és titemterv kidolgozasa, el6zetes muszaki specifikaciok elkészitése,
feladatkiosztasok, felelésok meghatarozasa.

3. Konzorciumi tagokkal, energiak6zosség tagokkal és kiilsé érintettekkel egyeztetések
lefolytatasa a projekt megvaldsitas céljai, finanszirozasa, Utemezése, stb. tekintetében.

4. Regulatory sandbox jellegt igények minél korabbi idszakban torténd felderitése.

5. Nem beszallité egyuttmikodo partnerség bévitése pl. mas kiilfoldi-belfoldi
energiakozosségekkel, szakmai szervezetekkel, jogi irodakkal.

6. Eloszt6i engedélyessel és energiaszolgaltatoval, valamint energiakereskedSkkel targyaldsok
kezdeményezése. Cél olyan projekt megvaldsitasa, ami az energiak6z0sség sajit céljai mellett és
prioritasai utan a DSO és energiakereskedd (vagy virtualis erému, aggregator) szamata is elényos
szolgaltatasokat legyen képes biztositani.

7. Projekt koncepcio, Koltségvetés pontositasa. Szitkség esetén az Iranyité Hatdsaggal
valtoztatasok egyeztetése.

8. Konzorciumi szerzédés bovitése, pontositasa.

9. Jogszabalyi kornyezet elemzése a palyazati felhivasban meghatarozott tartalommal.

10. Beszerzési terv elkészitése.

11. Részprojektek azonositasa, pontos specifikicibja. Részprojektek feleldseinek kijelolése.
Helyszinek részletes felmérése, specifikaciok elkészitése.

1

A mérfoldkd eléréséig felhasznalt tamogatas Gsszege:
6.275.323 Ft

Mérfoldké szakmai feladatai

EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zzt.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

Egyéb / Projekt koordinacié adminisztrativ Csekely Gsszeghi (de minimis)

01 . )
menedzsment tamogatas

A Feladat leirasa

A projekt sikeres megvalésitasahoz elengedhetetlen a projekt koordinicidja, adminisztrativ
menedzsmentje. A projektmenedzser feladata tovabba a palyazati eléirdsoknak valé megfelelés
biztositasa. Az operativ feladatok ellitasat az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 f6 munkavillalo
foglalkoztatasa valosul meg a projektben. A pilydzati projekt megvaldsitisira, majd az
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energiakozosség mikodtetésére munkaszervezet létrehozasa szitkséges, a muikodési feltételek
biztositasa érdekében kialakitott irodahelyiségben fog zajlani a projekt opetativ iranyitasa.

-Projekt koordinicié és adminisztrativ menedzsment : 2 6ras munkaviszony
Szakmai koordinacio : 4 6tis munkaviszony)

DDRIU Dél-Dunantili Regionalis Innovaciés Ugynékség Nonprofit Korlatolt F elel6sségi
Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besoroldsa

szama
Az energiakozosség létrehozasit megalapozd
egylittm{kodési, szerz6déses, elszamolasi Nem allami timogatas

02 o : . &

keretek és tzleti modell kidolgozasa és
tesztelése

A Feladat leirasa

Regulatory sandbox jellegl igények minél korabbi id8szakban torténd felderitése. Az igények,
javaslatok egyeztetése az érintett hat6ésigokkal, a MEKH — el.

Flosztéi engedélyessel és energiaszolgaltatoval, valamint energiakereskedSkkel targyalasok
kezdeményezése. Cél olyan projekt megvalésitisa, ami az energiak6zOsség sajat céljai mellett és
prioritisai utan a DSO és energiakereskedd (vagy virtualis er6mi, aggregator) szamara 1s elényos
szolgaltatasokat legyen képes biztositani.

Projekt koncepcid, miszaki tartalom, beszerzések részletes kidolgozisinak megkezdése,
budgetary ajanlatok bekérése. Koltségvetés pontositasa. Szitkség esetén az Iranyité Hatosaggal
valtoztatasok egyeztetése. Jogszabalyi kornyezet elemzése a palyizati felhivasban meghatirozott
tartalommal.

2. Mérfoldkd
MérfoldkS megnevezése: Mérfoldko elérésének
Az energiak6zdsség kialakitasihoz szitkséges legf6bb tervezett datuma: 2022.09.30.

eszk6zok beszerzése

Megvalositott eredmény leirasa:

Energiakozosség benchmarkok meghatarozasa

Hatdsagokkal kapcsolatfelvétel, egylttmikodés kialakitasa, egyeztetések lefolytatasa. Igények,
javaslatok egyeztetése az érintett hatésagokkal, a MEKH — el.

Miszaki tartalom tészletes kidolgozésa, budgetary ajanlatok bekérése, tervezés, engedélyeztetés.
(Koz)beszerzések Gtemezett elGkészitése, elinditasa

10
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Prioritas: azon tészprojektek megvalositasa élvez elsébbséget, (1) amelyek azonnal
értékteremtSként tudnak megjelenni az egyéb korilményektdl figgetleniil, (2) amelyek pontos
kialakitasa kevésbé fiigg a tobbi alrendszer megvalosulasatol, és (3) alacsonyabb koltségvetéstek.

Fontos volt megvizsgalni a jogi formara vonatkozo lehetdségeket, tekintettel arra, hogy a tervezett
Energiak6z0sség jelenleg egy nem létezd jogl entitas. A vizsgalat tovabba kitér a mikodeés eddig
tisztazatlan korilményire. Az energiak6zOsség alapitasa, fenntartasa, mikodtetése, az azzal
kapcsolatos  esetleges engedélyes tevékenységek mind személyes adatok kezelésével,
feldolgozasaval jar, amelyeket kotelessége minden energiakozosséget alapitonak és tagnak
figyelembe venni. Az energiakzosség altal tagjai és kilsG érintettjei szamara nyujtani képes
szolgaltatasok (pl. eloszt6i engedélyes szamara rugalmassagi szolgaltatasok, mérlegkor szamara
kiegyenlité energia) pontos meghatarozasa, kiajanlhaté termék szintd dokumentalasa, ,,arazasa,
jogl kornyezethez vald illesztése szintén megtorténik a mérfoldks befejezéséig. Kidolgozasra keriil
a potencialis szakmai, pénzigyi, crowdfunding befekteték bevonzasa érdekében szamukra az
energiak6zosség, mint 6nallé ,,termék” bemutatasanak megfelel6 modja, disszeminacios csatornar.
Energiak6zosségen beluli elszamolasi rendszer specifikacidja (célok definialasa), kidolgozasa,
elfogadasa.

Megtortént az energiak6z6sség szabalyozasi, jogi, mikodési formajanak kidolgozasa. A jogi
kornyezet vizsgalata kitér: Az Energilak6zosség optimalis szervezeti keretére, jogi formajara.
Vizsgalandd, melyek azok a formak, amelyek illeszkednek a hatalyos altalanos magyar jogi
keretekhez és egyben biztositjak az 6nallé jogképességet. Energlakozosség tevékenysége
atlathatésaga ¢és relevans hatbésag altali ellenérizhetGsége, feliigyeletének kérdése szintén
vizsgalatra keriilt.

A mérfoldkd eléréséig felhasznalt tamogatas dsszege:
23.749.435 Ft

2. Mérfoldko szakmai feladatai
EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

Egyéb / Projekt koordinacié adminisztrativ Csekely 6sszegh (de minimis)
menedzsment tamogatas

01

A Feladat leitasa

A projekt sikeres megvalositasahoz elengedhetetlen a projekt koordinacioja, adminisztrativ
menedzsmentje. A projektmenedzser feladata tovabba a palyazati el6irasoknak valé megfelelés
biztositasa. Az operativ feladatok ellatasit az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 f6 munkavallalo
foglalkoztatasa valésul meg a projektben. A palyazati projekt megvalositisara, majd az
energlak6z6sség mukodtetésére munkaszervezet létrehozasa szitkséges, a mikodési feltételek
biztositasa érdekében kialakitott irodahelyiségben fog zajlani a projekt operativ iranyitasa.

1
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“Projekt koordinacié és adminisztrativ menedzsment : 2 6ras munkaviszony
-Szakmai koordinicié : 4 6tas munkaviszony)

DDRIU Dél-Dunantali Regionalis Innovacios Ugynékség Nonprofit Kotlatolt F elelGsség
Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama
Az energiakdzosség létrehozasat megalapozo
02 egyiittmikodési, szerzGdéses, elszamolasi Nem allami timogatis
keretek és tizled modell kidolgozasa és
tesztelése
A Feladat leirasa

Regulatory sandbox jellegii igények, javaslatok egyeztetése az érintett hatdsigokkal, a MEKH — el.
Flosztéi engedélyessel és energiaszolgiltatoval, valamint energiakereskedékkel targyalasok
lefolytatasa.

Projekt koncepci6, miszaki tartalom, beszerzések részletes kidolgozisa, budgetary ajanlatok
bekérése. Koltségvetés pontositasa. Szikség esetén az Iranyité Hatdsaggal valtoztatasok
egyeztetése. Jogszabilyi kornyezet elemzése a palyazati felhfvasban meghatarozott tartalommal.

3. Mérfoldko
Mérfoldké megnevezése: TermelS/ fogyaszto eszkozok Mérfoldkd elérésének
beszerzése. tervezett datuma: 2023.09.30.

Megvalodsitott eredmény leirasa:

Kivitelezbi szerz6dések megkotése. Beruhazasok megvalésitasanak kezdete.

Napelemes rendszerek megvalositasinak kezdete:

1) a Klauzal téri Vasarcsarnok (130,5 kWp),

i) az Erzsébet krt. 6. alatti Kormanyhivatal (22 kWp),
iif) Szévetség utca 15.tarsashaz (24,2kWp)

osszesen 176,7 kWp fotovoltaikus teljesitmény.

iv) a Klauzil téri Vasarcsarnok energia tarolé (51kWh, 25Kw)

Az utébbi tétel esetén a timogatasi szerz6dés modositas elfogadasanak elhizodasa miatt a
konzorcium nem kezdete meg még a kivitelezést.

A mérfoldké eléréséig felhasznalt tiamogatas Osszege:
5.835.348Ft
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3. Mérfoldko szakmai feladatai
EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Ztt.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolisa
szama

Egyéb / Projekt koordinicié adminisztratfy | CSckély Gsszegi (de minimis)

01 tamogatas

menedzsment

A Feladat leirasa

A projekt sikeres megvalositasahoz elengedhetetlen a projekt kootdinicidja, adminisztrativ
menedzsmentje. A projektmenedzser feladata tovabba a palyazati elGirdsoknak valé megfelelés
biztositasa. Az operativ feladatok ellatasit az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 f6 munkavallal6
foglalkoztatasa valésul meg a projektben. A palyizati projekt megvaldsitisira, majd az
energiak6zosség mikodtetésére munkaszervezet létrehozasa szikséges, a mikodési feltételek
biztositasa érdekében kialakitott irodahelyiségben fog zajlani a projekt operativ iranyitisa.

-Projekt koordinaci6 és adminisztrativ menedzsment : 2 6ras munkaviszony
-Szakmai koordinacié : 4 6ras munkaviszony)

DDRIU Dél-Dunntdli Regionalis Innovacios Ugynékség Nonprofit Korlatolt Felel6sséga
Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besoroldsa
szama
Az energlakézosség 1étrehozasat megalapozd
egyuttmukodési, szerzGdéses, elszamolasi Nem allami timoeatas
02 AN . . &
keretek és lizleti modell kidolgozasa és
tesztelése
A Feladat leirasa

Eloszt6i engedélyessel és energiaszolgiltatoval, valamint energiakereskedSkkel targyalasok
folytatasa. Projekt koncepcio, miszaki tartalom, beszerzések tészletes kidolgozdsa, budgetary
ajanlatok bekérése. Koltségvetés pontositasa. Sziikség esetén az Iranyité Hatdsaggal valtoztatisok
egyeztetése. Jogszabalyi kbrnyezet elemzése a palyazati felhivisban meghatirozott tartalommal.

4. Mérfoldko

Mérfoldké megnevezése: Termels/fogyaszto eszkozok Mérf6ldké elérésének
beszerzése tervezett datuma: 2024.09.30.

Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa:

13
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Napelemes rendszerek ataddsa:

i) a Klauzal téri Vasarcsarnok (130,5 kWp),

ii) az Erzsébet krt. 6. alatti Kormanyhivatal (22 kWp),
iii) Szovetség utca 15.tarsashaz (24,2kWp)

osszesen 176,7kWp fotovoltaikus teljesitmény

iv) a Klauzal téri Vasarcsarnok energia tarolé (HUAWEI LUNA2000)

Az utébbi két tétel esetén a tamogatasi szerz&dés modositas elfogadasanak elhiuzodasa miatt a
konzorcium nem kezdete meg még a kivitelezést. A kivitelezés indulasa a modositas jovahagyasara
vat.

Miiszaki tartalom véglegesitése, budgetary ajanlatok bekérése, tervezés, engedélyeztetés.
Részletes pénziigyi terv, Uzleti terv készitése.
(K6z)beszerzések litemezett elinditasa.

Kivitelez3i szerz6dések megkotése. Beruhdzasok megvalositasa, muszaki atadasa, () eszk6z0k,
meglévok bekotése, stb.).
Energiamenedzsment rendszer telepitése mindhirom épiiletben.

A rendszerfejlesztés soran a projektben beszerzett eszk6zok rendszerbe illesztése, mukodési
modellezése torténik meg. Az Energlak6z0sség szamos termelS/fogyaszt6 egységet tartalmaz,
melyek &sszehangolasa az optimalis mikodés érdekében elengedhetetlen. A megfeleld
folyamatok, szabalyozasi rendszerek, vezérlés kialakitasa tobb koros tesztelési folyamaton jut
ketesztiil, mire véglegesnek tekintett formajat el tudja érni.

Ezen fizisban kezdSdik meg tovabba a hatastanulmany készitése a palyazati felhivasban
meghatirozott tartalommal.

A smart grid vezérlS valamint az energiamenedzsment rendszerek kozott kommunikaciéhoz
szitkséges halézati és kommunikacios eszk6zOk telepitése.

Levegdlevegbhbszivattys fitési-hitési rendszer rendszerbe kotése a Klauzal téri Vasarcsarnok
épiiletében, a rendszer belizemelése (primer oldal, hékézpont gépeészet kiépitése,
szabalyozashoz szikséges eszkozok, elektromos elosztodoboz, okos mérd, bekotés,
puffertarold).

Enetrgiamenedzsment és fogyasztoi szabilyozhatdsagot, rugalmassagot megvalosito rendszer
kialakitisa az alabbi épiiletekben:

i) az Erzsébet ktt. 6. alatti Polgarmesteri Hivatal,

ii) a Klauzal téri Vasarcsarnok

iii) a Szévetség utca 15. sz. alatti tarsashaz.

A projekt keretében olyan miikodési és piaci optimalizaciés rendszerek keriilnek kifejlesztésre,
amelyek lehet6vé teszik az energiak$zosség tagjai szamara elényoket biztositd szolgaltatasi
termékek kidolgozasat, és az energetikai termékek piacin megjelené 1) lehetSségekhez torténd
kapcsolodast.

14
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JelentSs villamos energia fogyasztok (liftek, ipari mosdgépek, vilagitas, hitégépek, légtechnika,
stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szitkséges hardver eszk6zok, okos mérdk,
szenzorok telepitése.

2 db elektromos-auté t6lt6 kialakitasa (2 db tdltSoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC, szabilyozhaté
teljesitmény kialakitassal, smart grid vezétlvel kapcsolat kiépitése, parkoldhelyek
felfestése/tablak- és uitk6zésvédd poller-oszlopok telepitése, toltS tizemeltetd és felhasznaldi
applikaciok felé interface).

2 db kozosségi toltépont és okos oszlop létrehozasa, szabilyozhaté teljesitménnyel. (Elektromos
eszkozok széles korének toltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgaltatasok biztositasa.)

Meglévé napelemes termelSk kapcesolasa a smart grid vezérl6hoz, okos mérSk — kommunikacids
eszkozok telepitése.

A mérfoldké idSpontjara minden, az energiakozosség mikodéséhez szukséges eszkoz és a
hozzajuk kapcsolodé szoftverek rendelkezésre allnak. A mérfoldké elérése elengedhetetlen a
tesztlizemi mitkodés, modellezés megkezdéséhez.

Energiak6z6sség belsé szabalyozé dokumentumainak, valamint belsé és kulsé érintettekkel
kotott szerzbdéseinek folyamatos kialakitasa.
Energiak6z6sség megszervezése, szervezeti, jogi feltételek kialakitisa.

Tesztlizemek, beallitasok, paraméterezés, esetleges potmunkak, kiegészitd
termékek/szolgiltatisok megrendelése.

A mérfoldké eléréséig felhasznalni tervezett tamogatas Gsszege:
80.247.510 Ft

4. Mérfoldkd szakmai feladatai
EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
soft- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama
o1 | Beyéb/ Projekt koordinicio adminisztratiy | Csekély Ssszegi (de minimis)
menedzsment tamogatas
A Feladat leirasa

A projekt sikeres megvalositasahoz elengedhetetlen a projekt koordinicidja, adminisztrativ
menedzsmentje. A projektmenedzser feladata tovabba a palyizati eléirdsoknak valé megfelelés
biztositisa. Az operativ feladatok ellatasat az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 {6 munkavallalé
foglalkoztatasa valosul meg a projektben. A palyazati projekt megvalésitisira, majd az
energiak6zosség muikdodtetésére munkaszervezet létrehozisa szitkséges, a mikodési feltételek
biztositasa érdekében kialakitott irodahelyiségben fog zajlani a projekt opetativ irdnyitasa.

-Projekt koordinacié és adminisztrativ menedzsment : 2 6rds munkaviszony
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-Szakmai koordinacié : 4 6ras munkaviszony)

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolisa

szama
Uj, megujuld energiaforrasra alapozott
villamosenergia-termels egység létesitése az iy - »

03 energiak6z0sség vagy a tagok egy részének M,egu]u’lo energia tamogatasara

(tészleges) finanszirozasiban és szervezésében a irinyul6 beruhazasi tamogatas
termelt enetgia kozosségi céla felhasznalasara.

A Feladat leirasa

Napelem panelek, mnverterek, tartoszerkezet, elektromos szerelés, mérd és kommunikacios
eszk6zok, egyéb felmerilS anyag- és munkadijak kompletten.

I1d6jarasfiiggd megljulé energiatermelés megvaldsitisa és rendszerintegricidja a projekt egyik
fontos alapja. Az energiakdzdsség tulajdondban és kezelésében lévé napelemes rendszerek
termelése csokkenti az energiakdzosség energiaigényét, hozzajarul hazink energetikai és
dekarbonizaciés célkitizéseinek eléréséhez.

A pilot projekt megtériilését segiti.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sof- A Feladat megnevezése/alcime besorolisa
szama
el e 1 elicce allalm Helyi infrastruktarara iranyul6
04 E e ttomo? ]arr’nuxte’ to’tefere alkaln as timogatas
infrastruktira 1étesitése és uzemeltetése.

A Feladat leirasa

4. 2 db elektromos-auté toltd kialakitasa (2 db ALFEN TWIN 5 tipust toltGoszlop, smart grid
vezérlvel kapcsolat kiépitése, parkolohelyek felfestése/tablak- és titkozésvéds poller-oszlopok
telepitése, toltS izemeltetS és felhasznaléi applikaciok felé interface).

Egy ,,smatt” energetikai rendszet ma mar elképzelhetetlen az elektromos autdk és a toltok nélkil.
A toltési teljesitmény szabalyozhatdsaga altal a tolté az energiakozosség menetrend  tartasi
képességét tamogatja, szabalyozasi potencialjat b6viti.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
Sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa

szama
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Energiatarolok telepitése és tizemeltetése az
energiak6zosség villamos mérlegkorének

05 kiszabalyozasara, az energiakozosség teriiletén
1év6 villamos hal6zati szdkiiletek és esetleges
feszultség problémak kezelésére.

Hely1 infrastrukturara iranyuld
tamogatas

A Feladat leitasa

Kialakitasra kertil egy HUAWE! LUNA2000 tipusi energiatiarold, smart grid vezérl6hoz
csatlakoztatva, rendszerbe allitva. Az energiatarolé egyrészt az idGjarasfuggs termelSk altal
okozott “problémak™ feloldasa érdekében, masrészt az energiatarold altal nydjtott szolgaltatasok
értékesitése soran realizalhaté tobbletbevétel érdekében kulcsfontossagu. Kialakitasra keril az
energiatarolo vezérléséhez sziikséges irodahelység.

Az energiatarolé alapvets elemei:

akkumulatorok,

Battery Management System (akkumulatorok mikodését szabalyozé szoftver),

inverterek,

szakaszolok, kapcsold berendezések,

tuz-(kiemelten fontos), villim, vagyonvédelem, zajvédelem,

légtechnika,

tizemfeligyeleti -, és tizemiranyitasi szoftverek.

© 0 0 0 0 0 O

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa

SZama

Egyéb / Koz6sségi toltGpont és okos oszlop Helyi infrastruktirira irnyuls

06 létrehozasa tamogatas

A Feladat leirasa

2 db kozosségi toltopont és okos oszlop létrehozasa, szabalyozhaté teljesitménnyel. (Elektromos
eszk6zok széles korének toltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgaltatasok biztositasa.)

Smart city komponensként jol illeszkedik a projekt sokszinlségéhez. Szintén szabdlyozhatd a
teljesitmény.

Egy ,,smart” energetikai rendszer ma mar elképzelhetetlen az elektromos autok és a toltok nélkil.
A toltési teljesitmény szabalyozhatésaga altal a t6lt6 az energiakozosség menetrend tartasi
képességét tamogatja, szabalyozasi potencialjat béviti

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besotolasa

szama
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Okos mérdk telepitése az energiak6zosség
villamos halézata vonatkozasaban (zart
elosztorendszet, vagy a teriiletileg illetékes
eloszt6i engedélyes hal6zata) a csatlakozo Helyi infrastruktirra irdnyuld
07 felhasznalok (egy része) szamdra, a mérdk adta | timogatis

elonyokesl és felhasznalasi lehetségektd] sz616
tajékoztatis, valamint esetleg részfinanszirozas
megszervezése

A Feladat leirasa

Energiamenedzsment és fogyasztoi szabilyozhatosagot, rugalmassigot megvalositd rendszer
kialakitisa az alabbi épiiletekben:

il) az Brzsébet krt 6. alatti Kormanyablak,

i) a Klauzal téri Vasarcsarnok,

v) a Szdvetség utca 15. sz. alatti tarsashdz.

Energiamenedzsment rendszer telepitése mindharom éptiletben.

JelentSs villamos energia fogyasztok (liftek, ipari mosogépek, vilagitas, hitégépek, légtechnika,
stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szitkséges hardver eszkozok, okos mérdk,
szenzotrok telepitése.

DDRIU Dél-Dunantili Regionalis Innovacios Ugynékség Nonprofit Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besotolisa
szama
Az energiakozdsség létrehozasat megalapozo
egyiittmiikodési, szerzédéses, elszimolasi Nem allami timogatis
02 P . o &
keretek és tizleti modell kidolgozasa és
tesztelése
A Feladat leirasa

Energiak6z6sség belsé szabalyozé dokumentumainak, valamint belsS és kils érintettekkel
kotott szerzbdéseinek folyamatos kialakitasa.
Energiak6z0sség megszervezése, szervezet, jogi feltételek kialakitasa.

= =
Feladat A Feladat jogcim szetinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama
08 Az energiakozosség tagjainak és a tagokhoz Nem 4llami tamogatas
kapcsolddd termeld és fogyasztod berendezések
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energetikai és pénziigyi paramétereinek a
kezelését szolgalo adatbazis
programrendszerének és szamitogépes
hatterének kidolgozasa, beszerzése.

A Feladat leitasa

Az energiakozosség mukodtetéséhez kapesolédd szabalyozé dokumentacié és folyamatok
kialakitasa, tesztelése, finomhangolasa.

Eredménytermékek: dokumentumcsomag, mely az energiak6zosség muszaki-energetikai, jogi,
tizleti, kommunikacios, stb. mikodését szabalyozzak.

alapit6 és miikodeést szabalyozé dokumentumok,

eljarasi rendek,

folyamatleirasok,

muszaki leirasok,

miszaki kommunikaciés protokollok,

uzleti tervek,

pénziigyi elszamol6rendszer (kiilsS érintettekkel, tagokkal),

szerzodések kiilsé érintettekkel, energiak6z6sségl tagokkal,

szukség szerint szakértoi allasfoglalasok (maszaki, jogt, addzast, sth.),

stb.,

Ezek megléte hozzajarul ahhoz, hogy 1j tagok atlathatd, egyértelmt miakddési kérnyezettel bird
energiak6zosséghez csatlakozzanak. A projekt megvalositasa soran kifejezett cél olyan, jol definialt
és muszakilag, pénziigyileg, jogilag j6l dokumentalt termékcsomagok kialakitdsa, amelyek a
potencialis energiakozosség tagok szimara vonzoak.

© 0 0 0 0 0O 0 0 0 0

Erzsébetvarosi Piactizemeltetési Kotlatolt Felel6sségn Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolisa

szama
Ui, megujulo energiaforrasra alapozott
villamosenergia-termel6 egység 1étesitése az o o o

03 energiak6z6sség vagy a tagok egy részének M}egu]u’lo energla tamogatasara

(részleges) finanszirozasiban és szetvezésében a | tanyuld beruhazasi tamogatas
termelt energia kozosségi céla felhasznalasara.

A Feladat leitasa

Napelem panelek, inverterek, tartészerkezet, elektromos szerelés, méré és kommunikacids
eszkozok, egyéb felmeruld anyag- és munkadijak kompletten.

Id6jarasfiiggd megujuléd energiatermelés megvalositasa és rendszerintegracidja a projekt egyik
fontos alapja. Az energiakozosség tulajdonaban és kezelésében 1évé napelemes rendszerek
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termelése csokkenti az energiakdzosség energiaigényét, hozzajarul hazink energetikai és
dekarbonizaciés célkitiizéseinek eléréséhez.
A pilot projekt megtériilését segiti.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

Okos mérdk telepitése az energiakdzosség
villamos halézata vonatkozasiban (zart
elosztérendszet, vagy a teriiletileg illetékes
eloszt6i engedélyes hilézata) a csatlakozo

07 felhasznalok (egy része) szamara, a mérSk adta
elonyokrdl és felhasznalisi lehetGségekrdl sz6l6
tajékoztatas, valamint esetleg részfinanszirozas
megszervezése

Helyi infrastruktirara iranyulo
tamogatas

A Feladat leirasa

Energiamenedzsment és fogyasztoi szabalyozhatésigot, rugalmassagot megvalositdé rendszer
kialakitasa az alabbi épiiletekben:

11) az Erzsébet krt 6. alatti Kormanyablak,

111) a Klauzal téri Vasarcsarnok,

1v) a Szovetség utca 15. sz. alatti tarsashdz.

Energiamenedzsment rendszer telepitése mindhirom épiletben.

Jelent6s villamos energia fogyasztok (Lftek, ipari mos6gépek, vilagitas, hitégépek, légtechnika,
stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szitkséges hardver eszk6zok, okos mérdk,
szenzorok telepitése.

Budapest Féviros VII. Keriilet Erzsébetvatos Onkormanyzata

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besotolasa

szama
06. Uj, megujuld energiaforrasra alapozott
villamosenergia-termeld egység létesitése az o o o

03 energiakozosség vagy a tagok egy részének Megu]u}o energa tamogatasara

(részleges) finanszirozasaban és szervezésében a irinyul6 beruhazasi tamogatas
termelt energia kozosségi céla felhasznalisara.

A Feladat leirasa

Napelem panelek, inverterek, tartészetrkezet, elektromos szerelés, méré és kommunikacios
eszkozok, egyéb felmerild anyag- és munkadijak kompletten.

Idéjarasfiggs meghjulé energiatermelés megvaldsitasa es rendszerintegticiéja a projekt egyik
fontos alapja. Az energiakozosség tulajdondban és kezelésében 1évS napelemes rendszerek
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termelése csokkenti az energiakGzosség energiaigényét, hozzajarul hazank energetikai és
dekarbonizaciés célkitizéseinek eléréséhez.
A pilot projekt megtérilését segiti.

5. Mérfoldkd
Mérf6ldké megnevezése: Az energiakdz0sség Mérfsldkd elérésének
mikodéséhez sziikséges energiamenedzsment és fogyasztol tervezett datuma: 2025.09.30.

szabalyozhatdsagot, rugalmassagot megvalosité rendszer
kialakitasa, pilot izem, a projekt zirasa.

Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa:

A rendszerfejlesztés soran a projektben beszerzett eszk6zok tesztelése, mikodési modellezése
torténik meg. Az Energiak6z6sség szamos tetmelS/fogyasztd egységet tartalmaz, melyek
Osszehangolasa az optimalis mikodeés érdekében elengedhetetlen. A megfelelS folyamatok,
szabalyozasi rendszerek, vezérlés kialakitasa tobb koros tesztelési folyamaton jut keresztiil, mire
véglegesnek tekintett formajat el tudja érni.

Ezen fazisban kezd6dik meg tovabba a hatastanulmany készitése a palyazati felhivasban
meghatarozott tartalommal.

A mérfoldké idépontjara minden, az energlakozosség miikodéséhez szitkséges eszkoz és a
hozzajuk kapcsol6dé szoftverek rendelkezésre allnak. A mérfoldks elérése elengedhetetlen a
tesztlizemi mik6dés, modellezés megkezdéséhez.

Energiak6z0sség belsé szabalyozé dokumentumainak, valamint belsé és kiilsé érintettekkel
kotott szerzédéseinek véglegesitése.

Energiak6z0sség megszervezése, szervezeti, jogi feltételek véglegesitése

Pilot tizem muakédésével parhuzamosan megtorténik
o a smart grid vezérlé tovabbfejlesztési specifikacida,
o az energiatarold specifikicidja az addig megval6sult beruhazasok tizemelési
paraméterei, valamint az esetleges relevans valtozasok (pl. energiapiac, 4j
fogyasztok/termelSk csatlakozisa az energiakozosséghez, jogszabalyi valtozasok, stb.)
figyelembe vétele mellett.

Smart grid vezérld tovabbfejlesztés, testreszabas.

Tesztiizem, mukodés finomhangolasa.

Miszaki és tizemeltetési dokumentacio elkészitése.

Oktatasok, betanitas.
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Elszamolasi rendszer folyamatos kialakitasa, elfogadtatasa az érintettekkel, kapcsolodo
informatikai fejlesztések és dokumentacio, szerzbdések elkészitése.

Hatastanulmany elkészitése

A mérfoldké eléréséig felhasznalni tervezett timogatas Gsszege:
38.775.000 Ft

5. Mérf6ldkd szakmai feladatai
EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.

Feladat A Feladat jogcim szerinti ]
sot- A Feladat megnevezése/alcime besotolasa
szama

Csekély 6sszegti (de minimis)

Egyéb / Projekt koordinaci6 adminisztrativ g ;
timogatas

01
menedzsment

A Feladat leirasa

A projekt sikeres megvaldsitasahoz elengedhetetlen a projekt koordinacidja, adminisztrativ
menedzsmentje. A projektmenedzser feladata tovibba a palyizati elSirisoknak valé megfelelés
biztositasa. Az operativ feladatok ellitasit az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 f6 munkavallal6
foglatlkoztatisa valésul meg a projektben. A palydzati projekt megvalésitasara, majd az
energiakozosség mikodtetésére munkaszervezet létrehozdsa sziikséges, a mukodési feltételek
biztositasa érdekében kialakitott irodahelyiségben fog zajlani a projekt operativ irdnyitasa.

~Projekt koordinicié és adminisztrativ menedzsment : 2 6ris munkaviszony
-Szakmai koordinacié : 4 6ras munkaviszony)

Budapest Févaros VIL Keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama
oo | Eayed /Levegd-viz hészivattyis fitési-hatési | Helyi infrastruktarara iranyuld
rendszer bekotése a rendszerbe kozcélu tamogatas
eplileten
A Feladat leirasa
3. Hészivattyis fdtési-hiitési rendszer rendszerbe kotése a Klauzal téri Visarcsarnok

épiiletében, a rendszer belizemelése (primer oldal, hékézpontt gépészet kiépitése, szabalyozashoz
sziikséges eszkozok, elektromos elosztédoboz, okos méro, bekotés, puffertarolo)
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- A hészivattyuk Osszes beépitett teljesitménye, energia fogyasztasa és rendszer terhelése
gyorsan novekszik, terjedésiiket a hazai energetikai és dekarbonizacios stratégiak, célkitGzések is
tamogatjak, fogyasztasuk egyre jelentésebb rendszer szinten.

- Jol szabalyozhaté fogyaszté idSben és teljesitményben egyarant, igy fontos az
energlak6zosség  keretében hoészivattys rendszer megvalésitisa  egyebek mellett a
menetrendtartas, valamint kifelé iranyul6 szolgaltatasok tekintetében.

Feladat . , o
. , A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime i

. besorolasa
szama

10 Egyéb / Energia tarold és vezérl$ iroda Helyi infrastruktirara iranyulé

kialakitasa tamogatas
A Feladat leirasa

Energiak6z6sség projekt operativ mukodéséhez szitkséges iroda felszerelése (2 db nyomtatd, 3 db
laptop, 1 db szerver, szoftverekkel, sziikséges perifériak, halézati eszk6zok, 5 asztal, 10 szék, stb.),
kialakitasa

A palyazati projekt megvalositasara, majd az energiak6zosség mukodtetésére munkaszervezet
létrehozasa szitkséges, a makodési feltételek biztositasa végett sziikséges az iroda kialakitasa. Az
irodaban torténik a szakmai koordinicio, a projektmenedzsment feladatok ellatasa, az operativ
vezetés.

DDRIU Dél-Dunintdli Regionslis Innovaciés Ugyndkség Nonprofit Korlatolt Felel3sségii
Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolisa

szama
Az energlakdzosség létrehozasat megalapozo
egyuttmukodési, szerzédéses, elszamolast Nem allami timopatis

02 PN : . &

keretek és tizleti modell kidolgozasa és
tesztelése

A Feladat leirasa

Regulatory sandbox jellegt igények minél korabbi idészakban torténd felderitése. Az igények,
javaslatok egyeztetése az érintett hatésagokkal, a MEKH — el.

Elosztéi engedélyessel és energiaszolgaltatéval, valamint energiakereskeddkkel targyalasok
kezdeményezése. Cél olyan projekt megvaldsitasa, ami az energiakézosség sajat céljai mellett és
prioritasai utan a DSO és energiakereskedd (vagy virtualis er6mu, aggregator) szamara is elényos
szolgaltatasokat legyen képes biztositani.

Projekt koncepcid, muszaki tartalom, beszerzések részletes kidolgozasanak megkezdése,
budgetary ajanlatok bekérése. Koltségvetés pontositasa. Szikség esetén az Iranyité Hatdsaggal
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1. szamu modositas
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valtoztatisok egyeztetése. Jogszabilyi kdrnyezet elemzése a palyazati felhivasban meghatarozott
tartalommal.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sof- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

Az energiak6z0sség tagjainak és a tagokhoz
kapcsol6dd termeld és fogyaszto berendezesek
11 energetikai és pénziigyi paramétereinek a Nem Allami timogatas
kezelését szolgal6 adatbazis
ptogtamrendszerének és szamitogépes
hatterének tesztelése.

A Feladat leirasa

Az energiakdzosség mikodtetéséhez kapcsolodo szabalyozd dokumentici6 és folyamatok
kialakitasa, tesztelése, finomhangolasa.

Eredménytermékek: dokumentumcsomag, mely az energiakdzésség miszaki-energetikai, jogd,
{izleti, kommunikaciés, stb. mikodését szabalyozzak.

alapit6 és mik6dést szabilyozé dokumentumok,

eljarasi rendek,

folyamatleirasok,

miszaki leirasok,

miszaki kommunikaciés protokollok,

tzleti tervek,

pénziigyi elszimol6rendszer (killsS érintettekkel, tagokkal),

szerzGdések kills6 érintettekkel, energiak6zosségi tagokkal,

sziikség szerint szakértdi allasfoglalasok (miszaki, jogi, ad6zasi, stb.),

stb.,

Ezek megléte hozzajarul ahhoz, hogy 0j tagok atlathato, egyértelmi mikodési kornyezettel bird
energiakozosséghez csatlakozzanak. A projekt megvalSsitasa soran kifejezett cél olyan, j61 definialt
és miszakilag, pénzigyileg, jogilag jol dokumentalt termékcsomagok kialakitasa, amelyek a
potencialis energiakoz6sség tagok szamara vonzoak.

0O 000000 0 0 O0

| Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besotrolasa
szama
12 Nem llami tamogatas
Az energiakdzdsség szervezeti formajanak és
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ranyitasi médjanak kialakitasa és fejlesztési
lehetoségeinek kimunkalasa

A Feladat leitasa

A projekt altal érintett relevans jogszabalyi és szabalyozasi kornyezet részletes elemzése,
modositasi javaslatok kidolgozasa, elsésorban az energlak6zosségek jogi formajaval, mikodési
jellegzetességeivel, elszamolasi mechanizmusaival, a kilsé (energia- és kézm-) piaci szereplékkel
kapcsolatban.

Eredménytermék:

e  alapitol szerz6dés megkotése
e abejegyzés/nyilvantartis megtorténte
e a mikodési szerzédések megkotése

e hatastanulmany,
e jogszabalyi kornyezet elemzése,
e javaslattétel modositasokra — a palyazati felhivasban el6irt tartalmakat is magaban foglalva

A jogszabalyl kornyezet elemzése soran az EU és nemzeti szintd elbirasok, iranyelvek is
figyelembe vételre kertilnek.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besotolasa
szama

Az energiakdz0sség tagjai és a kozosséggel
szerz6déses kapcsolatban all6 kiils6 szereplok
(pl. terileti villamos eloszto1 engedélyes, atviteli ) o )
13 tendszeriranyitd, az energiakdzdsségen kiviili Nem allami timogatas
kereskedd, aggregator) kozott adatatvitels,
mérési és elszamolasi rendszer kiépitése és
tesztelése.

A Feladat leitasa

Smart grid vezérlérendszer kialakitasa. Szerver, kliens informatikai, kommunikaciés hardver és
szoftver eszk6z0k, adattarold, vizualizacids eszk6zok, smart grid vezérl6 szoftver.

Tovabbi modulok kialakitasa, ehhez kapcsolodo kutatas-fejlesztési tevékenységek.

Smart Grid koézpont vezérlé (SG). Ennek alapvetd feladata a teljes rendszer miakodésének
Osszehangolasa a kozosségi igények altal meghatarozott céloknak megfeleléen

A smart grid vezérlé az egész projekt, illetve az lizleti, mlszaki koncepcié kozponti eleme,
megvaldsitasa alapvet6.
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1V. Kételezd vallalasok

A Pilyazati felhivas 6. és 7. pontja alapjan a projekt megvaldsitisit kovets fenntartasi idSszak végen
tesztelés és nyomon kovetés eredményéil az alabbi 1. és 2. pontban meghatirozott kotelez6
vallalasok teljesitése kotelezo.

i. Hatastanulmany készitése a Pilyazati felhivas 6.1 pontja alapjan.

ii. Jogszabalyi kétnyezet elemzése a Palyizati felhivas 6.2 pontja alapjan.

V. Projektvezetd adatai

Név: Czinki Zsuzsanna

Beosztas: | palyazati koordinatot

Telefon: | +36-30/753-0311

Cim: 1071 Budapest, Damjanich u. 12
I_E-mail: czizsu@gmail.com

V1. Megvalositasi helyszinek

EVIN Kft. 1074 Budapest Szovetség utca 15.

Erzsébetvarosi Piaciizemeltetési Kft

1072 Budapest Akacfa utca 42-48.

Budapest Févaros VII. Kerulet
Erzsébetvaros Onkormanyzata

1073 Budapest az Erzsébet krt 6.
alatti Kormanyablak

Kelt: Budapest, 2024. aprilis 10.

...................................

Dr. Halmai Gyula

<konzotciumvezet§ cégszerii alairasa>

Voo

1

2ViM Erzsébetvéiosi _
! an ] vg g |
L ineatingazdaliodasi Nonprofit oo

| 15/1 Budapest, Damjanich it 12.
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Pilvizati azonositészam: 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Kotelezettségvallalisi azon0sitd: 26210046
Kedvezményezett neve: EVIN Erzsébetvirosi Ingatlangazdilkoddsi Nonprofit Zrt.
e R T ErveRett 4 I w
g ] Elszimolhatd Tamogatisi
Tevékenység neve Kiltség kategoria Sujit forrds (Ft) Kaltség (F) szizalék (%)
Projekt koordindcid és adminisztrativ 1|54. Bérkoltség Csekély dsszegl (de minimis) 2 800 000 2 800 000 5 600 000 50,00%
Szakmai koordindcié 54, Bérkoltség Csekély dsszegli (de minimis) 5689 612 5689 611 11 379 223 50,00%
Kutatis fejlesztési projekthez
Szabilyozéi homokozo javaslatok kidc| 54. Bérkoltség nydjtott timogatis - Kisérlet 1049 003 1573 505 2622 508 40,00%
fejlesztés
Smart grid verérld 13, Miszaki berendezések, gepek || €1 infrastruktira fejlesitéséher 22 500 000 7 500 000 30 000 000 75,00%
nyyjtott beruhdzisi timogatis
lﬁjner’gn'n tirold és vezérls iroda 14. Egyelb berendezések, He}yi mfrastrul'm’nfx {e]leszte‘sehez 5775 000 1 925 000 7700 000 75,00%
kialkitdsa felszerelések nyvjtott beruhdzdsi timogatis
Energiatirolé 13. Miiszaki berendentsck, gepek || 16 infrastrukttira fejlesutéséher 22 500 000 7 500 000 30 000 000 75,00%
nydjtott beruhdzisi timogatis
Energiamencdzsment rendszer 13. Miszaki berendentsck, gepek | 1cU infrasteukiira fejlesitéséher 10 500 000 3500 000 14.000 000 75,00%
nyijtott beruhdzdsi timogatds
Elektromos autd (013 kialakitdsa |13, Maszaki berendezésck, gépek | ol infrastrukia flesztéaches 6 375 000 2125000 8 500 000 75,00%
nviitott beruhédzasi timoeatds
Megléd napelemes termeldk kapesold| 13. Miszaki berendezésck, gépek |11 infrastruktira feflesatésches 1050 000 350 000 1400 000 75,00%
nvditott beruhédzdsi timogatds
Korbssigi tlibpont & okos oszlop 16]13. Miszaki berenderdsek, gipek |01 infrastrulitira fejlesatCoéhey 3825 000 1275 000 5100 000 75,00%
nviitott beruhdzdsi timogatis
Szakmai koordindcié 56. Bérjirulék Csekély dsszegi (de minimis) 879 134 879 135 1758269 50,00%%
Osszesen: 82 942 749 35 117 251 118 060 000 70,25%
87540850 42198817 120739067 0,674742367

Ditum: 2024. dprilis 10.

; EVIN Erzséb
| Incztlangazdalk !
1471 Budapest, Damjanich u,

ebetvarosi

=[]

Szigné:

P

Clpsrerh aldirds:
£y
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1. sziamu médositis

2. szamu mellékler: Koltségterv

TAGI OSSZESITO
| Pélyideati it 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Kiitel épeillalisi it6 76210046
Kedvezményezett neve: EVIN'E i Tngutlneaedalkod T
I. Forrdsok
L Sajat forras (Fo): 35 117 251
2. Igényel thmogads (Fi): $2042749
3. Elszamolhaté osezkdltség (Ft): 118 060 DL
Atlagos timogatasi intezitis (%): 70,25%
IT. Allami tdmogatdsi kategirinkéntl dsszositt
q ey fs Tamogatasi 6eszeg - Elszamolhaté Tamogatasi intenzitds
Allami tmogatasi kategéria F1) Sajat forras (Ft) ssszkaltség (FY) D)
Kutatis fejlesztési projckthez nybjtott timogatis - i " 0 Bt
Alkalmazott (1pari) kutatis '
Kutatis feflesrési projekthez nyijtott tmogatis - Kisérled 1 00 1573503 2622508 H000
Megiiulé encrga nyujtort i i 0 #7ZEROOSZTOL
tuifratas
e e e —
G ) ohllcIES 72525 i) 24 173 hiio 96 700 1011 75000
mmogams
Csekely Gsszegi (de minimis) 9 368 746 0368 746 18 737 492 Si
Nem illami imogatis (1] 0 0 (1o
Osszesen: 82 942 749 35 117 251 118060 D0 7i,25"
- — W Kaigiancgiinia Gt .
- 3 Témogatdsi Gsszeg - Elszamolhaté
Kboltaég kategéria ®0 Sajit forras (Ft) seszkltaég (FQ)
11. Immatenidlis javak n 0 n
13. Miiszaki berendezésck, gépek 66750 000 22 350 000 89 {100 1K)
14. Egyéb berendezések, felszerelések 3775000 1425 100 7 7048 LN
16. Beruhdzisok, fehijitisok o n T
51. Anyagkoltség i i m
52. Igénybe vert szolgiltatis o i i
53. Egyéb szolgiltatis i 1) 0
5. Bérkaltség 93380615 10063 116 19 601 731
55. Személyi jellegii egyéb kifizetések o n T
56. Bérjirulék 879 134 879 135 1758 269
Felhalmodni faszesen: 72 525 000 24 175 000 96 700 000
Mik3dési Gsszesen 10 417 749 10 942 251 21 360 000
Felhalmoz4si & Miikodési Osszesen: 82942 749 35117 251 1L 60 (01
T Finiagarie & kifeecés tiemesds
eI | AmérfOldire
Mérfoldks szdma és ddtuma 2 tervezell igényelt
tamogatés dsszege A
Fo clSleg deszege (F)
1. 20210401 2021.0v.30 814737 1.620 000
2.2021.10.01- 2022.00.30 3710775 19 024 888
3.2022.10.01.- 2023.09.30 4335348 1
4. 2023.1001.-2024.09.30 69 106 88Y 24723 586
3. 2024 10.01.-2025.09.30) 3775 00 0
Osszesen:] 43 742 749 75 368 47+
T kindisok i ése n tirgyévet kivetd évelekben (Fi)
2020 0
2021 814767
2022 370775
2023 2040 100
2024 71 333 107
2025 5775 Ltk

Dirum: 2024 dpnlhs 10

Cépsrenialiinis:




1. szdm modositds

2. szami mellékler: Kdltségtery
TAGI RESZLETES KOLTSEGTERV

[Fitvizati szonosfobexs H20)-3.1 4-ZFR-ERM-2020-00012
[ heeicesniné guatiatiat 5 ZGZHNT
Ix. e ¢ £ Deves Erzsébetvirosi Piactizemcelweesi Barlaral i Tarsanag
= - Tervezen kiltségek tagi azinten E
] . Thmogardsi Elszdimolhaté Tik i
1 Allami i : T - Rl
Tevikenység neve Kiliség knegdria timogatds kategoria 4 (Fo) Sajiit forrds (Fr) A ) X (%)
ooty Moszivartvis fitési-hatést Nl Ty Flelyr intrsukue teyleszteacher ]
Levegd-viz hoszivattyGs ftési-hatési of 13, Mszaki berendezések, gépek ittt bembiyist rimomtis 0 0 i 0,00°%
Napelem 13. Masvaki berenderésck, gepek | | CRUIUIO enecgia termelcsehes 5815193 7107457 12922 650 15007
ayilitott bembirisi dmoeatds
Energiamencdzsment rendszee 13. Miszaki berendezések, gépek HC}?" mﬁas[ml'(tl‘lr_a FC]]CSZ!C?C]ICZ 3250000 1750 000 7 000 000 T5,0000
nvijtort benihdzasi imoeatas
Jinergiamencdzsment / SCADA rend:|13. Miszaki beeenderisck, gipek || o Inastrukei fglessischer 14325 000 1773 000 19100 000 75007
nvigrott b(‘ﬂlllllﬂsl ramoeatas
Napelem 15. Misvaki berenderéscl, gipek | LCBUIuIO eneegia tecmelésthe 10 384 808 12692342 23077 350 1500
nyviiitott beruhdzdsi rAimoeatas
Osszcoen: 35 775 001 26 324 999 62 100 BUU 57.61%
34348943 16618707 0,673936173

Dértum:

2024, aprilis 10.

( EVIN Erzsébetvarosi. o

Inaetla

ngazdatkadasi Nonprofii i
{ 1571 Budapest, Damjanich u. 12.

resteti akiieas
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1. szamu moédositis

2. szam mellékler: Koltségterv

TAGI_2 OSSZESITO
Pilvazati it6szam 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Kotel égvallalasi ité: 26210047
Kedvezményezett neve: Erzschat sl P el i Kurlialy Felel O TR U
I. Forrdsok
1. Sajiu forrds (Ft): 26324999
2, Igényeh timogatds (Fi): 35775001
3. Elszdmolhat6 dsszkoltség (Ft): (2 1 iy
Alla_goa Amogatasi i itias (Vh): ATH1%
T i g Fe e S
Al i ty Tamogatasi sezeg 3 Elszamolhaté Tamogatasi
Allami tamogatasi kategoria ) Sajat forrds (Ft) Gsszlaleég (F1) intenzits (%)
Kutatis fejlesztési projekthez nytijtott timogatis - i m 4 ”
Alkalmazott (ipari) kutatis
Kutatis fejkszeési projekthez nytjtott timogatas - Kisérlen " o a o
Megijulé energia termeléséhez nydjtott beruhdzisi 16 200 0l 19 799 999 36 100 10 15
tamogatas
== =t T
S } aywtote 19 575 ki) 6525 0) 26 10 001 73
ramogatas
Csekély dsszegi (de minimis) ] i 1l e
Nem illami timogatds a 0 0 (s
0O 35775 001 20324 999 62 [LR) 10D ST )
- . Téamogatdsi eszeg . Elszémolhaté
Kolteég kategoria ) Sajat forrde (Pt) Seszkbltség (Fi)
11. Immateniahis avak iy 0 0
13. Miszaki berendezések, gépek 35 775 001 26324999 62 100 o1
14. Egyéb berendezések, felszerelésck 0 n o
16. Beruhizisok, felijitisok 0 i m
51. Anyagkoltség 0 n o
52 Igénybe ven szolgiltacis o 0 0
53. Egyéb szolgiltatis 0 0 iy
54, Bérksltség 0 . 0
55. Személyi jellegi egyéb kifizetésck m 0 0
56. Bérjarulék 0 o 0
Felhalmozasi Gsszesen: 35 775 001 26 324 999 62 100 000
Muik5dési dsszesen 0 [1] 0
Fethalmozisi és Midkodési Osszesen: 35 775 001 26 324 999 62 100 000
els:;?hleik::en CRCHNTALS
Mérfoldké szdma és datuma tervezett igényelt
tamogatés Gsszege -
@) elSleg dsszege (Ft)
1. 2021.0401.- 2021.00.30 0 (
2. 2021 10.01.- 2022.09.30) il L]
3, 2022, §(.01.- 2023.09.30 3367 185 11
4, 2023.10.01.-2024.09.30 30407 810 32 197 301
3, 2024.10.01.-2025.09,30 4] 1]
Osszesen: 35775 001 32197 501
T kiadasok tsc a targyévet kivetd éve(ek)ben (Fi)
2020 1
2021 i)
2()22 i
2023 3307 183
2024 30 407 316
2025 ]
S—

Dirum: 2024 dprilis 10 Clgsrert alainis:




2. szamu melléklet: Koltségterv

TAGI OSSZESITO

Ezerzdeés szama:

2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012

IKedvezm ényezett neve:

mantah Regionalis Innoscios Uiy nihecg Nonproft Kool Felel

| Koitelezenségvallakisi azonosito: 76210048
T. Forrisak _
1. Sajit forrds (Ft): 0
2. Igényelt timogatis (Ft): 76000000
3. Elszamolhaté Guszkiolség (Fr): 76000000
gatdsi i (Ve): 100,00

Atlagos t3
y73

nf timogartdsi ha\g_g!bfnmr:'mﬂﬂ

. ol — Tdmogatdsi 6sszeg o . Elsziamolhato Tamogatasi
Allami timogatasi kategoria (Fo) Sajat forrds (Ft) aaszkoltség (Fo) itas (%)

Kutatis fejlesztési projekthez nytjtott tamogatds -

Alkalmazott (ipar) kutatis

Kutatds fejlesztési projekthez aydjtott timogatis - Kisérlet
chilcméh

Megrijulé energia termeléschez nydjtott beruhazasi

tamogatas i

FHelyi infrastruktira fejlesztéschez nytjtott beruhdzasi

timogatis

Csekély 6sszegl (de minimis) =

Nem dllami timogatds 76 (0K Dol 76 D00 DD 100,007 5

Osszesen: TG AN TGN JAR AR
- a3 Tdimogatisi 6sszeg . A Elszamolhat6
Koltség kategdria (F1) Sajat forris (Ft) Seszkoltség (F

11. Immateriilis javak 0 mn 0

13. Miszaki berendezésck, gépek 001K D00 00000 Oy

14. Egyéb berendezésck, felszerelésck

16. Beruhizasok, felijitasok - :

51. Anyagkoltscg

52 Igénybe vett szolgiltatis 21 378 344 21378 344

53. Egyéb szolgilatis

54. Bérkoliség

Ditum: 2024 diprilis 10

Cégssert alards:

12497 142 12497 142
55. Személyi jelleyi egyéb kifizetések
56. Bérarulék 2124514 2124 514
Felhalmozasi 6sszesen:] 40 000 000 - 40 000 000
Ml&ﬁdési 0Osszesen 36 000 000 - 36 000 000
Felhalmozisi és Miikodési Osszesent 76 LD U4 76 K1 1)
w&ﬁ%%w
ds:i:éﬁ':’e':; o | Améroidksre
Mérfoldké szima és ddtuma B . . - tervezert igényelt
tdmogatis Osszege S
elGleg dsszege (Ft)
(Fy
1. 2021.04.01.- 2021.09.30 5 400 550 G OO D0
2.2021.10.01.- 2022.09.30) 200038 661 46 LI LN
3. 2022.10.01- 2023.09.30 1 5000 000
4. 2023.10.01.-2024.09.30 16 00l TRY 16 401 LD
5. 2024,10.01.-2025.09,30 33 IHITIAR] -
Osszesen: 76 U000 G8 40000 (I
Tervezent kinddsok o ése a tirgyévet kivetd éve{ek)ben (Fr)
2120 0
2021 5 460 556
222 200 U3 661 I/
2023 1 5L Lt
2024 24 7500 4K
2025 24 250 784




2. szami melléklet: Koltségrery
TAGI RESZLETES KOLTSEGTERV

zerz(dés srima: 2020-3.1.4-ZF R -EEM-2020-00012
&m 3 neve: THEIT DMk Lrmminadl Bhrgwmilis Ly wdn U gyisiliody o il i Fale Mlenigil Tamandg I
e o —
Kitelezeunégvillatisi aronosicd: Zu210048
) 'Tsmdgcuﬁm
: .| Thmogausi : : Elizimolhath | Tdmogatdsi
Tevékenysig neve Kéliség katepiia Allami timogatis kateginia Semzeg (F1) Sajit forris (Fi) Kl (Fo) fxaléke (%)
Rendszerfejlesztés 5¢ Béckolség Nem illami timogatis 2057 142 ¥ 2057 142 100,00%
Jogi kenyezet elemzés, szervezeti fon| 54 Bérkoleség Nem illami timogatis 10 -H0 000 0 10 440 000 100,000
K+F eszkdzbeszerzés 13 Miszaki berendezésck, gépek Nem illami cimogatis 40 000 000 ] 40 000 000 100,00%
Rendszerfejleszees 56. Béranulék Nem illami timogatis 349 714 i 39714 100,007
Jogi kmyezet elemzés, szervezed fori| 36 Bérarulék Nem dllami timogatds 1 774 800 0 1774800 100,00%
Rendszerfejleszés 52, Igénybe vett szolgilmris Nem allami tAmogatis 53783H4 1] 537834 100,00%
Tervezés 52 Igénybe vetr szolgiltatis Nem dllami timogatis 12 000 000 0 12 000 000 100,00%
Miszaki ellenGrzés 52. Igénybe vett szolgilmtis Nem allami timogatis 4000 000 0 4 000 000 100,00%
Osizesen: 76 000 000 [ 76 000 000 100.00%

Ditum: 2024, dprilis 10

I
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2. szamu mellékler: Koliségtery

TAGI RESZLETES KOLTSEGTERY

SERMA 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
ﬁdﬂm&mm Budapest Févaros VIT Kerilel Erzsébetviros Onkormainyzata
Kiitelezeuségvillalisi [ Z6210049
o e __ Tervexen kaltségek tugi sxinten
y E z 3 Tamogatisi Elszamolhatd Tiamogatdsi
Tevékenyséy neve Koltség kategoria Allami timogatis kategorin Saszeg (F1) Sajit foers (Fr) \olisée (Fr) sxkalék (%)
Napelem 13, Midsraki berenderésck, gipek | CgUI0 cacagin termelésches 6,059 934 7406 586 13 466 520 100"
nyujtott berubaziasi Amogatas
Osszenen: 6039934 7 406 386 13 466 524/ 45.00°%

Dawum: 2024 dprilis 10
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2. szamu melléklet: Kéltségterv
TAGI OSSZESITO

Szerzodés szama:

2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012

Kedvezményezett neve:
—

budapest Foviros VIL Kerilel Erzséberviros Onkorminy2al

Kételezettségvallalasi azonosité: 26210049
1. Forrdsok
1. Sajat forras (Ft): 7107457
2. 1gényelt timogatas (Ft): 5815193
3. Elszamolhat6 6sszkoltség (Ft): 12922650
Atlagos thmogacisi intezitds (*e): 45,00%
& o f-q 6.4 Téamogatdsi 6sszeg . Elszimolhat6 Tdmogatdsi
Allami timogatisi kategoria 9 Sajit forras (Ft) ssszkoltség (Ft) intenzitis (%)
Kutatds fijlesztési projekthez nytjtott timogatis - i u a
Alkalmazott (ipar) kutatds
Kutatas fejlesztési projekthez nytjtott timogatas - Kisérlet " " 0
fejlesztés
‘l\:luguluk.) energia teemeléséhez nydjtott beruhdzasi 6039 934 7306 586 13 466 320 300
mmogam
[13¢lyi infrastruktira fejleszéséhez nyditott beruhdzdsi
timogatis
Csckély Gsszegi (de minimis)
Nem allami timogatis
0 6 (159 934 7 416 586 13 466 520 43,0000%
I E———— —
L b A faategor, dssresiio
iy 5 Tdmogatisi sszeg oo Elszdmolhat6
Koltség kategéria (Ft) Sajit forras (Ft) seszkoltség (Ft)
11. Immaterialis javak W m i
o M it sl 6039 934 7 406 586 13 466 520
14. Egyéb berendezések, felszerelésck o 4 o
16. Beruhazisok, feljitisok 0 i "
51. Anyagksleség il il i
52 Igénybe vett szolgiltatis I n m
53. Egyéb szolgiltatds 0 0 0
54. Bérkoltség 0 n i
55. Személyi jellegi egyeéb kifizetések P q i
56. Bérjarulék n o P
Felhalmozisi Gsszesen: 6059934 7406586 13466520
Miikodési Gsszesen 0 0 0
Felhalmozisi és Mikodési Osszesen: 61159934 7436586 13466320
A mérioldige A mérfoldkére
. . hey 15 elszamolni tervezett 3
Mérfoldk6 szima és dituma N tervezett igényelt
témogatds Ssszege | 5055 (Fy)
(Fy) -
1. 2021.0401.- 2021.09.30 il 1)
22021, 10.01 - 2022.08.30 i
3, 2022.10,01.- 2(123.09.30 i 0"
<4, 2023.10.01.-2024.09.30 6039 934 5453 941
5, 2024, 10,01 -2025.09.30 -
Osszesen: 6050 934 5453 941
Tervezett kiadisok dt ésc a tdrgyévet kovet ve(ekjben (Fr)
2020 il
2021 1]
21)323 8]
2023 1
2024 6039 934
2125 1

Datum: 2024 dprilis 1.

Clpszert alaicds:

Pl




2. szamu melléklet: Kéltségterv
PROJEKT OSSZESITO

Pilyazat azonositészim:

2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012

Katel ¢gvallalisi 76210046, 6210047, 26210048, Z6210049
Kedvezményezett neve: Frzstbets dront Ingathingaedalkadasi Nonpr
1. Forvdsok
1. Sajit forrds Gsszesen (Ft): 68 549 707
2. Igényelt timogatiis & (Fr): 200 532 943
3. Projekt elszimolhat6 Gsszkiilisége 6 (Fi): 269 082 650
Atlagos timogatisi intezitds (%): 74,52%
11, Altami pimogatisi kategdrinkénti Gsszesits.
] Ana o o Tamogatisi dsszeg . A Elszamolhato Ta
; fi &
Allami timogatasi kategoria (Ft) Sajat forras (Ft) sszkbhség (FY) intenzitis (%)
Kutatds fejlesztési projekthez nyiijtott timogatis - i i b 0
Alkalmazott (ipan) kutatas skl
I\‘umms’ fejlesztési projekthez nywijtort timogatas - Kisérlen 1049 003 1573 505 2072 508 00
fejlesztés
Nllcgulul:) energia termeléséhez oyijrot berubdzasi 21230933 27 206 385 19 466 520 L5000
IAMOgALS
lfclyn ml:msmlkmm fejlesztéséhez nyidjrott beruhdzasi 92 100 000 30 TN 00f1 122 800 000 75,00
ramogatis
Csckély osszep (de minimis) 9 308 746 0368 746 18737 492 SO0
Nem allami timogatas 76 000 000 0 76 000 (M I NE
Osszesen:| 200 777 684 68 848 8306 261 626 520 TAAT"
s 10, Koltségkategoridnkéat Gsszesits
- 3 Tamogatisi 6sszeg g g Elszdmothaté
!
Koltség kategoria Fo) Sajit forrds (Fr) Ssszkoliség (Ft)
11. Immatenalis javak 0 0 0
13. Milszaki berendezésck, gépek 148 584935 55 981 383 204 566 520

14. Egyéb berendezésck, felszerclésck

Meérfoldké szama és dituma

elszamolni tervezett
timogatis dsszege

tervezett igényelt
eldleg osszege (Ft)

(Ft)
1. 2021.04.01.- 2021.09.30 6275293 7 620 000
2.2021.10.01.- 2022.09.30 23 749 435 98 395 000
3. 2022.10.01.- 2023.09.30 12217 968 0
| 4. 2023.10.01.- 20240930 118 624 825 73 663 269
3. 2024.10.01.- 2025.09.30 38775 000 )

U]

0

Osszesen: 199 642 521 179 678 269
Ebhd) tsszesen T T
1. dllamhdztartison belal N N 9 884 934 8 896 H1
2 illamhizartison kivil - 189 757 587 170 781 828

Osszesen: 199 642 321 179 678 269

Tervezett kiadisok iitemezése a targyévet kovetd

éve(ek)ben (Ft)

2020 0
2021 6275323
2022 23 749 435
2023 10789 101
2024 119 802 878
2025 30 025 784

Ditum: 2024 aprihs 10

Clusserd n]'.'u'll.is:

5775 000 1025 000 7700 000
16. Beruhdzasok, felyjitisok 0 il 0
51. Anyagkoltség 0 0 )
52. Igénybe vett szolgilms 21378 344 0 2137834
53. Egyéb szolgiltatis 0 0 O

|5+ Bérkolség 27035 757 10 063 116 32 U8 873
55. Személyi jellegi cgyéb kifizetésck 0 0 0
56. Bérjarulek 3003 648 %79 133 3 882 783

Felhalmozdsi sszesen: 154 359 935 57 906 385 212 266 520

Miikodési dsszesen: 46 417 749 10 942 251 57 360 000

Felhalmozisi és Miikodési Osszesen:| 200 777 684 68 848 836 269 626 520
At A mérfoldkore




