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NKITH iKkeatoszam:

Targy: Szerz6désmodositasi kérelem

MODOSITASI KERELEM BEJELENTO

Kotelezettségvallalis azonositéja‘: 76210046, 26210047, 76210048, 26210049
Palyazati azonositészam: 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012

Konzorciumvezet§ intézmény/ EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.
Egyéni Kedvezményezett neve:

EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdéalkodasi Nonprofit Zrt
Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata
A szerzddésmodositasban érintett [DDRIU Dél-Dunantidli Regionalis Innovéaciés Ugynokség

Kedvezményezett(ek) neve: Nonprofit Korlatolt FelelGsségii Tarsasag
Erzsébetvarosi  Piaclizemeltetési  Korlatolt  FelelGsségi
Tarsasag

Modositis tirgya:

Megvaldsitasi id6szak hosszabbitasa fél évvel, pénzligyi atcsoportositds konzorciumi tagok és
koltségsorok kozt, tevékenységek atlitemezése, megvaldsitdsi helyszin valtozasa

Indoklis:

Az NKFIH honlapjan 2022. janudr 12-én megjelent ,,Mddosulnak a Z6ldgazdasag Finanszirozasi
Rendszer terhére meghirdetett felhivasok” kézleményik nyoman szeretnénk beadni egy 4], ezen
médosulasok tiikrében elkészitett madositasi kérelmet. Szeretnénk kérni a Projekt 6 hdnappal
torténd hosszabbitasat. llletve a folyamatban lévé mérfoldks és az azt kbvets mérféldké hosszanak
1 évre tdrténd médositasat. igy a megvaldsitdsi idGszak ideje: 2021.04.01-2023.09.30, ami az
alabbiak szerint alakulna:

1. mérfoldkd: 2021.04.01.- 2021.09.30 (6 hdnap)
2. mérfoldké: 2021.10.01.- 2022.09.30 (1 év)

3. mérfoldké: 2022.10.01.- 2023.09.30 (1 év)

1 A Tamogato1 okiraton szerepld kételezettségvillalas azonositéyat kérjuk feltiintetni.
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Az ezéltal a mérfoldkovekre vonatkoztatott koltségek médosulasat, tovabba a projekt haladasi
iitemének megfelel6 médosulasat a csatolt 1. sz. mell. Szakmai feladatterv, és a 2. sz mell.
Koltségterv tartalmazza.

A jogi szakember bérkoéltsége 12 honap helyett 18 honapra oszlana el. A bére 2021.07.01.-
2022.02.28-ig brutté 870.000 Ft napi 8 éraban foglalkoztatva. 2022.03.01.-2022.12.31-ig pedig
brutté 341.310 Ft napi 4 éraban foglalkoztatva.

A projekt indulasaval atgondolasra keriilt a projekt teljes struktaraja is.

A bér jellegi koltségeket a szakmai koordinator, a rendszerfejlesztés, és a jogi szakember esetében
szeretnénk ketté bontani bérkoltségre és bérjarulékra, hogy az egyes szakemberek koltségei ezaltal
teljes egészében elszamolhatdak legyenek a projektben.

A rendszerfejlesztés sor egy részének koltségeit az 1. mérfoldké utan szeretnénk atcsoportositani
»Tervezés-52. Igénybe vett szolgaltatas koltség”-re, mivel a projekt induldsaval kirajzolodott, hogy a
pontos specifikaciéhoz sziikséges terveket kompetenciaval, szakképesitéssel, referencidval,
tapasztalattal és biztositassal rendelkezé tervezGirodaval sziikséges elkészittetni. Tovabba ,Miszaki
ellenGrzés-52. Igénybe vett szolgaltatas koltség”-re, mivel a kivitelezéshez sziikséges lesz,
ugyanakkor nem keriilt betervezésre a Megvalésithatésagi Tanulmanyban. Erre a munkara is
maradna kéltségkeret, de a munka felel§sségi kbre miatt célszer(ibb nem alkalmazotti statuszban
foglalkoztatni a szakembert, igy ezt az 6sszeget is "52. Igénybe vett szolgaltatas koltség”-en
szeretnénk majd elszamolni.

2021. december 20-an kezd6dott meg a tervezési munka. Ennek nyoman deriilt ki, hogy a
Megvaldsithatdsagi Tanulmanyban szerepl6 Garay u. 5 esetében olyan miszaki feltétel nem teljesiil
sajnos, amelyen nem all médunkban valtoztatni, tehat helyette az Erzsébet krt. 6. szam alatti
ingatlan lesz az irodahazas helysziniink. Az Erzsébet krt. 6 szam alatt a pontos miiszaki tartalom igy
az alabbi: a kiser6m{ minimalisan elvart miiszaki adatai: 18kWp teljesitményl napelem modul,
15kVA inverteres teljesitménnyel.

Szintén a tervezés soran szamoltuk ki a napelemek pontos eloszlasat a kiilonbdz4 ingatlanok kozt.
Beszerzés-technikailag, m(iszakilag és a kés6bbi garancia miatt a napelemek beszerzését az egyes
ingatlanokra célszer(i ugyanilyen felbontasban kezelni, igy szeretnénk atcsoportositani a
Piaciizemeltetési Kft.-re, illetve a tulajdon viszonyok miatt a tobbi napelemes koltséget pedig az
Onkormdnyzatra szeretnénk allokdlni. Ez az alabbiak szerint alakulna:

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Postacim: 1438 Budapest, PE. 438.
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palyazati Kedvezményezett
teljesitmény Beépithet6 kW aktualis drak
Piac 50 kw 106 kW 36 000 000 Ft Piaclizemeltetési Kft.
Erzsébet krt. 6. 50 kw 15 kw 5985 120 Ft Onkormanyzat
Szovetség u.15. 39 kW 18 kw 7 481400 Ft Onkorményzat
Osszesen 139 kw 139 kW 49 466 520 Ft

A napelemek beszerzésének el6készitésekor kirajzolédott tovabba az is, hogy az drak a
Megvaldsithatésagi Tanulmany elkészitése 6ta jelentésen emelkedtek, igy az elézetes becsléseknek
megfelelen szeretnénk atcsoportositani a napelemek kéltségsoraira, s igy a "Megujul6 energia
termeléséhez nydjtott beruhazasi tdmogatas" (45% tamogatastartalom) kéltségkategdriara. Jelenleg
ezt a "Helyi infrastruktira fejlesztéséhez nyljtott beruhazasi tdimogatas" (75% tamogatastartalom)
kéltségkategdria sorairdl tudjuk elvenni (Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépitése
elszamolhat6 kéltség - 6.102.317 Ft, Smart grid vezérl§ - elszamolhaté kéltség: 29.456.130 Ft). A
kiildnbdz6 tamogatastartalm( sorok kdzotti dtcsoportositas eredményeként jelenleg csékkenni fog a
projekt dsszes tdmogatastartalma 199.642.521 Ft-ra.

Szeretnénk az " Energiatarold" koltségsort (elszamolhato kéltség: 30.000.000 Ft) az EVIN Zrt.-t6l a
Piaclizemeltetési Kft.-hez csoportositani, mivel helyileg is a Piac teriiletén keriil elhelyezésre az
eszkoz.

Szeretnénk a "Kdz6sségi tolt6pont és okos oszlop létrehozasa” kéltségsort (elszamolhaté kéltség:
5.100.000 Ft) az Onkormanyzathoz csoportositani, mivel a késébbiek soran ezen eszkézoknek a
kezelése az Onkormanyzat feladatkdrébe lesz illeszthetd.

Az EVIN Zrt.-té| 6sszesen 45.723.537 Ft-ot sziikséges atcsoportositani, ebbél 31.268.752 Ft a
tamogatas és 14.454.785 Ft az 6nerd. A Piaclizemeltetési Kft-nek 6sszesen 40.079.667 Ft-tal né a
koltségvetése, ebbdl a 23.136.546 Ft-tal nG a tdmogatasa, és 16.943.121 Ft-tal az 6neré része. Az
Onkorményzat 6sszesen 5.643.870 Ft-tal noveli a koltségvetését, ebbdl 4.069.741 Ft a tdmogatds és
1.574.129 Ft az 6nerd. A konzorciumi tagok egymas kozotti utaldssal tudjak rendezni, hogy a mar
kiutalt plusz _ eléleg a valds felhaszndlasi helyére, tehat a Piaclizemeltetési Kft-hez
kerlilhessen. A DDRIU szdméra a 2. mérfoldkére kiutalt 6sszeg jelents része jelen kalkulacié szerint
a 3. mérfoldkében keriil majd felhaszndlasra, a varhato utalds 6sszegét pedig dsszevontuk
{16.400.000 Ft) a 3. mérfoldkében.
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Tovdbba a Megvaldsithatdsagi Tanulmany fenntartasi id6szak végére vonatkozo értékeiben
szeretnénk kérni médositast az 1. sz. melléklet szakmai feladattervében részletezetteknek
megfelelen, ugyanis vélhet&en elirds folytan irredlis szamok keriiltek felvezetésre. Ezeket most
helyesbitettiik az aldabbiak szerint.

Mutato Célérték Célérték

Az energiakdzosséghbe bevonni tervezett megujulé 5db 180 kw
termel6k szama és Osszes teljesitménye

Az energiakdzdsség sajat beruhazasaban megvaldsuld 139 kW
megujulé termeldi kapacitds nagysaga

Az energiakdzisségbe bevonni tervezett taroldk 0,03 MW
Osszes teljesitménye

Az energiakozosségbe bevonni tervezett elektromos 3db 55 kw
tolt6allomasok tervezett szama és 6sszes névleges

teljesitménye

Az energiakdzosségbe/aggregacidba bevonni tervezett 30db 360 kw

végfelhasznalok szama és Osszes teljesitménye

Az energiakdzdsségbe/aggregacidéba bevonni tervezett 18 db 100 kW
aktiv felhasznalok szama és fogyasztdi berendezéseik
Osszes lekotott teljesitménye

Az energiakdzisségbe/aggregacidba bevonni tervezett 50 %
végfelhasznalék méréberendezéseinek okos mérére
cserélése (okos méré/osszes mérd)

Az energiakdzdsségbe/aggregacidba bevonni tervezett 130 KW 250 kW/h
termel&k és felhaszndldk 6sszes rugalmassagi 30 kwW/perg

potencialja (teljesitményvaltozasi teljesitmény,
szabdlyozasi energia, terhelésvaltoztatasi sebesség)

Az elosztéi rugalmassagi platformon keresztil Odb 0 kw/perc
beszerezhetd termékek szama és volumene

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. " Postacim: 1438 Budapest, Pf. 438.
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Csatolt mellékletek:
Médosult 1. sz. mell. Szakmai feladatterv
Modosult 2. sz mell. Kéltségterv

KeltBudapest, 2023 év 01 hénap 18 napjan.

Alairas
<Dr. Halmai Gyula>

EVIRBhsébetvarosi

Ingatlangazdalkodasi Nonprofit 2rt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

2 Aliirds médjai:
®  Konzorciumi szerz6dés esetén: a KonzorciumvezetS intézmény cégszert aldirisa (amennyiben a konzorcium

tagjai a konzorciumvezetSt felhatalmaztik a konzorcium teljes kord képviseletére) vagy a médositisban
érintett Kedvezményezett cégszerd alairasa

e Egyéni Kedvezmeényezett cégszeri alairdsa
e Természetes személy aldirisa

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. " Postacim: 1438 Budapest, PE. 438,
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Utmutaté a Mé6dositasi kérelem bejelents kitdltéséhez és benywjtasahoz

Szerz6désmodositas  [Ketjik réviden, lehetSleg 1-2 mondatban foglalja 6ssze a modositas

targya: tartalmi lényegét.

Indoklas: A médositas sziikségességét indokolja meg, szakmailag timassza ala.

Ceatolt malléltetek: Kérjuk, sorolja fel a szerzG6désmodositasi kérelemhez csatolt
dokumentumokat.

Csatoland6 mellékletek a szerz6désmodositas targya szerint

Sgeercdismopatias Csatolandé mellékletek
targya
Szakmai tartalom e 1. szamua melléklet — Szakmai Feladatterv
valtozasa e 2. szamu melléklet - Koltségterv
A koltségtetvet érinté | ® 1.5zAmi melléklet — Szakmai Feladatterv
valtozisok esetén +e#erd bzémt melléklet - Koltséptery
' rote Kilépé tag lemondé nyilatkozata
o  Uj tag belépési szandéknyilatkozata
e Szakmai Feladatterv
e Koltségterv
e PALYAZO/KERELMET BENYUJTO (JOGI SZEMELY
VAGY JOGI SZEMELYISEGGEL NEM RENDELKEZO
SZERVEZET) NYILATKOZATA
Konzorciumi tag ° l”QYIL{&TKOZAT az é]la}m’hz:lz'fartésrél ‘s’zél’é Férvény szerinti
cseréje/Tagkivalas osszefe.rhetetlenseg fennallasarol vagy hianyaroél
e Alairasi cimpéldany vagy alairas minta (3j tagtol)
e Felhatalmazé levél/levelek (3j tagtdl) vagy bankgarancia
o A kiléps tag pénziigyl beszamoléja (elszamolasa) és a
konzorcium szakmai beszamoldja
®

A tamogatasban részesitett projekt megvalositasara vonatkozo
konzorciumi  egyiittmikodési
(amennyiben a megallapodas
mellékletét képezi)

moédositasa
szerzGdés

megallapodas
a tamogatasi

E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu ~ www.nkfih.gov.hu
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Megjegyzések

Szakmai feladatterv:

A Tamogatoi okirat 1. szamu mellékletének mintdja letdlthetd a Nemzeti Kutatasi, Fejlesztési és
Innovaciés Hivatal honlapjan (www.nkfih.gov.hu).

A szakmai feladatterv minta sem tartalmaban sem alakjaban nem valtoztathato!

Felhivjuk a figyelme arra, hogy a szakmai feladattervben nem csak a moédositassal érintett
pontokat kell feltiintetni, hanem a projekt teljes szakmai feladattervének megadasa kotelezd!

Kérjiik, hogy a Szakmai feladatterv 2. Projekt részletes bemutatisa pontjaban a tamogatott
palyazatahoz tartoz6 Palyazati Felhivas célkitzéseit toltse ki. A tobbi Palyazati Felhivashoz
tartozo tablazat torolhetd!

Kérjik, a Szakmai feladatterv word dokumentumban torténd benyujtisit is az
nkfialap@nkfih.gov.hu e-mail cimre!

Koltségterv:

A Tamogat6i okirat 2. szamu mellékletének mintaja letSlthet a Nemzeti Kutatasi, Fejlesztési és
Innovaciés Hivatal honlapjardl. (www.nkfih.gov.hu).

A koltségterv minta sem tartalmaban sem alakjaban nem valtoztathatd!

A minta koltségterv valamennyi cellaja irhaté. Kiemelendd, hogy az egyes munkafiizetek
esetében a kitoltést segitendd az tablazat képleteket és hivatkozasokat tartalmaznak!

Felhivjuk a figyelme arra, hogy a koltségtervben nem csak a médositassal énintett koltségtételeket
kell feltiintetni, hanem a projekt teljes koltségvetésének megadasa kotelezd!

Kérjiik, a koltségterv excelben térténd benywjtasat is az nkfialap@nkfih.gov.hu e-mail cimre!

Palyaz6/kérelmet benyujté (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezet) nyilatkozata

NYILATKOZAT az allamhaztartasrél szolo torvény szerinti Osszeféthetetlenség
fennallasarol vagy hianyarol

A Tamogatéi okirat 3. szamu mellékletének mintaja letSlthets a Nemzeti Kutatisi, Fejlesztési és
Innovaciés Hivatal honlapjardl. (www.nkfih.gov.hu).

A nyilatkozat mintik sem tartalmikban, sem alakjukban nem valtoztathatéak!

Kilépé tag lemondo nyilatkozata:

A konzorciumbdl kilépé tag cégszerden alairt nyilatkozata. A nyilatkozatban szerepelnie kell,
hogy a kilépé tag lemond a fel nem hasznalt tamogatastl, tovabba a megvalosult eredményeket
a konzorclumvezetd részére tételesen és teljes korlen atadta.

Felhivjuk, hogy kilépé tag koteles a taimogatas fel nem hasznalt részét visszautalni!

Uj tag belépési szandéknyilatkozata:
A konzorciumba belépni kivané tag szandéknyilatkozata cégszetlen alaitva.

Amennyiben biztositékként Felhatalmaz6 levél keriilt felajanlasra:

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Postacim: 1438 Budapest, Pf. 438.
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A szamlavezetd hitelintézet(ek) altal nyilvantartasba vett eredeti felhatalmazé levél/levelek az
4] konzorciumi tag valamennyi pénzforgalmi szamlajara vonatkozéan.
Alairasi cimpéldany:

Kézjegyz6 altal kiallitott alairasi cimpéldany vagy pénziigyi intézmény altal igazolt, illetve
ugyvéd altal ellenjegyzett aldiras-minta.
A konzorciumi egyiittmiikddési megallapodas modositasa:
A konzorciumi tagok személyében bekovetkezett valtozasra tekintettel modositani sziikséges a
kutatasi konzorcium mikédését szabalyozo, a tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara
vonatkozé konzorciumi egyiittmukodési megallapodast. Amennyiben az a tamogatas szerz6dés
mellékletét képezi (azaz szerepel a tamogatasi szerz6dés mellékleteink felsorolasaban), ugy a
konzorciumi egyluttmukodési megallapodas médositasat a szerzédésmodositasi kérelemhez
csatolni kell. A konzorciumi egyiittmikoédési megallapodas moédositasa soran tekintettel kell lenni
a konzorciumi egyuttmikédési megallapodas — Tamogaté altal elSirt — kotelezd tartalmara.

A szerz6désmodositas iranti kérelem benyuijtasanak médja:

Jelen szerzédésmodositasi kérelem sem tartalmaban, sem alakjaban nem valtoztathato.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a szerz6désmoédositas iranti kérelem elbiralasat hianytalanul
bekiild6tt dokumentacié esetén tudjuk megkezdeni.

Hianypotlasra kiildjitkk vissza a szerzddésmodositasi kérelmet, amennyiben az nem
megfelelen kitoltott, illetve hianyoznak a sziikséges mellékletek.

A szerz8désmobdositasi kérelmet 4 példanyban személyesen vagy postai Giton az alabbi
cimre kell megkiildeni:

Nemzeti Kutatasi, Fejlesztési és Innovacios Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. ; 2. emelet

Kérjiik, a boritékra itjak ra a kovetkezs szoveget: "Szerz6désmodositasi kérelem".

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Postacim: 1438 Budapest, Pf. 438.
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1. szamu modositas
1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

I. Alap adatok

Kotelezettségvallalasi azonosito: 26210046, 26210047, 26210048, 26210049
Palyazat azonosit6 szama: 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012

Projekt cime: , Energiak6z6sség 1étrehozasa és mikodtetése Erzsébetvarosban”
Projekt tervezett kezdete: 2021.04.01

Projekt tetvezett vége: 2023.09.30

II. Projekt részletes bemutatasa

2020-3.1.4-ZFR-EKM Pilyizati Felhivis esetén alkalmazando:

Alprogram Relevans
(IGEN/NEM)
Energiakozosség létrehozasa és miikodtetése IGEN
Fiiggetlen aggregator létrehozasa és miikodtetése NEM
Termel6i és/vagy felhasznaloi (egyedi és aggregalt) ruagalmassagi NEM
termékek és szolgaltatasok elosztohaldiizat iizemeltetonek t6rténd
értékesitése

A projekt szakmai tartalmanak, iitemezésének részletes bemutatasa

A projekt megvaldsitasahoz egy tesztkornyezet felallitasa sziikséges, amelyben az eltérd jellegi, az
energiak6zosségben késébbiekben nagyobb szamban is résztvevé fogyasztok, termeldk,
enetgiatarold kapacitasok/teljesitmények, e-t6ltSk is megvalositasra keriilnek. A cél olyan miszaki
paraméterekkel, teljesitménnyel rendelkez eszk6zok bevonasa és megvaldsitasa jelen pilot
szakaszban, amelyekkel mar modellezhetd, mérhet§ a smart grid mikodése, és mérhetSek az
energiak6zosség altal nydjthaté szolgaltatasok és elényok. A késbbiekben az energiakdzosség
jelents novekedésére szamitunk, kiemelten a fogyasztdi, termeldi és taroldi teljesitményekre.

A projekt az alabbi f6 megvaldsitasi fazisokbol épiil fel:

I. Projekt team Osszeallisa, el6készités, helyszinek részletes felmérése, beszerzések elokészitése,
jogl forma vizsgalata.

A projekt elsé honapjaiban 6sszeallt a projektteam. El6szor a palyazati menedzsmentért, altalanos
adminisztracioért felelés munkatars, majd a rendszerfejleszté és a jogasz, s legvégll a szakmai
kootdinator csatlakozott be a projektbe. Megkezd5d6tt a munka a feladatok, részfeladatok pontos
meghatirozasival és kiosztisaval, mely kapcsan folyamatosan kérvonalazodtak a megvaldsitas
utemtervének és koltségvetésének valtozasai a Megvaldsithatdsagi Tanulmanyhoz képest.
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Nagyon fontos volt helyszinek felmérése. Mivel a Megval6sithatosagi elemzés beadasa 6ta eltelt
tobb, mint 1 év, igy mindenképpen sziikséges volt teljeskoriien feliilvizsgalni az épuletek allapotat
(Klauzal Csarnok, 1 db tarsashaz -Szévetség utca 15.-, 1 db 6nkormanyzati intézmény: Garay u.
5 - esetében olyan miszaki feltétel nem teljestil sajnos, amelyen nem all médunkban valtoztatni,
tehat helyette az Erzsébet krt. 6. szam alatti ingatlan lesz az irodahazas helysziniink., Polgarmesteri
Hivatal), illetve a részletes specifikaciokhoz bekérni az aktualis fogyasztasi adatokat.

A helyszinbejarasokkal parhuzamosan elkezdtiik a beszetrzés elGkészitését. ElsG beszerzésuink a
tervezés, s mivel a részletes specifikicihoz tébb szakirany komplex tudasa sziikséges, etre
szlikséges volt beadnunk médositasi kérelmet, mivel a Megvalosithatésagi Tanulmanyban sajnos
erre nem volt kiillon koltség allokalva. Masodik beszerzésiinkh6z - az energiatarolohoz -szikséges
dokumentumokat szintén el6készitettiik. Harmadik beszerzésiink pedig a napelemek beszerzése
lesz. Mindharom beszerzés a 2. mérféldkében igy el tud indulni.

Emellett a jogi forma kérdéskorét jartuk kérbe a mi specialis esetinkben.

Tovabba felvettiik a kapcsolatot a masik 6 nyertes projekt gazdajaval, illetve részt vettiink minden
Energiak6z6sség témakorben tartott hazai férumon.

IL. Az 1. fazisban elSkészitett eszkozbeszerzések indulasa.

A tervezés utan elkezd6dik az eszk6z0k beszerzésének elGkészitése. Folytatddik tovabba a jogi
tanulmany elkészitése. Tovabba elkezdtik a mikodésért felelés szervezet létrehozisinak
elGkészitését.

II1. Az eszk6zok beszerzése, a kivitelezés és az izembe helyezés utin megkezdSdik az ujonnan
kialakult Energiak6z0sség tesztelése, monitorozasa. K+F eredmények (II. fazis) kiértékelése, jogi-
miszaki-gazdasagi-dokumentaciés adaptalasa, a smart grid rendszer tovabbfejlesztése. Smart grid
vezérls modulok fejlesztése. Sziikséges hardver fejlesztések/cserék, elszamolasi, adatitviteli
rendszer fejlesztése.

Az energiak6z6sség mikddéséhez kapesolodd dokumentumok, médszerek, eljarasok kialakitasa.
Az energiak6z6sség altal tagjai és kilsé érintettjei felé nyujthatéd termékek kialakitasa.
Energiak6z6sség, munt ,,befektetési termék™ kialakitasa, fejlesztése.

Jogszabalyi kornyezet modositasara javaslattétel.

Hatastanulmany készitése.

A projekt megvaldsitasa sorin az alibbi eszk6zok keriilnek beszerzésre és mukodetetésre:

Smart grid vezérlé

A smart grid kozpont feladata egy olyan mérlegkor igényeinek a kiszolgalasa, amely a megjul6
energiaforrasokat hasznosit, elektromos aramot termeld, atalakitd, tirols, elosztd és
Ujrahasznosito, foldrajzilag egymastél fiiggd vagy fiiggetlen, decentralizilt berendezések
egyuttmikodését biztositja. A kézpont a nem tervezhetSen termelé berendezések, mint pl. PV
kiszamithatatlan termelését a tervezhetSen termelS mérlegkori kozosségi berendezések, és a
mérlegkori kozosségl energiatarolo-rendszerekkel egylitt szabalyozza. A smart grid kézpont tehat
ellat mind kereskedelmi, mind muszaki-szabalyozasi feladatokat. Rendelkeznie kell mindkét
feladattipus ellitasahoz sziikséges eszkzokkel, alkalmazasokkal.

Energiamenedzsment (EMS) / épuletfelugyeleti rendszerek kialakitisa

Jelen projekt kapcsan kialakitott architekturaban feladata az EMS-be bekotott fogyasztok,
termel6k adatainak fogadasa, tovabbitasa, vezérlési parancsok fogadasa a smart grid kézpontbol
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és tovabbitasa a termelS-fogyasztd-tarold eszkozok felé, menedzselt eszkozon korében
optimalizalasi részfeladatok a vezérlési utasitasok alapjan.

DSR/DSM megoldasok, eszkozok kiépitése.

A rendszer az ipari, illetve haztartdsi nagyfogyasztok energiafogyasztasat, teljesitményét
szabalyozza. Egyrészt (elore) id6ben elosztja és kisimitja az energiafogyasztast, masrészt a
teljesitmény akar azonnali szabalyozasara képes.

A smart grid vezérl6 esetenként kézvetlentl a fogyaszto (akar tolt6) berendezéssel kommunikal,
vagy enetgiamenedzsment / épuletfeliigyeleti / okos otthon rendszereken keresztiil teszi.

Azon fogyasztok esetében, amelyeknél Onmagiban az eszkoéz arra nincs felkészitve, a
szabalyozhatdsag megvaldsitasahoz szenzorok, fesziiltségszabalyozok, egyéb hardveres eszk6zok
telepitése sziikséges.

Enetgiafogyasztok: onkormanyzati intézmények, koézintézmények, tarsashazak, vallalkozasok,
irodahazak, szallodak. Csatlakozasi szandék adott szamos, a kertlet tertiletén mikods tarsashazi,
kozintézményi (oktatas, egészségiigy, stb.), vallalati (pl. irodahaz, szalloda, stb.) részérdl.
EnergiatermelSk:

A projekt keretében megvaldsitandd vj napelemes rendszerek (Gsszesen 139 kW beépitett
teljesitmény):

. Klauzal Csarnok — ~106 kW,

: 1 db tarsashaz (Szovetség utca 15.) —~18 kW,

. 1 db 6nkormanyzati intézmény: Erzsébet krt. 6., Polgarmesteri Hivatal — ~15 kW.

Energiatarol9, lithium-ionos, 68 kWh tarolasi kapacitassal, 30 kW teljesitménnyel.
A kialakitas soran figyelemmel lesziink a késobbi bévithetoségre.

Hészivattyas fatési-hatési rendszer kialakitasa.

Célja az egyre terjed6 (és hamarosan potencialisan halézati problémakat is okozni képes)
hészivatty, mint altaliban eleve ,,0kos”, id6ében és teljesitményben is széles szabalyozasi
lehetGségekkel bit6 DSR/DSM  képes fogyasztd megjelenése a smart gridben és az
energiak6zosségben.

o 1 db 40 kW teljesitményt levegs-viz hészivattyts rendszer.

Elektromos-aut6 toltpont (2 db) kialakitasa, szabalyozhato toltést teljesitménnyel.

Szintén fontos, hogy gyorsan terjeds ,,okos” eszkozok, szabalyozhaté teljesitményt eszk6zok.
Elektromos eszkoz tolto kialakitasa kozosségl pontokon

o 1 beltéri, 1 kiltéri pont kialakitasa.

K+F infrastruktura fejlesztése

A projekt keretében olyan mikodési és piaci optimalizacids rendszerek kertilnek kifejlesztésre,
amelyek lehet&vé teszik az energlak6zOsség tagjal szamara elényOket biztositdé szolgaltatasi
termékek kidolgozasat, és az energetikai termékek piacin megjelen6 4j lehetéségekhez torténd
kapcsolodast.

A muszaki K+F tevékenységek mellett, azok eredményei alapjan tovabbi K+F tevékenységek
végzése ¢s eredmények elérésre tervezett.
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1. A projekt egyik fontos 6nalldan is értékteremts eredménye a SGV informatikai fejlesztése, az
EMT mas pontjaiban bemutatasra keriils 4j moduljainak kialakitasa és gyakotlati kérnyezetben
torténd tesztelése.

2. Elemzéste, tesztelésre és dokumentalasra keriilnek az energiak6zdsség lehetséges szetvezet
formai, a jelenlegi jogszabalyi keretek k6zott jogl besorolasi, mikédési lehetSséget, illetve az
esetleges jogszabalyi modositasi igények.

3. Kialakitasra kerill az energiak6zOsség mukodési, iranyitiasi metddusinak informatikai és
miiszaki, jogi, pénziigyl dokumentacids hattere.

4. Kialakitasra, majd a kisérletek, tapasztalatok Gsszegzésével iterativ médon kialakitasra keriil az
energiak6zosség elszamolasi rendszere, mint az egyik fontos K+F kimenet.

5. A fenti pontok szerzédéses keretei elkészitésre, tObbkords visszacsatolisokkal az
energlak6zosség aktualis tagjaival kézosen elfogadasra kertilnek.

A projekt iitemezése az alabbiak szerint foglalhat6 Gssze: A projekt elején, viszonylag rovid idS
alatt megvalosithat6 eszkozbeszerzés, valamint a kiépuld 1j rendszerek, szabalyozok tesztiizemi
mitkodése, az esetleges finomhangolasok, moédositasok. Tekintettel arra, hogy a tervezett
energiak6z0sség jogi, szabalyozasi, mukodési kereteire jelenleg nem léteznek Magyarorszagon
sem jogszabalyok, sem irinyelvek, a megfelel6 mikodési-szabalyozisi rendszer és folyamatok
kiépitése varhatéan hosszabb idétartam alatt tud megvalésulni. A projektben tetvezett K+F
tevékenységek kidolgozasara szintén fontos elegendS idGtartam biztositisa, fOként az
energiakozosség tagjal szamara elényoket biztositd szolgaltatasi termékek kidolgozasat illetSen.
A projekt célkitiizése olyan energiak6z6sségi modell és miikodés kialakitasa, amely fenntarthato,
és minden bels6-kiils6 érintett szamara anyagilag is elényos, ezért a projekt koncepcio kialakitasa
soran mindvégig figyelemmel voltunk a palyazati felhivas altal meghatarozott célok mellett az
Uzleti fenntarthatésag szempontjaira. A mintaprojekt megvaldsitisahoz sziikséges 6nerd minden
konzorciumi partner esetében rendelkezésre all, a projektben meghatarozott koltségek
elégségesek az energiak6zosség megfelel mikodésének kialakitasihoz.

A projekt tudomanyos, miiszaki ujdonsagtartalminak bemutatasa és innovacios tartalom
ismertetése

Az energiakozosség a CEP 2019/944. sz. iranyelv alapjin egy reguliciés innoviciénak a
terméke. Az energiakozsségek tekintetében tehat az innovacids Gjdonsagot az alkalmazandé és
jorészt ismert miiszaki berendezések — napelemek, energiatarold, smart grid vezétls, fogyasztdi
befolyasolé eszkozok - 4 céllal valé Ssszefogasat, integracidjat, és az azok hasznilata sorin
létrej6vé hasznok és koltségek ujszert elszamolasi moédjat sziikséges kutatni, 1étrehozni és
tejleszteni.

1. Napelemek: e tekintetben nem vizsgalunk technologiai innovaciét. Szempont lehet esetleg
olyan PV rendszerek beszerzésének vizsgalata, melyek tavolrol szabalyozhatdak és szikség
esetén teljesitményhataroléval befolyisolhaté a mikodésuk, igy bizonyos szinten ,,0kos
vezérlés” ala vonhatdak.

2. Energiatarolé: jelenlegi ismereteink szerint energiak6zdsség nincs energiatirolé nélkul.

A PV-k termelése és a fogyasztas id6ben sok esetben nem esik egybe, ennek kiegyenlitésében
segit a tarold.
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Innovacids tartalom szempontjabol sokkal érdekesebb lehet azonban a fesziiltségszabalyozé
funkcié nem sajat felhasznalasra, hanem a DSO részére, amely ezt a szolgaltatast — vagyis a
fesziiltségszabalyozast — megvasarolhatja a kozeli jovében, az un. flexibilitasi piacon, igy az
energiatarolé bevételképzové valhat. Késébbiekben, nagyobb méretben pedig természetes
piacca valhat az TSO RendszerszintG Szolgaltatasok Piacan, ahol tobb, un. rendszerszinti
szolgaltatas értékesithetd.

3. Mérés

Az okos méréorak (multifunkcionalis mérék) a smart grid és energiakGzosség rendszerek
alapelemei. Ezekbdl lehet kiolvasni a pillanatnyi fogyasztast, az atfolyé villamos energia egyéb
patamétereit, és amelyek kell6 gyakonsaggal — akar masodperc, vagy még kisebb id6beosztas
alapon — kiolvasva és eljuttatva a smart grid vezérl6 iranyaba biztosithatjak, hogy a rendszer
folyamatosan egyensulyban legyen.

Misik fontos oka a métésnek, hogy ez biztositja a k6z6sség tagjai k6zott az elszamolhatésagot.
Az egyik legfontosabb innovaciés lehetSség ebben a ,,regulacids innovacioban” az, hogy hogyan
is kerul az energiakdzosség energiaforgalma meghatarozasa. Mivel minden elszamolas csak
métés alapon hajthat6 végre, igy ebben az okosmérSk szerepe felbecsiilhetetlen. Ezek mondjak
meg, hogy mikor — mely tarifazénaban — mennyi energia folyt at rajta, esetleg milyen iranyban —
ha termelt is a ,,prosumer” a halézatra — illetve bizonyos esetekben akar rajtuk keresztil
patrancsok is végrehajthatdak — fogyasztdi befolyisolis DSR/DSM.

KereskedS/métlegkor felels: a keresked3/métlegkor felelés elengedhetetlen eleme egy
miik6dS energiakozosségnek. A VET szerint minden fogyasztasi/termelS pontnak sziikséges
egy mérlegkorh6z csatlakoznia.

Jelenleg a haztartasi méretd kiserémivek tekintetében — a szaldé elszamolas és ezaltali magas
atvételi arak okin — ez a haldézati engedélyes sajat mérlegkore, de ez a j6vében — a szaldo
elszamolas varhat6 kivezetése okan — valtozhat.

A mérlegkorfelels és a keresked6 szerepe azért is fontos (azon til, hogy kihagyhatatlan aktorok
jogszabalyi szempontbdl), mert az energiak6zosség termeldi alapjat — a CEP és a technologia
szempontjabdl is — a megajulé termelSk adjak alapvetéen. Ezen termelSk azonban nagyon
hektikusan termelnek és nagyban fliggnek az idéjaras és a napszakok valtozasaitol. Tgy a
technoldgia jelen allasa szerint - bar az energiatarolok ezen a helyzeten sokat segitenek - de
fontos, hogy a halézatrdl minden id6pillanatban vételezhessenek az fogyasztok, mely vételezést
szitkséges elszamolni

1. Egyrészt egy kereskeddvel, amely szabott aron biztositja a vételezett energiat

2. A mérlegkorfelelSssel, amely biztositja a beadott menetrendi eltérések okan esetlegesen
felmerils kiegyenlit energiat (,,KE”)

Minden innovicid tevékenység alapvetSen érinteni fogja a mérlegkori mikodést és kereskedelmi
pattnerek, igy egy innovacié pontnak is felfoghato a kereskedével val6 viszony.

Beszerzendd eszk6zok €s immaterialis javak sziikségességének bemutatasa

A bemutatott projekt kapcsan a jelen eszkozlistaban foglaltak megvaldsitasa sziikséges. Fontos,
hogy a késébbi belépé magin- és jogi személyek, intézmeények, valamint eltéré energetikai
adottsagokkal bir6 eszk6zok energiakdzosségbe torténd beléptetése mar tesztelt, optimalizalt,
az enetgiakozosség meglévo és 1) tagjai szamara is atlathato és elonyds jogl, miszaki, pénzigyi
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metédusok mellett tudjon megvalosulni, ezért célozzuk a fent emlitett széleskoérd eszkozok
megvalositasat a projekt keretében.

Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépitése (Klauzal téri Vasarcsarnok)

Ipari fogyasztok (szerves hulladék hitSkamra, aru hditSkamra, légtechnika, vilagitas, egyéb
jelent6s villamos energia fogyasztok) DSR/DSM képességének megteremtéséhez sziikséges
hardver eszk6zok, okos mérdk, érzékeldk, szenzorok telepitése, beallitasa.

A smart grid vezérl6 valamint a Vasarcsarnok energiamenedzsment rendszere kozotd
kommunikacidhoz szikséges hal6zati és kommunikacids eszkzok telepitése.

A palyazati felhivasnak koézponti eleme, egyuttal az energiak6zosség céljainak, mikodésének
egyik alapvetd eszkoze a fogyasztd oldali rugalmassag, szabalyozhatdsag megvaldsitasa.

Energiamenedzsment és fogyasztol szabalyozhatésagot, rugalmassagot megvalosito rendszer

Jelent6s villamos energia fogyasztok (liftek, ipari mosogépek, vilagitas, hut6gépek, légtechnika,
stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szikséges hatdver eszk6zok, okos mérdk,
szenzorok telepitése. Az energiak6z6sség céljainak, miukodésének egyik alapvetd eszkoze a
fogyasztd oldali rugalmassag, szabalyozhatosag megvaldsitasa.

40 kW levego-viz hészivattyus fitési-hiitési rendszer kialakitasa, a rendszer betizemelése (ptrimer
oldal, hékozponti gépészet kiépitése, szabalyozashoz szilkséges eszkozok, elektromos
elosztodoboz, okos mérd, bekotés, puffertarold). A hészivattyuk Gsszes beépitett teljesitménye,
energia fogyasztasa és rendszer terhelése gyorsan névekszik, terjedésiiket a hazai energetikai és
dekarbonizacios stratégiak, célkitiizések is tamogatjak, fogyasztasuk egyre jelentSsebb rendszer
szinten. J6l szabalyozhaté fogyaszté idében és teljesitményben egyarant, igy fontos az
energiak6zosség keretében hészivattyus rendszer megvaldsitasa egyebek mellett a
menetrendtartas, valamint kifelé iranyul6 szolgaltatasok tekintetében.

2 db elektromos-auté t6lt6 kialakitasa (2 db tSltGoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC, szabalyozhat6
egyuttes teljesitmény kialakitassal, smart grd vezérlével kapcsolat kiépitése, parkolohelyek
felfestése/tablak- és Utk6zésvéds poller-oszlopok telepitése, toltd tizemeltetd és felhasznaldi
applikaciok felé interface). Egy ,,smart” energetikai rendszer ma mar elképzelhetetlen az
elektromos autok és a tolték nélkil. A toltési teljesitmény szabalyozhatdsaga altal a toltd az
energiakozosség menetrend tartasi képességét tamogatja, szabalyozasi potencialjat béviti.

2 db kozosségi toltépont és okos oszlop létrehozasa, szabédlyozhaté teljesitménnyel.
(Elektromos eszk6zok széles korének toltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgaltatasok
biztositasa.) Smart city komponensként jol illeszkedik a projekt sokszinségéhez. Szintén
szabalyozhat a teljesitmény.

Megujul6 energia timogatasara iranyulé beruhazasi tamogatas és helyi infrastruktiarira
iranyul6 tamogatas jogcim hasznalata

6
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A Bizottsig 651/2014/EU rendelete alapjin egyes projekt tevékenységek az Allami Tamogatasi
Szabalyozas hatalya ald esnek, ennek megfeleléen a megfelelé tamogatasi jogcimek kivalasztasra
kertltek. A 41. cikk 6. pontjanak értelmében:
“Az elszamolhat6 koltségek a megujuldéenergia-termelés tamogatasahoz sziikséges beruhazasi
tobbletkoltségek. Az elszamolhat6 koltségeket a kovetkezoképpen kell meghatarozni:
a) amennyiben a beruhazas 6sszkoltségén belil a megajuléenergiatermelésre iranyuld beruhazas
koltségei kiilon beruhazasként meghatarozhatok, példaul egy mar meglévé létesitmény kénnyen
azonosithat6 kiegészité alkotorészeként, az elszamolhaté koltségek e megtjulo energiahoz
kapcsolodo koltségek;...”
Ennek megfelelGen az alabbi beruhazasi elemek esnek az idézett cikk hatalya ala:
Napelemem telepitése az alabbi épiiletek tetSszerkezetére: Klauzal téri vasarcsarnok, Erzsébet
krt. 6; Szovetség utca 15.

A Rendelet 56. cikk alapjan, mely a helyi infrastruktrara iranyulé tamogatas kereteit

tartalmazza:
“1) A helyi infrastruktara kiépitéséhez vagy korszerusitéséhez nyujtott finanszirozas, amely
olyan infrastruktirara vonatkozik, amely helyi szinten hozzajarul a gazdasagi és fogyasztol
kérnyezet javitisahoz, valamint az ipari bazis korszertsitéséhez és fejlesztéséhez, a Szerzodés
107. cikkének (3) bekezdése szetrint 6sszeegyeztethetd a belsé piaccal, és mentesiil a Szerz6dés
108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kotelezettség aldl, feltéve, hogy teljesiilnek az
e cikkben és az I. fejezetben rogzitett feltételek”
Tekintettel arra, hogy a projekt keretein belill megvaldsitani kivant relevans beruhazasok
megfelelnek a rendeletben rogzitett feltételeknek, bejelentési kotelezettség nélkiil
megvalosithatok. Az alabbi beruhazasi elemek érintettek a jogszabaly alapjan:
Energiatarol6 létesitése
Smart grid vezérlS kiépitése
Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépitése
Energiamenedzsment és fogyaszt6i szabalyozhat6sagot, rugalmassagot megvalosité rendszer
kialakitasa a Klauzal téri vasircsarnok, Erzsébet krt. 6., Szovetség utca 15. szam alatd
megvaldsitasi helyszineken
LevegS-viz hészivattyus fiitési-hhtési rendszer kialakitasa kozcéla épiileten
Elektromos-autd tolté kialakitasa
Ko6z6sségi toltépont és okos oszlop létrehozasa
Meglévé napelemes termel6k kapcsolasa a smart grid vezérl6hoz
Energia tarol6 és vezérld 1roda kialakitasa

A projekt szamszertisithet6 mutatéi

A projekt szamszerusitheté mutatéinak esetén a céldatum a fenntartasi id6szak vége.

Mutato Célerték Célérték

1. Az  energlakzOsségbe bevonni tervezett 5db 180 kW

megujulo termelSk szama és Osszes teljesitménye
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Az energiakOzOsség  sajat  beruhazasaban
megvalosulé  megijulé  termel6i  kapacitas

nagysaga

139 kW

3. Az energiakozdsségbe bevonni tervezett
tarolok Osszes teljesitménye

0,03 MW

4. Az energiakOzOsségbe bevonni  tervezett
elektromos toltéallomasok tetvezett szama és
Osszes névleges teljesitménye

3db 55 kW

5. Az energiakozosségbe/aggregacioba bevonni
tervezett végfelhasznalok szama és Osszes
teljesitménye

30 db 360 kW

6. Az energiakozosségbe/aggregicioba bevonni
tervezett aktv felhasznilok szama és fogyasztol
berendezéseik Gsszes lekotott teljesitménye

18 db 100 kW

7. Az energiakozOsségbe/aggregicioba bevonni
tervezett végtelhasznalok
méréberendezéseinek okos mérdre cserélése
(okos mérS/ Gsszes mérd)

50 %

tervezett termel6k és felhasznalok oOsszes
rugalmassagi potencilja (teljesitményvaltozasi
teljesitmény, szabalyozasi energia,
terhelésvaltoztatasi sebesség)

8. Az energiakozosségbe/aggregaciéba bevonni 130 KW 250 kW /h

30 kW/perc

9. Az elosztdi rugalmassagi platformon keresztiil
beszerezhetd termékek szama és volumene

0 db 0 kW /petc

II1. Mérfoldkovek és szakmai feladatok (a mérfoldkovek sziminak megfeleléen bévitends)

1.Mérfoldko

Mérf6ldké megnevezése:
Az Energiakozosség kialakitasahoz sziikséges projektteam
felall. Megkezdddik a Projekt elkészitése.

Mérfoldké elérésének
tervezett datuma: 2021.09.30.

Megvalositani tervezett eredmény leirasa:

A projekt teljes megvaldsitasa soran elengedhetetlen a szakmai koordinacié, az adminisztrativ és
operativ feladatok megfelel6 minéségben torténd elvégzése.
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Projektteam alkalmazasa:

-Projekt koordinaci6 és adminisztrativ menedzsment : 5 616 000 /24 hé 2 6ras munkaviszony —
EVIN Ztt. — Ebbél a2 munkaltatdi jarulék nem keriil elszamolasra.

-Szakmai koordinacio6 : 8.160.000/19 ho 4 6ris munkaviszony) — EVIN Zrt.

-Rendszetfejlesztés — kutatd-fejlesztd munkatars (14 400 000/21 hé 4 6ras munkaviszony -
DDRIU

- Jogi kdtnyezet elemzés, szervezeti forma — kutat6-fejleszté munkatars (12.000.000/12 hé 8
6ras munkaviszony — DDRIU

Az elsé mérfoldks eléréséig az alabbi eredmények elérése tortént meg a projektben:

1. Projektszervezet létrehozasa.

2. Részletes feladat és Utemterv kidolgozasa, el6zetes miszaki specifikaciok elkészitése,
feladatkiosztasok, felel6sok meghatarozasa.

3. Konzotciumi tagokkal, energiak6zosség tagokkal és kiilsS érintettekkel egyeztetések
lefolytatasa a projekt megvaldsitas céljai, finanszirozasa, litemezése, stb. tekintetében.

4. Regulatory sandbox jellegti igények minél korabbi idészakban torténé felderitése.

5. Nem beszallit6 egytuttmiik6dé partnerség bévitése pl. mas kiilfoldi-belfoldi
energiakGzo6sségekkel, szakmai szervezetekkel, jogi irodakkal.

6. Elosztol engedélyessel és energiaszolgaltatéval, valamint energiakereskedSkkel targyalasok
kezdeményezése. Cél olyan projekt megvaldsitasa, ami az energlakozosség sajat céljai mellett és
ptiotitisai utin a DSO és energiakeresked§ (vagy virtualis erémi, aggregator) szimara is elényos
szolgaltatasokat legyen képes biztositani.

7. Projekt koncepcid, Koltségvetés pontositasa. Sziikség esetén az Iranyité Hatésaggal
valtoztatasok egyeztetése.

8. Konzorciumi szerz6dés bovitése, pontositasa.

9. Jogszabalyi kornyezet elemzése a palyazati felhivasban meghatarozott tartalommal.

10. Beszerzési terv elkészitése.

11. Részprojektek azonositisa, pontos specifikicidja. Részprojektek feleloseinek kijelolése.
Helyszinek részletes felmérése, specifikaciok elkészitése.

A mérfoldké eléréséig felhasznalt tamogatas Osszege:
6.275.293 Ft

1. Mérfoldké szakmai feladatai
EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besotolasa
szama

01. Egyéb / Projekt koordinicié adminisztratiy | Csekeély Gsszegh (de minimis)

01 tamogatas

menedzsment

A Feladat leitasa
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A projekt sikeres megvalésitisahoz elengedhetetlen a projekt koordinicidja, adminisztrativ
menedzsmentje. A projektmenedzser feladata tovibba a palyazati el6irasoknak valé megfelelés
biztositasa. Az operativ feladatok ellatasat az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 {6 munkavallalé
toglalkoztatasa valosul meg a projektben. A palyazati projekt megvaldsitasira, majd az
energiakozosség mikodtetésére munkaszervezet létrehozasa szikséges, a mikodési feltételek
biztositasa érdekében kialakitott irodahelyiségben fog zajlani a projekt operativ iranyitasa.

-Projekt koordinaci6 és adminisztrativ menedzsment : 5 616 000 /24 hé 2 6ris munkaviszony
-Szakmai koordinaci6 : 8.160.000/19 hé 4 6ras munkaviszony)

DDRIU Dél-Dunantili Regionalis Innovacios Ugyn('jkség Nonprofit Korlatolt Felel6sséghi
Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime Besnolan
$zama
02. Az energiak6zosség letce.hozasat Kutatas fejlesztési projekthez
01 megalapozé egyiittmikodési, szerzédéses, nytjtott timogatas - Kisérleti
elszamolasi keretek és tizleti modell kidolgozasa fejlesztés
és tesztelése

A Feladat leirasa

Regulatory sandbox jellegti igények minél korabbi idGszakban torténd felderitése. Az igények,
javaslatok egyeztetése az érintett hatésagokkal, a MEKH — el.

Elosztoi engedélyessel és energiaszolgaltatoval, valamint energiakereskedSkkel targyalasok
kezdeményezése. Cél olyan projekt megvaldsitasa, ami az energiak6zosség sajat céljai mellett és
prioritasai utan a DSO és energiakereskedd (vagy virtualis er6m, aggregator) szamara is elényos
szolgaltatasokat legyen képes biztositani.

Projekt koncepcié, miszaki tartalom, beszerzések részletes kidolgozasinak megkezdése,
budgetary ajanlatok bekérése. Koltségvetés pontositasa. Szitkség esetén az Iranyité Hatosaggal
valtoztatasok egyeztetése. Jogszabalyi kbrnyezet elemzése a palyazati felhivasban meghatarozott
tartalommal.

2. Mérfoldko
Mérfoldké megnevezése: Mérfoldko elérésének
Az energlak6z06sség kialakitasahoz sziikséges legfSbb tervezett datuma: 2022.09.30.

eszkdzok beszerzése

Megvalésitani tervezett eredmény leirasa:

1. Energiak6zosség benchmarkok meghatarozasa
2. Hatésagokkal kapcsolatfelvétel, egytittmikodés kialakitasa, egyeztetések lefolytatasa. Igények,
javaslatok egyeztetése az érintett hatosagokkal, a MEKH — el.
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3. Miiszaki tartalom részletes kidolgozasa , véglegesitése, budgetary ajanlatok bekérése, tervezés,
engedélyeztetés.

4. Részletes pénzigyi terv, tizleti terv készitése.

5. (Koz)beszerzések utemezett elokészitése, elinditasa

Prioritis: azon tészprojektek megvaldsitisa élvez elsGbbséget, (1) amelyek azonnal
értékteremtSként tudnak megjelenni az egyéb korilményektdl fiiggetlentil, (2) amelyek pontos
kialakitisa kevésbé fiigg a tobbi alrendszer megval6sulasatol, és (3) alacsonyabb koltségvetésiek.

Napelemes rendszerek megvalositasa

1) a Klauzal téri Vasarcsarnok (106 kW),

ii) az Erzsébet ktt. 6. alatti Kormanyhivatal (15 kW),
iii) és a Szbvetség utca 15. sz. alatti tarsashaz (18 kW)
épuletek tetGszerkezetén (6sszesen 139 kW).

7. Fontos megvizsgalni a jogi formara vonatkozo lehetéségeket, tekintettel arra, hogy a tervezett
Energiakozosség jelenleg egy nem létezd jogi entitas. A vizsgalat tovabba kitér a mikodés eddig
tisztazatlan koriilményire. Az energiakozdsség alapitisa, fenntartasa, mikodtetése, az azzal
kapcsolatos esetleges engedélyes tevékenységek mind személyes adatok kezelésével,
feldolgozasaval jat, amelyeket kotelessége minden energiakGzosséget alapitonak és tagnak
figyelembe venni. Az energiak6z0sség altal tagjai és kiilsé érintettjei szamara nyujtani képes
szolgaltatasok (pl. elosztéi engedélyes szamara rugalmassagi szolgiltatasok, mérlegkor szamara
kiegyenlitS enetgia) pontos meghatirozisa, kiajanlhat6 termék szint dokumentalasa, ,,irazasa,
jogi kotnyezethez valé illesztése szintén megtorténik a mérfoldks befejezéséig. Kidolgozasra
keriil a potencialis szakmai, pénzugyi, ctowdfunding befektetGk bevonzasa érdekében szamukra
az energiak6zosség, mint 6n4lld ,,termék” bemutatisinak megfelel6 moédja, disszeminacids
csatornai.

8.Energiak6zosségen belilli elszamolasi rendszer specifikacidja (célok definidlasa), kidolgozasa,
elfogadasa.

9. Megtorténik az energiakozosség szabalyozasi, jogi, mikodési formajanak kidolgozasa. A jogi
kornyezet vizsgilata kitér: Az Energiak6z6sség optimalis szervezeti keretére, jogi formajara.
Vizsgiland6, melyek azok a formak, amelyek illeszkednek a hatalyos altalanos magyar jogi
keretekhez és egyben biztositjik az 6nall6 jogképességet. Energiakozosség tevékenysége
atlathatosaga és relevans hatdsag iltali ellenGrizhetSsége, feliigyeletének kérdése szintén
vizsgalatra keril.

A mérfoldké eléréséig felhasznalni tervezett tamogatas Osszege:
65.481.409 Ft

Erzsébetvirosi Piaclizemeltetési Kotlatolt Felelosségt Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besotoldsa
szama

1
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) e R = Hely1 infrastruktirara iranyulo
02 03. Egyéb /Levegs-viz hdszivattyus fitési-

A RPN tamogatas
hatési rendszer kialakitasa kézcéla épiileten
A Feladat leirasa
3. 40 kW levegs-viz hoészivattyus fatési-hatési rendszer kialakitasa a Klauzal tén

Vasarcsarnok épiiletében, a rendszer belizemelése (primer oldal, h6kézpontl gépészet kiépitése,
szabalyozashoz sziikséges eszk6z0k, elektromos elosztdédoboz, okos mérd, bekotés, puffertarold)
- A hészivattytk Osszes beépitett teljesitménye, energia fogyasztasa és rendszer terhelése
gyorsan novekszik, terjedésiiket a hazai energetikai és dekarbonizacids stratégiak, célkitizések is
tamogatjak, fogyasztasuk egyre jelentGsebb rendszer szinten.

- Jol szabalyozhaté fogyaszté idében és teljesitményben egyarant, igy fontos az
energiak6zosség  keretében hdszivattyGs rendszer megvaldsitisa egyebek mellett a
menetrendtartas, valamint kifelé iranyulé szolgaltatasok tekintetében.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

04. Uj, megujulé energiaforrasra alapozott
villamosenergia-termel6 egység létesitése az o o o
02 energiakozosség vagy a tagok egy részének M’egu]u,lo energia tgrr}ogatasz}ra
(részleges) finanszirozasaban és szervezésében a iranyulé beruhazasi tamogatas

termelt energia k6zosségi célu felhasznalasara.

A Feladat leirasa

Napelem panelek, inverterek, tartoszerkezet, elektromos szerelés, méré és kommunikacids
eszkozok, egyéb felmeriilé anyag- és munkadijak kompletten.

Iddjarasfigegd megujuld energia termelés megvaldsitasa és rendszerintegracija a projekt egyik
fontos alapja. Az energiak6zosség tulajdonaban és kezelésében 1évé napelemes rendszerek
termelése csOkkenti az energiak6zdsség energiaigényét, hozzajarul hazank energetikai és
dekarbonizacios célkituzéseinek eléréséhez.

A pilot projekt megtériilését segiti.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolisa
szama

05. Energlatarolok telepitése és tizemeltetése az
energiak6zosség villamos mérlegkorének

02 kiszabalyozasara, az energiakozosség tertiletén
1évé villamos halézati szdkiletek és esetleges
feszultség problémak kezelésére.

Helyi infrastruktarara iranyuld
tamogatas
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A Feladat leitasa

Kialakitasra keril egy 68 kWh kapacitasu, 30 kW teljesitményd, bévithetS energiatairold smart
grid vezétrlShoz csatlakoztatva, rendszerbe allitva. Az energiatarolé egyrészt az idSjarastiiggd
termelSk altal okozott “problémak™ feloldasa érdekében, masrészt az energiatarold altal nyujtott
szolgaltatasok értékesitése sotdn realizalhat6 tobbletbevétel érdekében kulcsfontossagu.
Kialakitasra kertl az energiatarol6 vezétléséhez sziikséges irodahelység.

Az energiatarolo alapvets eleme:

akkumulatorok,

Battery Management System (akkumulatorok mikodését szabalyozé szoftver),
invertetrek,

szakaszolok, kapcsolo berendezések,

tiz-(kiemelten fontos), villim, vagyonvédelem, zajvédelem,

légtechnika,

uzemfeliigyeleti -, és Uizemiranyitasi szoftverek.

© 0O 0 0 0 0 O

Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

06. Uj, megujulé energiaforrasra alapozott
villamosenergia-termelS egység létesitése az
energiak6zosség vagy a tagok egy részének
(tészleges) finanszirozasaban és szervezésében a
termelt energia kozosségi célu felhasznalasara.

Megujulé energia tamogatasara

02 irdnyulé beruhazasi timogatas

A Feladat leirasa

Napelem panelek, inverterek, tartoszerkezet, elektromos szerelés, méré és kommunikacios
eszk6zok, egyéb felmertl anyag- és munkadijak kompletten.

1d&jarasfiggd megujuld energia termelés megvaldsitasa és rendszerintegracidja a projekt egyik
fontos alapja. Az enetgiakozosség tulajdoniban és kezelésében 1évé napelemes rendszerek
termelése csokkenti az energiakGzosség enetgiaigényét, hozzajarul hazink energetikai és
dekarbonizacids célkitazéseinek eléréséhez.

A pilot projekt megtériilését segiti.

3. Mérfoldko
Mérfoldkd megnevezése: TermelS/fogyaszto eszk6zok Mérfoldké elérésének
beszerzése. Az energiak6zosség mikodéséhez sziikséges tetvezett datuma: 2023.09.30.

energiamenedzsment és fogyasztoi szabalyozhatosagot,
rugalmassagot megvaldsité rendszer kialakitasa, pilot tizem, a
projekt zarasa.
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Megvalositani tervezett eredmény leirasa:

Kivitelez61 szerzédések megkotése. Beruhazasok megvalositasa, miszaki atadasa, (0) eszkozok,
meglévok bekotése, stb.).
Energiamenedzsment rendszer telepitése mindharom éptletben.

A rendszerfejlesztés soran a projektben beszerzett eszk6z0k rendszerbe illesztése, tesztelése,
muikodési modellezése torténik meg. Az Energiak6z0sség szamos termeld/fogyasztd egységet
tartalmaz, melyek 6sszehangolasa az optimalis mikodés érdekében elengedhetetlen. A megfelelé
folyamatok, szabalyozasi rendszerek, vezérlés kialakitasa tobb koros tesztelési folyamaton jut
keresztiil, mire véglegesnek tekintett formajat el tudja érni.

Ezen fazisban kezd6dik meg tovabba a hatastanulmany készitése a palyazati felhivasban
meghatarozott tartalommal.

A smart grid vezérl6 valamint az energiamenedzsment rendszerek k6z6tti kommunikaciéhoz
szitkséges halozati és kommunikacios eszk6zok telepitése.

40 kW leveg6-viz hoszivattyds fatési-hatési rendszer kialakitasa a Klauzal téri Vasarcsarnok
épiiletében, a rendszer betizemelése (primer oldal, h6kézponti gépészet kiépitése,
szabalyozashoz sziikséges eszk6zok, elektromos elosztédoboz, okos mérd, bekotés,
puffertarold).

Energiamenedzsment és fogyasztoi szabalyozhat6sagot, rugalmassagot megvalosité rendszer
kialakitasa az alabbi épuletekben:

1) azErzsébet krt. 6. alatti Polgarmesteri Hivatal,

11) a Klauzal tér1 Vasarcsarnok

1i1) a Szévetség utca 15. sz. alatti tarsashaz.

A projekt keretében olyan mikédési és piaci optimalizacids rendszerek keriilnek kifejlesztésre,
amelyek lehet6vé teszik az energiak6zosség tagjai szamara elonyoket biztosito szolgaltatasi
termékek kidolgozasat, és az energetikai termékek piacan megjelend 1j lehetéségekhez torténd
kapcsolodast.

JelentGs villamos energia fogyasztok (liftek, ipari mosogépek, vilagitas, hGtégépek, légtechnika,
stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez sziikséges hardver eszk6zok, okos mérdk,
szenzorok telepitése.

2 db elektromos-auté tolts kialakitasa (2 db téltéoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC, szabalyozhat6
teljesitmény kialakitassal, smart grid vezérlovel kapcsolat kiépitése, parkolohelyek

felfestése/ tablik- és tutkdzésvédd poller-oszlopok telepitése, t6ltd tizemeltetd és felhasznaloi
applikaciok felé interface).

2 db kézosségi toltépont és okos oszlop 1étrehozasa, szabalyozhaté teljesitménnyel. (Elektromos
eszkozok széles korének toltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgaltatasok biztositasa.)

Meglévé napelemes termelSk kapcesolasa a smart grid vezérlohoz, okos mérdk — kommunikacios
eszkozok telepitése.

A mérfoldké idépontjara minden, az energiak6zdsség mikodéséhez sziikséges eszkoz és a
hozzajuk kapcsolodé szoftverek rendelkezésre allnak. A mérfoldké elérése elengedhetetlen a
tesztlizemi mikodés, modellezés megkezdéséhez.
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Energiak6zosség belsd szabalyozé dokumentumainak, valamint belsé és kiils6 érintettekkel
kotott szerz6déseinek folyamatos kialakitasa, véglegesitése.
Energiak6z0sség megszervezése, szervezet, jogi feltételek véglegesitése

Tesztizemek, beillitisok, paraméterezés, esetleges potmunkak, kiegészité
termékek/szolgaltatisok megrendelése.

Pilot izem mukodésével parhuzamosan megtorténik
o a smart grid vezérlé tovabbfejlesztési specifikacidja,
o az enetgiatirol6 specifikicidja az addig megvaldsult beruhazasok tizemelési
pataméterei, valamint az esetleges relevans valtozasok (pl. energiapiac, 4j
fogyasztok/termelSk csatlakozasa az energiakézosséghez, jogszabalyi valtozasok, stb.)
figyelembe vétele mellett.

Smart grid vezérlS tovabbfejlesztés, testreszabas.

Tesztiizem, makodés finomhangolasa.

Muszaki és iizemeltetési dokumentacio elkészitése.

Oktatasok, betanitas.

Elszamolasi rendszer folyamatos kialakitasa, elfogadtatasa az érintettekkel, kapcsolédo
informatikai fejlesztések és dokumentacid, szerzédések elkészitése.

Hatastanulmany elkészitése

A mérfoldkds eléréséig felhasznalni tervezett tamogatas 6sszege:
127.885.819 Ft

Erzsébetvarosi Piacizemeltetési Kotlatolt Felelosségti Tarsasag

Feladat

sot- A Feladat megnevezése/alcime
szama

A Feladat jogcim szerinti
besorolasa

07. Okos mérdk telepitése az energiak0zosség
villamos hal6zata vonatkozasaban (zart
elosztorendszet, vagy a terlletileg illetékes N o ]
elosztdi engedélyes haldzata) a csatlakozd I-’Ielyl mf}rastrukturara iranyuld
felhasznalok (egy része) szamara, a mérk adta | tAMOgALas

el6nyokrdl és felhasznalasi lehetoségekrol szolo
tajékoztatas, valamint esetleg részfinanszirozas
megszervezése

03
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A Feladat leitasa

A feladat az Erzsébetvarosi Piactizemeltetési Kift-hez lett rogzitve, ugyanakkor a
konzorciumvezeténél is kialakitasra kerilnek energiamenedzsment rendszerek.

2 Energiamenedzsment és fogyasztdi szabalyozhatosagot, rugalmassagot megvalositd
rendszer kialakitasa az alabbi épiiletekben:

1) az Erzsébet krt 6. alatti Kormanyablak,

111) a Klauzal téri Vasarcsarnok,

1v) a Szovetség utca 15. sz. alattt tarsashaz.

Energiamenedzsment rendszer telepitése mindharom épiiletben.

Jelent6s villamos energia fogyasztok (liftek, ipart mosogépek, vilagitas, hitogépek, légtechnika,
stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez sziikséges hardver eszkozok, okos mérdk,
szenzorok telepitése.

EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.

Feladat A Feladat jogcim szetinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

e aqs s Helyi infrastruktirara iranyulo
03 08. Elektromos jarmivek toltésére alkalmas timogatis

infrastruktira létesitése és uizemeltetése.

A Feladat leitasa

4, 2 db elektromos-auté tolté kialakitasa (2 db toltSoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC,
szabalyozhat6 teljesitmény kialakitassal, smart grid vezérlovel kapcsolat kiépitése, parkolohelyek
felfestése/tablak- és itkozésvédd poller-oszlopok telepitése, tolté tzemeltetS és felhasznaloi
applikaciok felé interface).

Egy ,,smart” energetikai rendszer ma mar elképzelhetetlen az elektromos autdk és a t6lték nélkiil.
A toltési teljesitmény szabalyozhatosaga altal a tolté az energiak6zosség menetrend tartasi
képességét tamogatja, szabalyozasi potencialjat béviti.

Feladat . , . .
, . A Feladat jogcim szerinti
sot=- A Feladat megnevezése/alcime X

; besorolisa
szama

03 09. Egyéb / Energia tarol6 és vezétl§ iroda Helyi infrastruktirara iranyul6

kialakitasa tamogatas
A Feladat leirasa

Energiak6z0sség projekt operativ mikodéséhez sziikséges iroda felszerelése (2 db nyomtato, 3 db
laptop, 1 db szerver, szoftverekkel, sziikséges perifériak, halézati eszk6zok, 5 asztal, 10 szék, stb.),
kialakitasa

A palyazati projekt megvaldsitasara, majd az energiak6zosség mikodtetésére munkaszervezet
létrehozasa sziikséges, a miikodési feltételek biztositasa végett szlikséges az iroda kialakitasa. Az
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irodaban torténik a szakmai koordinacié, a projektmenedzsment feladatok ellatasa, az operativ
vezetés.

Budapest Févaros VIL Keriilet Erzsébetviros Onkormanyzata

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besotolasa
szama
10. Egyéb / Kozosségi tolt6pont és okos Helyi infrastruktirira iranyulé
03 oszlop létrehozasa tamogatis
A Feladat leirasa

2 db kozosségi toltSpont és okos oszlop létrehozasa, szabalyozhat6 teljesitménnyel. (Elektromos
eszkozok széles korének tSltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgaltatasok biztositasa.)

Smart city komponensként jol illeszkedik a projekt sokszindségéhez. Szintén szabalyozhatd a
teljesitmény.

Egy ,,smart” energetikai rendszer ma mar elképzelhetetlen az elektromos autdk és a t6ltSk nélkiil.
A tOltési teljesitmény szabalyozhatbsiga altal a tolté az energiakézOsség menetrend tartasi
képességét tamogatja, szabalyozasi potencialjat béviti

DDRIU Dél-Dunantdli Regionalis Innovacios Ugynékség Nonprofit Korlatolt Felelosséga
Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

11. Az energiakozosség tagjainak és a tagokhoz
kapcsolodo termeld és fogyaszto berendezések
03 energetikai és pénzigyl paramétereinek a Alkalmazott (ipari) kutats
kezelését szolgalé adatbazis
programrendszerének és szamitogépes
hatterének kidolgozasa, beszerzése és tesztelése.

A Feladat leitasa

Az energiak6zosség muikodtetéséhez kapcsol6dd szabalyozd dokumentacié és folyamatok
kialakitasa, tesztelése, finomhangolasa.

Eredménytermékek: dokumentumcsomag, mely az enetgiak6zosség miszaki-energetikai, jogi,
uzleti, kommunikacids, stb. mikodését szabalyozzak.

o alapit6 és mikodést szabalyozé dokumentumok,

o eljarasi rendek,

o folyamatleirasok,
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muszaki leitasok,

miszaki kommunikaciés protokollok,

uzlet tervek,

pénziigy1 elszamolorendszer (kilsé énntettekkel, tagokkal),

szerzodések kiilsé érintettekkel, energiak6z0sségi tagokkal,

szikség szerint szakértoi allasfoglalasok (muszaki, jogl, adozasi, stb.),

stb.,

Ezek megléte hozzajarul ahhoz, hogy 1) tagok atlathato, egyértelmt mikodési kornyezettel bird
energiak6zosséghez csatlakozzanak. A projekt megvalésitasa soran kifejezett cél olyan, j6l definialt
és muszakilag, pénziigyileg, jogilag j61 dokumentalt termékcsomagok kialakitasa, amelyek a
potencialis energiak6z6sség tagok szamara vonzéak.

OEC|O O O O O

Feladat A Feladat jogcim szetinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama
12. Az energlak6z6sség szervezetl formajanak o )
03 | ¢ iranyitasi modjanak kialakitdsa és fejlesztési | -kalmazott (ipai) kutatis
lehetSségeinek kimunkalasa

A Feladat leitasa

A projekt altal érintett relevans jogszabalyi és szabilyozisi kornyezet részletes elemzése,
modositasi javaslatok kidolgozasa, elsésorban az energiak6zosségek jogi formajaval, mikodési
jellegzetességeivel, elszamolasi mechanizmusaival, a kiilsé (energia- és kozm-) piaci szereplSkkel
kapcsolatban.

Eredménytermék: hatastanulmany, jogszabalyi kornyezet elemzése, javaslattétel modositasokra —
a palyazati felhivasban eloirt tartalmakat is magaban foglalva.

A jogszabalyi kérnyezet elemzése soran az EU és nemzeti szintG el6irasok, iranyelvek is
figyelembe vételre keriilnek.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

13. Az energiakoz0sség tagjai és a kozosséggel
szerz6déses kapcsolatban all6 kiilsé szereplok
(pl. teriileti villamos elosztdi engedélyes, atviteli Helyi infrastruktirara iranyuld
03 rendszeriranyito, az energiak6zosségen kiviili
kereskedd, aggregator) k6zott adatatvitels,
meérési és elszamolasi rendszer kiépitése és
tesztelése.

tamogatas

A Feladat leirasa
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Smart grid vezérlGrendszer kialakitasa. Szerver, kliens informatikai, kommunikaciés hardver és
szoftver eszk0zok, adattirold, vizualizacios eszk6zok, smart grid vezérl szoftver.

Tovabbi modulok kialakitisa, ehhez kapcsolédé kutatas-fejlesztési tevékenységek.

Smart Grid kozpont vezétls (SG). Ennek alapveté feladata a teljes rendszer mikodésének
6sszehangolasa a kozosségl igények altal meghatarozott céloknak megfeleléen

A smart grid vezétls az egész projekt, illetve az tzleti, mlszaki koncepcié kozponti eleme,
megvaldsitasa alapveto.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

14. Az energiakoz6sség szervezeti formajanak
és iranyitasi modjanak kialakitasa és fejlesztési
lehet6ségeinek kimunkalasa

03 Alkalmazott (ipati) kutatas

A Feladat leitasa

A projekt altal érintett relevans jogszabalyl és szabalyozasi kornyezet részletes elemzése,
modositasi javaslatok kidolgozasa, elsGsotban az energiak6zdsségek jogi formajaval, mikodési
jellegzetességeivel, elszimolasi mechanizmusaival, a kiilsé (energia- és k6zmii-) piaci szereplokkel
kapcsolatban.

Eredménytermék: hatastanulmany, jogszabalyi kornyezet elemzése, javaslattétel modositasokra —
a palyazati felhivasban el6irt tartalmakat is magaban foglalva.

A jogszabalyi kotnyezet elemzése soran az EU és nemzeti szintd elGirasok, iranyelvek is

figyelembe vételre keriilnek.

IV. Kotelezd vallalasok

A Palyazati felhivas 6. és 7. pontja alapjan a projekt megvalésitasat kovetd fenntartast idoszak végén
tesztelés és nyomon kévetés eredményéiil az alabbi 1. és 2. pontban meghatarozott kotelezd
vallalasok teljesitése kotelezd.

i. Hatastanulmany készitése a Palyazati felhivas 6.1 pontja alapjan.

ii. Jogszabalyi kdrnyezet elemzése a Palyazati felhivas 6.2 pontja alapjan.

V. Projektvezet6 adatai

Név: Czinki Zsuzsanna

Beosztas: | palyazati koordinator

Telefon: +36-30/753-0311
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Cim: 1071 Budapest, Damjanich u. 12

E-mail: czizsu@gmail.com
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VI. Megvalositasi helyszinek

EVIN Kft. 1074 Budapest Szovetség utca 15.
Erzsébetvarosi Piactizemeltetés: Kft 1072 Budapest Akacfa utca 42-48.
Budapest Févaros VII. Kertilet 1073 Budapest az Erzsébet krt 6.
Erzsébetvaros Onkonnényzata alatt Kormanyablak

Kelt: Budapest, 2023. januar 18.

1.

EVIN Erzsébetvarosi

Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12,
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Nemzeti Kutatdsi, Fejlesztési
és Innovacios Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

NKFIH iktatoszam:

Targy: Valasz ,,2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012 1.
szerz6désmoédositashoz kapcsolddo célértékek
valtozdsa INNOV-2052-62/PALY-2020" c. hianypotlasi
felhivasukra

Kotelezettségvallalas azonositéja: /6210046, 26210047, 26210048, 26210049
Palyazati azonositdszam: 2020-3.1.4-ZFR-EXM-2020-00012

Konzorciumvezetd intézmény/ EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.
Egyéni Kedvezményezett neve:

EVIN Erzsébetvérosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt
Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata
A szerz6désmédositasban érintett DDRIU Dél-Dunantdli Regiondlis Innovaciés Ugynokség

Kedvezményezett(ek) neve: Nonprofit Korlatolt Felel&sségli Tarsasag
Erzsébetvarosi  Piaclizemeltetési  Korldtolt Felelsségii
Tarsasag

Tisztelt NKFIH!

2023.01.25-én érkezett ,2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012 1. szerz&désmodositashoz kapcsolddo
célértékek valtozdsa INNOV-2052-62/PALY-2020” cimii leveliikre vdlaszul kiildjik az aldbbi
nyilatkozatokat:

* A,Azenergiakdzdsségbe/aggregacioba bevonnitervezett végfelhasznélok méréberendezéseinek
okos mérdre cserélése (okos méré/6sszes mérd)” pontban jelzett érték %-ban lett megadva. Kérjiik,
nyilatkozzanak, hogy ez a mértékegység megfelel-e. Amennyiben nem megfelel§ Ggy kérjiik
sziveskedjenek javitani.

A targyi pontban a palydzattal 6sszefiiggésben lecserélt okosmérék Gsszes mérékhdz viszonyitott
aranyat vettiik, igy a mértékegység %, a darabszamot illetéen ez 9 db okosmérét jelent.

o Kérjiik, hogy a célértékek jelentds véltozasat bévebben indokolni sziveskedjenek.

A palydzat beaddsakor megadott indikatorok azon a feltételezésen alapultak, hogy az energia
megosztdsa tdrsashdzon beliil és tarsashazak k6zott lehetséges lesz viszonylag egyszer(i médon, az
energiak6z0sség lakossagi tagjai az egyetemes szolgaltatdasban maradhatnak, illetve energiakdzésség
miikodése egyszerd lesz. llyen koriilmények kozott feltételezésiink szerint sok tarsashaz, laké és cég
csatlakozna az energiakdzosséghez. Ugyanakkor egyre jobban Ggy tlinik, hogy a fenti feltételek nem




lesznek adottak a kell§ id8ben, és igy az energiak6zosséghez lakok biztosan nem fognak csatlakozni,
és cégek, intézmények csatlakozdsa is kérdéses. Ezért az indikatorokat Ugy alakitottuk, hogy a
projektben villalt fejlesztések nagy részben kielégitsék azokat. A megujuld termeldk fejlesztési
potencialjat nagy mértékben meghatarozza a gazdasagi kérnyezet, a fejlesztésekre indikalhato
beruhazasi tdmogatas. Ez fiiggetlen a projekttl ugyanakkor a megvaldsithatosagi tanulmany
megirdsatdl eltelt harom évben a gazdasagi folyamatok sajnos nem erdsitették a beruhazasi
hajlandésagot.

1. Az energiakdzdsségbe bevonni tervezett megujuld termelGk szamdnak és dsszes teljesitményének
meghatarozasa a tarsashazak esetében a fogyasztasi helyekkel keriilt figyelembevételre.
A miszaki feltételekhez igazodva a jogszabalyi kérnyezet, azonban tarsashazak esetén nem

lakdsonkénti fogyasztd és termel§ kialakitast jelent, hanem a tarsashaz, mint egy termeld, és annyi
fogyasztd, aki a tarsashazbol csatlakozik a kozosséghez. Példdul a Szovetség utca 15. szdm esetén
elére lathatéan 1 termels és 9 fogyaszt6i hely, nem 9 termel6 és 9 fogyasztod. A teljesitmény
esetében, a miszaki megvalGsithatésagi méret sokkal korlatozottabb, mint az el§zetes potencial
felmérés modszertana alapjan adodott. Az arnyékhatasok, varoskép épitészeti elvarasok, mint
korldtozo tényezék csdkkentették az egy NAF/KOF kéron kiépithets rendszer méretet.

2. A miiszaki megvaldsithatdsagi méret sokkal korlatozottabb, mint az el6zetes potencidlfelmérés
médszertana alapjan adddott. Mivel a kiépithetd rendszerméret 6nmagaban csokkent, igy a
kiindulé energiakozosség fejlédési lehetdségei idGben és méretben megvaltoztak. Az energia
kézosség, mint jogi személy tulajdonviszonyai és ra vonatkozé miikodtetési jogszabalyok
nagymértékben korldtozzdk a mozgasteret.

3. <nincs valtozas>

4. A jelenlegi miiszaki kérnyezet, energiakdzdsségek szempontjabél elGirt NAF/KOF kér kovetelmény
alapjan a tervezés soran kideriilt, hogy az 6nkormanyzat altal kezelt parkoléhelyek elérhetésege
ebben a pillanatban korlatozott. Amennyiben a NAF/KOF kortél valo eltérés, vagy az erre célra
elérhetd parkoléhelyek szama valtozik, gy tudjuk majd ndvelni nagyobb mértékben ezt az értéket.

5. Az 1. pontban elvégzett tervezési szempontu kapacitds kiépithet&ségi felmérés és a jelenlegi jogi-
szabdlyoz6i kérnyezet alapjan az energiak6zosségbe bevonhato épiiletek jelenleg realisnak latszo
szama lényegesen kevesebb, mint az el6készité becslések alapjan vélelmezett. El6re lathatoan
féként a jogi-szabalyozdi kérnyezet atalakuldsdval remélhet6 nagyobb szam.Példaul az egyetemes
szolgaltatasba 1évé lakossagi felhasznalok esetében energiakdzosséghez csatlakozas a vasarolt
energia araban milyen kévetkezményekkel jar, ha kdzben az energia kozdsség tagja és fogyaszto
kozott vannak az egyetemes szolgaltatason kivill esé fogyasztok.

6. Az 1-2. ponthoz elvégzett termel6-fogyaszté felmérés és a jelenleg kivdlasztott helyszinek alapjan
becsiilhetd vezérelhets fogyasztok mennyisége kevesebb az el§zetesen meghatarozottnal. ElGre
lathatdan - elsésorban a megvaldsult és m(ikods energiakdzosségek példajabdi kiindulva- a jogi-
szabalyozdi kdrnyezet atalakuldsatol, az épliletek miszaki allapotdnak javitasatdl (villamos
alaphdlézat korszer(isités, tetGszerkezet atalakitds és felujitds) és a kdzcélu halozat fejlesztéstol
remélhetd nagyobb szam a bevonhaté fogyasztoknal.

7. <pozitiv valtozas a Tamogatdsi Okirathoz képest>




8. Az 1. -2. ponthoz elvégzett termel§-fogyaszto felmérés és jelenleg kivalasztott helyszinek alapjan
becsiilhetd vezérelhets fogyasztok mennyiség kevesebb az elézetesen meghatarozottnal.

9. <nincs valtozas>

Modositas:
Mutaté Célérték Célérték
1. Az energiak6zisségbe bevonni tervezett 5 180 kW
megujulé termel6k szama és §sszes db
teljesitménye
2. Az energiakdzosség sajat 139 kW

beruhazasaban  megvaldésulé  megujuld
termel8i kapacitas nagysaga

3. Azenergiak6z6sségbe bevonni tervezett 0,03 MW
taroldk Gsszes teljesitménye

4. Azenergiakdzosségbe bevonni tervezett 3 55 kW
elektromos tolt6allomasok tervezett szama db

és dsszes névleges teljesitménye

5. Az energiakdzosségbe/aggregacioba 30 360 kW
bevonni tervezett végfelhasznaldk szama és db
dsszes teljesitménye

6. Az energiakdzosségbe/aggregacidba 18 100 kW
bevonni tervezett aktiv felhasznaldk szama db
és fogyasztdi berendezéseik 6sszes lekotott
teljesitménye

7. Az energiakozosségbe/aggregacidba 50 %
bevonni tervezett végfelhasznaldk
méréberendezéseinek okos mérére
cserélése (okos mérg/6sszes mérd)

8. Az energiakozisségbe/aggregacidba 130 250 kW/h
bevonni tervezett termel6k és felhasznaldk Kw




Osszes rugalmassagi potencidlja 30 kW /petc
(teljesitményvaltozasi teljesitmény,

szabalyozasi energia, terhelésvaltoztatasi

sebesség)

9. Az elosztéi rugalmassagi platformon 0 0 kW /petc
keresztiil beszerezhetd termékek szama és db

volumene
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