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Tisztelt Dr. Takács Dániel! 

 
 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Megrendelő) 2023. június 27-
én aláírt Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) keretében megbízta az S-TÉR Kft.-t (a 
továbbiakban: Tervező) az 

1.1 Budapest, VII. kerület Almássy utca Almássy tértől délre eső szakasza, a Csengery Antal szobor 

környezete, valamint az Almássy tér melletti, a Wesselényi utcáig tartó szakasz vonatkozásában 

az 1. számú melléklet szerinti műszaki tartalom, valamint 

 

1.2 Budapest, VII. kerület Nefelejcs utca Damjanich és Dembinszky utcák közé eső szakasza, azon 

belül is az útpályán kívül eső részére vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti műszaki tartalom 

tervezésének elkészítésével. 
 

A szerződés 3. pontja szerint a kiviteli tervdokumentumra érkezett Megrendelő írásos elfogadásától számított 
90 naptári napon belül a szükséges hozzájárulások és engedélyek szállítására kerül sor.  
A kiviteli tervdokumentum módosított tervanyagának írásos elfogadása 2023.12.14-én történt meg, melynek 
értelmében a szükséges hozzájárulások és engedélyek beszerzése, valamint megküldése 2024.03.13-a 
határidővel kötelező. 
 
A szükséges engedélyek és hozzájárulásokkal kapcsolatos tájékoztatás a 90 nap alatt folyamatos volt a 
Megrendelő felé. A 2024.03.13-ai leadási határidő napján azonban a szerződés szerinti teljesítés nem 
megvalósítható a szolgáltatók visszajelzésének teljes hiánya vagy a hiánypótlás elhúzódott időtartama okán. 

Címzett: Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 

 
Dr. Takács Dániel;  
főtájépítész 
Tel.: +36 30 410 3899 
e-
mail:Dr.Takacs.DanielAttila@erzsebetvaros.hu  
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 A hiányzó nyilatkozatok az alábbiak – szakágakra bontva:  

I. Környezetrendezési szakág: 

- A közműnyilatkozati kérelmet két szolgáltató nem fogadta el, így az érintett szolgáltatók számára 
2024.02.28-án feltöltésre került az ismételt nyilatkozati kérelem. Az ismételt kérelmi igény további 
hiánypótlási kötelezettségeket vonhat maga után, melynek határideje 30 nap. 

- A Fővárosi tulajdonosi hozzájárulás hivatalosan még nem érkezett meg, a hozzájárulás a 
Megrendelő és a Főváros megállapodása után kerül kiadásra. 

II. Útépítés szakág: 

- A kerületi tulajdonosi hozzájárulásban fogalmazottak szerint a Budapest Közút Zrt-től a 
közútkezelői hozzájárulást szükséges beszerezni, amelyet még nem küldtek meg számunkra. 

- Az 1.1. Almássy utca Almássy tér melletti tervezési területre betervezett víznyelő aknákkal 
kapcsolatos engedélyeztetésnél további hiánypótlási kötelezettség merült fel. A Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt-től elengedhetetlen a csatorna üzemeltetői nyilatkozat és tervjóváhagyás 
beszerzése. A tervek 2023.12.20-án kerültek leadásra, a hiánypótlási kötelezettségben 
megfogalmazott – módosított tervanyag benyújtására 2024.02.02.19-én került sor. 

- A hivatalos csatorna üzemeltetői nyilatkozatot nem kaptuk meg. Az üzemeltetői jóváhagyás 
hiányában a hatósági engedélykötelességi nyilatkozat nem áll rendelkezésünkre. 

 
A Tervező a Megrendelő számára 2024. február 29-én írásban jelezte, hogy a fent említett nyilatkozatok, 
hozzájárulások beszerzésével kapcsolatban nehézségek merültek fel. 
A szerződésben foglalt szükséges hozzájárulások és engedélyek szállítása az engedélyeztetési folyamat 
elhúzódása miatt rajta kívül álló okból a szerződésben jelölt határidőre nem lehetséges. Az engedélyezési 
folyamat várható befejezése: 50 naptári nap. 

 
A Tervező kéri a Megrendelő jelen akadályközlő levélben foglaltak tudomásul vételét és az ezzel 
kapcsolatos adminisztrációs teendők megkezdését. 

 

Budapest, 2024. március 13. 
Köszönettel és tisztelettel: 
 
 

  ...............................................  
 Sándor Tamás 
 ügyvezető 


