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Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata (a tovabbiakban: Megrendel6) 2023. junius 27-
én alairt Vallalkozasi szerzédés (a tovabbiakban: Szerzédés) keretében megbizta az S-TER Kit.-t (a

tovabbiakban: Tervez0) az
1.1 Budapest, VII. keriilet Almassy utca Almassy tértél délre es6 szakasza, a Csengery Antal szobor
kérnyezete, valamint az Aimassy tér melletti, a Wesselényi utcaig tarto szakasz vonatkozasaban

az 1. szamu melléklet szerinti miszaki tartalom, valamint

1.2 Budapest, VII. kertilet Nefelejcs utca Damjanich és Dembinszky utcak k6zé es6 szakasza, azon
beliil is az utpalyan kiviil es6 részére vonatkozban a 2. szamu melléklet szerinti miiszaki tartalom

tervezésének elkészitésével.

A szerzbédés 3. pontja szerint a kiviteli tervdokumentumra érkezett Megrendel6 irasos elfogadasatol szamitott
90 naptari napon belll a szikséges hozzajarulasok és engedélyek szallitdsara kerll sor.
A kiviteli tervdokumentum mddositott tervanyaganak irasos elfogadasa 2023.12.14-én tértént meg, melynek
értelmében a sziikséges hozzajarulasok és engedélyek beszerzése, valamint megkildése 2024.03.13-a

hatarid6vel kotelezo.

A szlikséges engedélyek és hozzajarulasokkal kapcsolatos tajékoztatas a 90 nap alatt folyamatos volt a
Megrendel6 felé. A 2024.03.13-ai leadasi hataridé napjan azonban a szerz6dés szerinti teljesités nem

megvaldsithaté a szolgéltatok visszajelzésének teljes hianya vagy a hidnypdtias elhuzédott idStartama okan.
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A hianyz0 nyilatkozatok az alabbiak — szakagakra bontva:
l. Kornyezetrendezési szakag:

- Akoézminyilatkozati kérelmet két szolgéltatd nem fogadta el, igy az érintett szolgaltatok szdmara
2024.02.28-an feltoltésre keriilt az ismételt nyilatkozati kérelem. Az ismételt kérelmi igény tovabbi
hianypotlasi kotelezettségeket vonhat maga utan, melynek hatarideje 30 nap.

- A Fovarosi tulajdonosi hozzajarulas hivatalosan még nem érkezett meg, a hozzajarulas a
Megrendel6 és a Févaros megallapodasa utan keril kiadasra.

I. Utépités szakag:

- A Kerlleti tulajdonosi hozzéjarulasban fogalmazottak szerint a Budapest Kozt Zrt-t6l a
kézutkezeldi hozzajarulast szikséges beszerezni, amelyet még nem kiildtek meg sz&munkra.

- Az 1.1. Alméssy utca Almassy tér melletti tervezési terlletre betervezett viznyel§ aknakkal
kapcsolatos engedélyeztetésnél tovabbi hianypdtlasi kotelezettség meriilt fel. A Févarosi
Csatornazasi Mvek Zrt-t6l elengedhetetlen a csatorna lizemeltet6i nyilatkozat és tervjovahagyas
beszerzése. A tervek 2023.12.20-an kerlltek leadasra, a hianypotlasi kotelezettsegben
megfogalmazott — médositott tervanyag benyujtasara 2024.02.02.19-én kerdilt sor.

- A hivatalos csatorna iizemeltetdi nyilatkozatot nem kaptuk meg. Az lzemeltetdi jovahagyas

hianyaban a hatosagi engedelykotelessegi nyilatkozat nem all rendelkezésiinkre.

A Tervezd a Megrendel szamara 2024. februar 29-én irashan jelezte, hogy a fent emlitett nyilatkozatok,
hozzéjarulasok beszerzésével kapcsolatban nehézseégek meriltek fel.

A szerzddésben foglalt szlikséges hozzajarulasok és engedélyek szallitasa az engedélyeztetési folyamat
elhtzédasa miatt rajta kivil all6 okbél a szerzédésben jeldlt hataridére nem lehetséges. Az engedélyezési

folyamat varhato befejezése: 50 naptari nap.

A Tervezé kéri a Megrendeld jelen akadalykozl6 levélben foglaltak tudoméasul vételét és az ezzel

kapcsolatos adminisztracios teend6k megkezdését.
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