JEGYZOKONYV

Késziilt 2021. november 10.-én a Bp.VIL, Muranyi u. 59. sz. tirsashaz rendkiviili koz-
gyilésén, a tirsashaz kapualjaban.

A kizos képviseld iidvozli a megjelent tulajdonostarsakat, megéllapitja, egyben rogziti a
jegyz6konyv szimira, hogy az elézetesen kikiildott meghivéban 17.00 6rara meghirde-
tett kozgyiilés a tulajdonosok 4218/10000 tulajdoni hanyadi jelenléti ardnyaval hataro-
képtelen, ezért megismételt kozgyiilés megtartisara Keriil sor 17.15 érakor, viltozatlan
napirenddel. A megismételt kozgyiilésen a tulajdonosok 4412/10000 tulajdoni hanyada
van jelen, mely hatirozatképes a csatolt jelenléti iv alapjan, ezt kévetden megnyitja a
kozgyiilést.

Targy: Bp.VIL, Murinyi u. 59. sz. tirsashaz meghivé szerinti idépontra meghirdetett
kozgyiilése.

Ezt kovetéen ismerteti a megjelent tulajdonosokkal a meghirdetett napirendi pontokat:
Napirendi Pontok:

1./ Hatdrozathozatal a kozgyiilés levezeto elnokének, jegyzokonyvvezetéjének,
jegyzokonyv hitelesitdinek megvilasztasarol.

2./ Udvar felajitasaval kapcsolatos potmunkak megbeszélése, hatirozathozatal.

3./ Hatdrozathozatal a pétmunka pénziigyi fedezetének, célbefizetéssel torténé biztosita-
sarol.

A kizgyiilés egyhangiilag elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendjét.

1/2021./11.10./sz. HATAROZAT

A kozgyiilés egyhangi szavazattal az alibbi tisztségviseloket valasztja meg:
Levezet6 elnok: Siimegi Jinosné
Jegyziokonyvvezet6: Siimegi Jinosné
Hitelesit6: Halbrohr Palné
Harasztosi Gyula

2. Napirendi Pont:

A levezet6 elnok elmondja, a tarsashaz f.év 07.22.-i kozgyiilési hatarozata, valamint a
sikeres 6nkormanyzati palyazatot kovetéen megkezdodtek az udvar felijitasi munka-
latai.

A betonburkolat bontasa sorin, elére nem lithaté, nagyfokd, 30-70 cm-es siillyedést
észleltiink, amely miatt pétmunkara volt sziikség mind a bontast, a murvafeltoltést és a
foldszinti lakasok lépcsdoit illetGen.

Az eredeti koltségvetésben 15 m3 murvaanyag deponildsa, behordasa, tomdoritése sze-
repelt 10 cm vastagsagban, a siillyedés miatt 40 m3 feltoltésnél tartunk mar, s nincs még



vége. Tovabba az eredeti koltségvetésben 1 db lépcsé cseréje szerepelt, a kialakult hely-
zet miatt mindegyik foldszinti lakas 1épcséjének cseréje sziikséges, tovabba a hatso lép-
cs6haznal 1évo lépcso cseréje is.

A potkoltségvetés dsszege: 1.902.871-,Ft.

A munka idékozben elvégzésre keriilt nagyrészt, hiszen nem lehetett félbe hagyni a fo-
lyamatot, mert az es6zés miatt tovabb siillyedt volna az udvar. A beton alatti lefolyocsé
teljesen szét volt rohadva, de mindezeket a lakok sajat maguk is lathattik, illetve foto-
dokumenticié is késziilt. A lefolyocso cseréjére sikeriilt a biztositotonal kartéritést is
elintézni.

Marsai Viktor: a pétkoltség szinte egyharmada az eredeti dsszegnek, ezt egy Kicsit so-
kallja, hisz plusz 30-35 m3 murvirél van szé.

Levezetd elndk: nem esak az anyagkoltséget, a teljes technologiai folyamatot, valamint a
plusz 8 db lépcsdfok kialakitasat is tartalmazza.

Hajdi Péterné kérdése, nem lehet-e pétkiltség miatt plusz igényt benyijtani az 6nkor-
manyzathoz, illetve a Csatornazasi Miivektél valamilyen kompenzaciét elérni.

Levezetd elndk: a palyazati kiirds alapjan a plusz munkikat 6nerdbél kell finanszirozni,
s mivel telekhatiron beliil vagyunk a Csatorndzasi Miivekhez sem lehet kérelemmel for-
dulni. Egyediili lehetéségként a biztosito esetleges kartéritési rendezése mutatkozott.

A tulajdonosok elmondjik, littak a helyzetet, szerencsésnek tartjik, hogy még az idén
meg tudtik valésitani a feljitisi munkit, s nem lett nagyobb baj.

Mivel a tulajdonosok részérél hozzaszoélas, észrevétel nem volt, a levezeté elnok szava-
zasra bocsatja a napirendi pontot:

2./2021./11.10./ sz. HATAROZAT

A kozgyiilés 4412/10000 th igen, 0/10000 th nem, 0/10000 th tartézkodas mellett elfo-
gadja a az udvar felijitasanak potkoltségvetését 1.902.871-,Ft dsszegben.

3. Napirendi Pont:

A levezeté elndk elmondja, a pétmunka finanszirozasiahoz a hiz biztonsagos iizemel-
tetése mellett kiilon befizetésre van sziikség a tulajdonosok részérél, hiszen torleszte-
niink kell az OTP hitelt, s birmikor térténhet rendkiviili esemény.

A potmunkik finanszirozasihoz pétbefizetésre van sziikség 800-,/m2 nagysagrendben,
javasolja a 12.15.-i teljesitési hatiridét, tovabb4 a célbefizetési dsszeg ne keriiljon jova-
irasra a tulajdonosok esetleges kizos koltség tilfizetésében..

A befizetendd dsszegrol értesitést kiild a jegyzokonyvvel egyiitt, a befizetési csekken a
név és emelet, ajtoszam mellett kéri jelezni: ,,célbefizetés”.

3./2021./11.10./ sz. HATAROZAT

A Kkozgyiilés 3538/10000 th igen, 874/10000 th nem, 0/10000 th tartézkodas mellett el-
fogadja az udvar fehijitasi munkaihoz sziikség pétkoltségvetés alapjan a 800-,Ft/m2
egyszeri célbefizetést, f.év 12. 15.-i teljesitési hataridével.

A célbefizetési dsszeg a kozos koltség talfizetésben nem irhaté jéva.



Fentieken kiviil az aldbbiak meriilnek fel:

-mozg6 burkolatlapok javitisa, potlasa

-feldjitasi munka utin patkanyirtds megrendelése

-pince fertétlenitése

-légudvar takaritisanak kérdése

-kaputelefon rendszerrel kapcsolatos problémak

/Korabbiakban megbeszéltek alapjan a kihelyezett plakdton Osszegylijtésre keriilnek a
problémak, s a helyszinen egyeztetni lehet a véllalkozéval/

Miutin egyéb hozzaszolas, észrevétel nem volt, a levezetd elndk megkdszoni a megjelen-
tek részvételét és a kozgyiilést bezarja.

K. m. f.
o | /
‘N»»mﬂi:pfgli{i‘ ) .
..................... AT s anmsnay
Levezeté elnok Jegyzokonyvvezeté

el b asdhs

..................................... Seseavay,

Hitelesitd Hitelesité’\

-------






