
Klauzál tér 11. csapadékvízgyűjtő rendszer kivitelezési munkái 
Változások a kivitelezési munkák során. 
2024. február. 1. 
 
Gépész tervezői bejegyzés az építési naplóba 
 
A helyszíni feltárások után a kiviteli tervtől az alábbiak miaƩ el kelleƩ térni: 
1./ A lakóház udvarának padlószintje alaƩ a csapadékvíz gyűjtő csővezetékek -előre nem látható- 
nyomvonala miaƩ a tervezeƩ 8490 mm hosszúságú tartály mérete 8000 mm-re csökkent. Mivel a 
tartály átmérője (3000 mm) nem változoƩ így a tároló bruƩó térfogata 60,0 m3-ről 56,0 m3-re 
csökkent. 
 
2./ A csapadékvizet vizet felhasználó tartálykocsik gyorsabb feltöltése miaƩ a feltöltő szivaƩyúk méretét 
megnöveltük. Így a szállítoƩ vízmennyiség 125,0 liter/min-re növekedeƩ, ami 7-8 perc feltöltési időt 
jelent. A tartályos kocsi tartály térfogata ~1,0 m3.  
 
3./ A tartályos kocsik könnyebb feltöltése érdekében a vízvételi lehetőség a fal síkjáról átkerült a 
járdaszegély mellé. 
 
4./ A töltő szivaƩyú áramfogyasztásának mérésére, a pontos elszámolás érdekében egy elektromos 
almérőt terveztünk. 
 
A fenƟ változások szükségesek a csapadékvízgyűjtő rendszer rendeltetésszerű és biztonságos 
használatához. 
 
Melléklet rajz: GVCS-1/M1 
 
 

 
……………………………………………..      
           gépész tervező              


