Klauzal tér 11. csapadékvizgylijto rendszer kivitelezési munkai
Vialtozasok a kivitelezési munkak soran.
2024. februar. 1.

Gépész tervezbi bejegyzés az épitési naploba

A helyszini feltarasok utan a kiviteli tervt6l az aldbbiak miatt el kellett térni:

1./ A lakéhaz udvaranak padldszintje alatt a csapadékviz gy(ijté cs6vezetékek -el6re nem lathato-
nyomvonala miatt a tervezett 8490 mm hosszlisagu tartaly mérete 8000 mm-re csokkent. Mivel a
tartdly atméréje (3000 mm) nem vdltozott igy a tarold brutté térfogata 60,0 m3-rél 56,0 m3-re
csokkent.

2./ A csapadékvizet vizet felhasznalé tartalykocsik gyorsabb feltdltése miatt a felt6Its szivattyuk méretét
megndveltiik. igy a szallitott vizmennyiség 125,0 liter/min-re névekedett, ami 7-8 perc feltdltési id6t

jelent. A tartalyos kocsi tartaly térfogata ~1,0 m3.

3./ A tartélyos kocsik kénnyebb feltdltése érdekében a vizvételi lehetéség a fal sikjardl atkeriilt a
jardaszegély mellé.

4./ A tolt6 szivattyl daramfogyasztasanak mérésére, a pontos elszamolas érdekében egy elektromos
almérét terveztiink.

A fenti valtozdsok szlikségesek a csapadékvizgylijté rendszer rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalatahoz.

Melléklet rajz: GVCS-1/M1
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