9 e S R

INNOVACIOS !s TICHNOLOGIAL
MINISZTERIUM NemZE Tt KUTAtAs. FIpasgres

Is INSOVACION HnaTal
1. szamu modositas
1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

I. Alap adatok

Kételezettségvallalasi azonositd: 26210046, 26210047, 26210048, 26210049
Palyazat azonosit6 szama: 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012

Projekt cime: ,,Energiak6zosseég létrehozasa és mikodtetése Erzsébetvarosban”
Projekt tervezett kezdete: 2021.04.01

Projekt tervezett vége: 2023.09.30

II. Projekt részletes bemutatasa

2020-3.1.4-ZFR-EKM Pilyizati Felhivds esetén alkalmazando:

Alprogram Relevans
(IGEN/NEM)
Energiakodzosség létrehozasa és miikodtetése IGEN
Fiiggetlen aggregator létrehozasa és miikédtetése NEM
Termel6i és/vagy felhasznaloi (egyedi és aggregalt) rugalmassagi NEM
termékek és szolgaltatasok elosztohaldiizat tizemeltetGnek torténd
értckesitése

A projekt szakmai tartalmanak, iitemezésének részletes bemutatisa

A projekt megvalésitasahoz egy tesztkornyezet felallitasa szitkséges, amelyben az eltérd jellegt, az
energiakozosségben késGbbiekben nagyobb szamban is tésztvevs fogyasztdk, termeldk,
energiatarolé kapacitasok/teljesitmények, e-toltSk is megvaldsitasra keriilnek. A cél olyan miiszaki
paraméterekkel, teljesitménnyel rendelkezd eszk6zok bevonasa és megvaldsitisa jelen pilot
szakaszban, amelyekkel mar modellezhetd, mérhetd a smart grid mikodése, és mérhetSek az
energlak6zosség altal nyGjthatd szolgaltatasok és elénydk. A késGbbiekben az energiakézosség
jelents novekedésére szamitunk, kiemelten a fogyasztdi, termeldi és taroldi teljesitményekre.

zzzzzz

L. Projekt team Osszeallasa, el6készités, helyszinek részletes felmérése, beszerzések elGkészitése,
jogt forma vizsgalata.

A projekt elsé honapjaiban &sszeallt a projektteam. ElGszor a palyazat menedzsmentért, 4ltalinos
adminisztracioért felelés munkatars, majd a rendszerfejlesztS és a jogasz, s legvégul a szakmai
koordinator csatlakozott be a projektbe. Megkezd6d6tt a munka a feladatok, részfeladatok pontos
meghatirozasaval és kiosztasaval, mely kapcsan folyamatosan korvonalazodtak a megvaldsitas
Utemtervének és koltségvetésének valtozasai a Megvaldsithatosagi Tanulmanyhoz képest.
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Nagyon fontos volt helyszinek felmérése. Mivel a Megvalosithatosagl elemzés beadasa 6ta eltelt
t6bb, mint 1 év, igy mindenképpen sziikséges volt teljeskoriien feliilvizsgalni az épiiletek allapotat
(Klauzal Csarnok, 1 db tarsashaz -Szévetség utca 15.-, 1 db 6nkormanyzati intézmény: Garay u.
5 - esetében olyan muszaki feltétel nem teljestil sajnos, amelyen nem all médunkban valtoztatni,
tehat helyette az Exzsébet krt. 6. szam alatti ingatlan lesz az irodahazas helysziniink., Polgarmesteri
Hivatal), illetve a részletes specifikacidkhoz bekérni az aktualis fogyasztasi adatokat.

A helyszinbejarasokkal pathuzamosan elkezdtiik a beszerzés elokészitését. Els6 beszerzésiink a
tervezés, s mivel a részletes specifikacihoz t6bb szakiriny komplex tudasa sziikséges, erre
szitkséges volt beadnunk médositasi kérelmet, mivel a Megvalosithatosagi Tanulmanyban sajnos
erre nem volt killon koltség allokalva. Masodik beszerzéstiinkho6z - az energiatarolohoz -sziikséges
dokumentumokat szintén el6készitettitk. Harmadik beszerzésiink pedig a napelemek beszerzése
lesz. Mindharom beszerzés a 2. meérféldkében igy el tud indulni.

Emellett a jogi forma kérdéskorét jartuk korbe a mi specialis esetinkben.

Tovabba felvettik a kapcsolatot a masik 6 nyertes projekt gazdajaval, illetve részt vettiink minden
Energiak6z6sség témakorben tartott hazai férumon.

1I. Az I. fizisban el8készitett eszkdzbeszerzések indulasa, kivitelezés

A tervezés utan megvalosul az eszkozok beszerzése, a kivitelezés és az iizembe helyezés.
Folytatédik tovabba a jogi tanulmany elkészitése. Tovabba elkezdtiik a mikodésért felelés
szervezet létrehozasanak elGkészitését.

III. Az eszk6z6k beszerzése utan megkezdédik az Gjonnan kialakult Energiak6z6sség tesztelése,
monitorozasa.

IV.K+F eredmények (II. fazis) kiértékelése, jogi-muszaki-gazdasagi-dokumentaciés adaptalasa, a
smart grid rendszer tovabbfejlesztése. Smart grid vezérlé modulok fejlesztése. Sziikséges hardver
fejlesztések/cserék, elszamolasi, adatatviteli rendszer fejlesztése.

Az energiak6z6sség mikodéséhez kapesolodé dokumentumok, moédszerek, eljarasok kialakitasa.
Az energiak6z6sség altal tagjai és kilso énntettjel felé nyjthat6 termékek kialakitasa.
Energiakozosség, mint ,,befektetési termék™ kialakitasa, fejlesztése.

Jogszabalyi kérnyezet médositasara javaslattétel.

Hatastanulmany készitése.

A projekt megvaldsitasa soran az alabbi eszk6z0k keriilnek beszerzésre és mikodetetésre:

Smart grid vezérlo

A smart grid kézpont feladata egy olyan mérlegkor igényeinek a kiszolgalisa, amely a megtjuld
energiaforrasokat hasznosit6é, elektromos aramot termeld, atalakito, tarold, eloszté és
yrahasznosité, foldrajzilag egymastél fuggd vagy fuggetlen, decentralizalt berendezések
egyuttmikodését biztositja. A kdzpont a nem tervezhetden termelS berendezések, mint pl. PV
kiszamithatatlan termelését a tervezhetSen termels mérlegkori kozosségi berendezések, és a
mérlegkori kozosségl energiatarolo-rendszerekkel egyiitt szabalyozza. A smart grid kézpont tehat
ellat mind kereskedelmi, mind muszaki-szabalyozasi feladatokat. Rendelkeznie kell mindkeét
feladattipus ellatasahoz sziikséges eszkozokkel, alkalmazasokkal.

Energiamenedzsment (EMS) / épuletfeliigyeleti rendszerek kialakitasa

Jelen projekt kapcsan kialakitott architekturaban feladata az EMS-be bekotott fogyasztok,
termelSk adatainak fogadasa, tovabbitasa, vezérlési parancsok fogadasa a smart grid kézpontbol

(18]
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és tovabbitasa a termelS-fogyaszté-tarold eszkozok felé, menedzselt eszkozon korében
optimalizalasi részfeladatok a vezérlési utasitasok alapjan.

DSR/DSM megoldasok, eszk6zok kiépitése.

A rendszer az ipari, illetve haztartasi nagyfogyasztok energiafogyasztisit, teljesitményét
szabalyozza. Egyrészt (elére) idében elosztja és kisimitja az energiafogyasztist, mastészt a
teljesitmény akar azonnali szabalyozasara képes.

A smart grid vezétls esetenként kozvetlentil a fogyaszté (akar toltd) berendezéssel kommunikal,
vagy energiamenedzsment / épiiletfeliigyeleti / okos otthon rendszereken keresztiil teszi.

Azon fogyasztok esetében, amelyeknél Onmagiban az eszk6z arra nincs felkészitve, a
szabalyozhatosag megvaldsitasahoz szenzorok, fesziiltségszabilyozok, egyéb hardveres eszkdzok
telepitése sziikséges.

Energiafogyasztok: onkormanyzati intézmények, kézintézmények, tarsashdzak, vallalkozasok,
irodahazak, szallodak. Csatlakozasi szandék adott szimos, a keriilet teriiletén miik6dé tarsashazi,
kozintézményi (oktatas, egészségigy, stb.), vallalati (pl. itodahiz, szalloda, stb.) részérdl.
Energiatermeldk:

A projekt keretében megvalésitandé 4j napelemes rendszerek (Gsszesen 139 kW beépitett
teljesitmény):

L Klauzal Csarnok — ~106 kW,

. 1 db tarsashaz (Szovetség utca 15.) —~18 kW,

g 1 db 6nkormanyzati intézmény: Erzsébet krt. 6., Polgirmesteri Hivatal — ~15 kW.

Energiatarold, lithium-ionos, 68 kWh tarolasi kapacitissal, 30 kW teljesitménnyel.
A kialakitas soran figyelemmel lesziink a késébbi bSvithetSségre.

Hészivattyts fatési-hitési rendszer kialakitasa.

Célja az egyre terjedé (és hamarosan potencialisan hélézati problémikat is okozni képes)
hészivatty, mint altaliban eleve ,,0kos”, idében és teljesitményben is széles szabalyozisi
lehetGségekkel bir6 DSR/DSM  képes fogyasztd megjelenése a smart gridben és az
energiak6zosségben.

o 1 db 40 kW teljesitmény( levegG-viz hészivattyts rendszer.

Elektromos-auté toltépont (2 db) kialakitasa, szabalyozhaté toltési teljesitménnyel.

Szintén fontos, hogy gyorsan terjeds ,,0kos” eszk6zok, szabalyozhaté teljesitmény( eszk6zok.
Elektromos eszkoz toltd kialakitiasa k6zosségi pontokon

o 1 beltéri, 1 kiiltéri pont kialakitasa.

K+F infrastruktara fejlesztése

A projekt keretében olyan mikodési és piaci optimalizicids rendszerek kertilnek kifejlesztésre,
amelyek lehet6vé teszik az energiakozOsség tagjai szamara eldnyoket biztosité szolgiltatisi
termékek kidolgozasat, és az energetikai termékek piacin megjelend j lehetSségekhez torténd
kapcsolodast.

A miszaki K+F tevékenységek mellett, azok eredményei alapjin tovabbi K+F tevékenységek
végzése és eredmények elérésre tervezett.
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1. A projekt egyik fontos 6nalldan is értékteremtS eredménye a SGV informatikai fejlesztése, az
EMT mas pontjaiban bemutatasra kerill 4j moduljainak kialakitasa és gyakorlati kornyezetben
torténd tesztelése.

2. Elemzésre, teszteléste és dokumentalisra keriilnek az energiak6zosség lehetséges szervezeti
formai, a jelenlegi jogszabalyi keretek kozotti jogi besorolasi, mikodési lehetdséget, illetve az
esetleges jogszabalyi médositasi igények.

3. Kialakitisra kerill az energiakozosség makodési, iranyitasi metédusanak informatikai és
miszaki, jogi, pénzigyi dokumentacids hattere.

4. Kialakitasra, majd a kisétletek, tapasztalatok Gsszegzésével iterativ modon kialakitasra keriil az
energiak6z0sség elszamolasi rendszere, mint az egyik fontos K+F kimenet.

5. A fenti pontok szerzGdéses keretei elkészitésre, tobbkords visszacsatolasokkal az
energiak6zosség aktualis tagjaival k6zosen elfogadasra keriilnek.

A projekt Utemezése az alabbiak szerint foglalhat6 6ssze: A projekt elején, viszonylag révid id6
alatt megval6sithaté eszkSzbeszerzés, valamint a kiépiils 4j rendszerek, szabalyozok tesztiizemi
mikodése, az esetleges finomhangoliasok, moddositasok. Tekintettel arra, hogy a tervezett
energiak6z0sség jogl, szabalyozasi, mikodési kereteire jelenleg nem léteznek Magyarorszagon
sem jogszabilyok, sem irinyelvek, a megfelel6 mikodési-szabalyozasi rendszer és folyamatok
kiépitése varhatéan hosszabb idGtartam alatt tud megvalésulni. A projektben tervezett K+F
tevékenységek kidolgozasara szintén fontos elegend6 idétartam biztositisa, fOként az
enetrgiak6zOsség tagjai szamira elGnycket biztosité szolgaltatasi termékek kidolgozasat illetéen.
A projekt célkitlizése olyan energiak6z0sségi modell és mikodés kialakitasa, amely fenntarthato,
és minden belsé-killsé érintett szamara anyagilag is elonyos, ezért a projekt koncepcié kialakitisa
sordn mindvégig figyelemmel voltunk a palydzati felhivas altal meghatirozott célok mellett az
uzleti fenntarthatésig szempontjaira. A mintaprojekt megvalositasahoz sziikséges 6neré minden
konzotciumi partner esetében rendelkezésre all, a projektben meghatirozott koltségek
elégségesek az energiak6zosség megfelel6 mikédésének kialakitasahoz.

A projekt tudomanyos, miiszaki ujdonsagtartalmanak bemutatasa és innovacids tartalom
ismertetése

Az energiakozosség a CEP 2019/944. sz. iranyelv alapjan egy regulacids innovaciénak a
terméke. Az energiakézosségek tekintetében tehat az innovaciés djdonsagot az alkalmazando és
jOtészt ismert miszaki berendezések — napelemek, energiatarold, smart grid vezérld, fogyasztoi
befolyasold eszkozok - 4 céllal vald Gsszefogasat, integracidjat, és az azok hasznalata soran
létrejové hasznok és koltségek Ujszert elszamolasi moédjat szitkséges kutatni, létrehozni és
fejleszteni.

1. Napelemek: e tekintetben nem vizsgalunk technolégiai innovaciét. Szempont lehet esetleg
olyan PV rendszerek beszerzésének vizsgalata, melyek tavolrdl szabalyozhatdak és szikség
esetén teljesitményhataroléval befolyasolhaté a midkodésiik, igy bizonyos szinten ,,okos
vezérlés” ala vonhatdak.

2. Energiatarol: jelenlegi ismereteink szerint energiak6z0sség nincs energiatarolo nélkdil.

A PV-k termelése és a fogyasztis idGben sok esetben nem esik egybe, ennek kiegyenlitésében
segit a tarolé.
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Innovacids tartalom szempontjabdl sokkal érdekesebb lehet azonban a fesziiltségszabalyozo
funkcié nem sajat felhasznalasra, hanem a DSO részére, amely ezt a szolgaltatast — vagyis a
fesziltségszabalyozast — megvasarolhatja a kozeli jovSben, az un. flexibilitasi piacon, igy az
energiatarolé bevételképz6vé valhat. KésGbbiekben, nagyobb méretben pedig természetes
placca valhat az TSO RendszerszintG Szolgaltatasok Piacan, ahol tébb, un. rendszerszintl
szolgaltatas értékesithetd.

3. Mérés

Az okos mér6érak (multifunkcionalis mérdk) a smart grid és energiak6zdsség rendszerek
alapelemei1. Ezekbdl lehet kiolvasni a pillanatnyi fogyasztast, az atfoly6 villamos energia egyéb
parameétereit, és amelyek kell6 gyakorisaggal — akar masodperc, vagy még kisebb id6beosztas
alapon — kiolvasva és eljuttatva a smart grid vezérls iranyaba biztosithatjak, hogy a rendszer
folyamatosan egyensulyban legyen.

Masik fontos oka a mérésnek, hogy ez biztositja a k6z0sség tagjai k6zott az elszamolhatésagot.
Az egyik legfontosabb innovaciés lehetSség ebben a ,,regulaciés innovaciéban” az, hogy hogyan
is keril az energiak6zosség energiaforgalma meghatarozasa. Mivel minden elszamolas csak
mérés alapon hajthaté végre, igy ebben az okosmérék szerepe felbecsiilhetetlen. Ezek mondjik
meg, hogy mikor — mely tarifazénaban — mennyi energia folyt at rajta, esetleg milyen iranyban —
ha termelt is a ,,prosumer” a halézatra — illetve bizonyos esetekben akar rajtuk keresztiil
parancsok is végrehajthatéak — fogyasztdi befolyasolas DSR/DSM.

Keresked6/mérlegkor felel6s: a keresked6/mérlegkor felelds elengedhetetlen eleme egy
mikodS energiakozosségnek. A VET szerint minden fogyasztasi/termeld pontnak sziikséges
egy mérlegkorhoz csatlakoznia.

Jelenleg a haztartasi méreth kiserdmivek tekintetében — a szaldé elszamolas és ezaltali magas
atvételi arak okan — ez a halézati engedélyes sajit mérlegkore, de ez a j6vében — a szaldd
elszamolas varhat6 kivezetése okan — valtozhat.

A mérlegkorfelelos és a kereskedd szerepe azért is fontos (azon til, hogy kihagyhatatlan aktorok
jogszabalyl szempontbdl), mert az energiak6zosség termeldi alapjat — a CEP és a technoldgia
szempontjabdl is — a megjuléd termelSk adjak alapvetSen. Ezen termelSk azonban nagyon
hektikusan termelnek és nagyban fiiggnek az idGjaras és a napszakok véltozasaitol. Igy a
technologia jelen allasa szerint - bar az energiatarolok ezen a helyzeten sokat segitenek - de
fontos, hogy a halézatrol minden idépillanatban vételezhessenek az fogyasztok, mely vételezést
sziikséges elszamolni

1. Egyrészt egy keresked6vel, amely szabott aron biztositja a vételezett energiat

2. A mérlegkorfelelSssel, amely biztositja a beadott menetrendi eltérések okan esetlegesen
felmertil6 kiegyenlité energiat (,, KIE”)

Minden innovacié tevékenység alapvetSen érinteni fogja a mérlegkori mikodést és kereskedelmi
partnerek, igy egy innovacié pontnak is felfoghaté a kereskedGvel valé viszony.

Beszerzendd eszkozok és immatetialis javak sziikségességének bemutatasa

A bemutatott projekt kapcsan a jelen eszkozlistaban foglaltak megvaldsitisa szikséges. Fontos,
hogy a késobbi beléps magin- és jogi személyek, intézmények, valamint eltér energetikai
adottsagokkal bir6 eszk6z0k energiak6zosségbe torténd beléptetése mar tesztelt, optimalizalt,
az energlak6zosség meglévd és \j tagjai szamara is atlathatd és elény6s jogi, miszaki, pénziigyi
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met6édusok mellett tudjon megvalosulni, ezért célozzuk a fent emlitett széleskori eszkozok
megvalositasat a projekt keretében.

Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépitése (Klauzal téri Vasarcsarnok)

Ipari fogyasztok (szerves hulladék hGtSékamra, aru hatokamra, légtechnika, vilagitas, egyéb
jelentSs villamos energia fogyasztok) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szukséges
hardver eszk6zok, okos mérSk, érzékeldk, szenzorok telepitése, beallitasa.

A smart grid vezétl6 valamint a Vasarcsarnok energiamenedzsment rendszere kozotd
kommunikaciéhoz sziikséges halézati és kommunikaciés eszk6zok telepitése.

A palyazati felhivasnak kézponti eleme, egyuattal az energiak6zosség céljainak, mikodésének
egyik alapvet6 eszkoze a fogyaszto oldali rugalmassag, szabalyozhatosag megvalositasa.

Energiamenedzsment és fogyasztoi szabalyozhatosagot, rugalmassagot megvaldsité rendszer

Jelent6s villamos enetgia fogyasztok (liftek, ipari moségépek, vilagitas, hatogepek, légtechnika,
stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez sziikséges hardver eszk6zok, okos mérdk,
szenzorok telepitése. Az energiak6zosség céljainak, mikodésének egyik alapvets eszkéze a
fogyaszt6 oldali rugalmassag, szabalyozhat6sag megvalositasa.

40 kW levegG-viz hoszivattyas fatési-hatési rendszer kialakitasa, a rendszer betizemelése (primer
oldal, hoékézponti gépészet kiépitése, szabalyozashoz szitkséges eszk6zok, elektromos
elosztédoboz, okos mérd, bekotés, puffertarold). A hoszivattyuk Gsszes beépitett teljesitménye,
energia fogyasztasa és rendszer terhelése gyorsan novekszik, terjedésiiket a hazai energetikai és
dekarbonizacios stratégiak, célkitiizések is tamogatjak, fogyasztasuk egyre jelentésebb rendszer
szinten. Jol szabalyozhaté fogyaszté idében és teljesitményben egyarant, igy fontos az
energiak6zosség  keretében hészivattyds rendszer megvaldsitasa  egyebek mellett a
menetrendtartas, valamint kifelé iranyuld szolgaltatasok tekintetében.

2 db elektromos-auto t6lt6 kialakitasa (2 db toltéoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC, szabalyozhatd
egyittes teljesitmény kialakitassal, smart grid vezérlével kapcsolat kiépitése, parkolohelyek
felfestése/tablak- és utkozésvédd poller-oszlopok telepitése, toltd tizemeltetd és felhasznaldi
applikaciok felé interface). Egy ,,smart” energetikai rendszer ma mar elképzelhetetlen az
elektromos autdk és a toltdk nélkiil. A toltési teljesitmény szabalyozhatosaga altal a tolt6 az
energlak6z0sség menetrend tartasi képességét tamogatja, szabalyozasi potencialjat béviti.

2 db kozosségi toltépont és okos oszlop létrehozasa, szabalyozhat6 teljesitménnyel.
(Elektromos eszk6zok széles korének toltésére alkalmas, wift-és egyéb szolgaltatasok
biztositasa.) Smart city komponensként jol illeszkedik a projekt sokszinGségéhez. Szintén
szabalyozhato a teljesitmény.

Megujul6 energia tamogatasara iranyulé beruhazasi tamogatas és helyi infrastruktiarara
iranyul6 tamogatas jogcim hasznalata

6
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A Bizottsag 651/2014/EU tendelete alapjan egyes projekt tevékenységek az Allami Tamogatasi
Szabalyozas hatalya ala esnek, ennek megfeleléen a megfelel tamogatasi jogcimek kivalasztasra
keriltek. A 41. cikk 6. pontjanak értelmében:
“Az elszamolhaté koltségek a megujulbéenergia-termelés tamogatasahoz szilkséges beruhazasi
tobbletkoltségek. Az elszamolhat6 koltségeket a kovetkezoképpen kell meghatarozni:
a) amennyiben a beruhazas 6sszkoltségén belill a megujuléenergiatermelésre iranyul6 beruhazas
koltségei kiilon beruhazasként meghatarozhatok, példaul egy mar meglévé létesitmény kénnyen
azonosithat6 kiegészité alkotorészeként, az elszamolhat6 koltségek e megjulé energiahoz
kapcsolodo koltségek;. ..”
Ennek megfelelGen az alabbi beruhazasi elemek esnek az idézett cikk hatalya ala:
Napelemem telepitése az alabbi épiiletek tetGszerkezetére: Klauzal tér vasarcsarnok, Erzsébet
krt. 6; Szovetség utca 15.

A Rendelet 56. cikk alapjan, mely a helyi infrastruktarara iranyulé tamogatas kereteit

tartalmazza:
“1) A helyi infrastruktira kiépitéséhez vagy korszerGsitéséhez nyGjtott finanszirozas, amely
olyan infrastruktirara vonatkozik, amely helyi szinten hozzajarul a gazdasigi és fogyasztdi
kornyezet javitasahoz, valamint az ipari bazis korszerGsitéséhez és fejlesztéséhez, a Szerz6dés
107. cikkének (3) bekezdése szerint OsszeegyeztethetS a belsd piaccal, és mentesiil a Szerz6dés
108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kotelezettség aldl, feltéve, hogy teljesiilnek az
e cikkben és az I. fejezetben r6gzitett feltételek”
Tekintettel arra, hogy a projekt keretein beliil megvaldsitani kivant relevans beruhazisok
megfelelnek a rendeletben rogzitett feltételeknek, bejelentési kotelezettség nélkil
megvalosithatok. Az alabbi beruhazasi elemek érintettek a jogszabaly alapjan:
Energiatarold létesitése
Smart grid vezérl6 kiépitése
Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépitése
Energiamenedzsment és fogyasztoi szabalyozhatésagot, rugalmassagot megvaldsité rendszer
kialakitasa a Klauzal téri vasarcsarnok, Erzsébet krt. 6., Szévetség utca 15. szam alatt
megvaldsitasi helyszineken
Levegd-viz hészivattyas fatési-hitési rendszer kialakitasa kézcéla épuleten
Elektromos-auté t6ltS kialakitasa
Ko6zosségi toltépont és okos oszlop létrehozasa
Meglévé napelemes termelSk kapcesolasa a smart grid vezérl6hoz
Energia tarol6 és vezérl6 iroda kialakitdsa

A projekt szamszertsithetd mutatéi

A projekt szamszerGsitheté mutatéinak esetén a céldatum a fenntartasi id6szak vége.

Mutato Célértéek Celértéek

1. Az energiakézosségbe bevonni tervezett 5db 180 kW

megujulé termelSk szama és Osszes teljesitménye
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2. Az energiakGzOsség sajat  beruhazasaban 139 kW
megvalésuld  megujuld  termeldi  kapacitas
nagysaga

3. Az energlakozosségbe bevonni  tervezett 0,03 MW

tarolok Osszes teljesitménye

4. Az energlakézosségbe bevonni  tervezett 3 db 55 kW
elektromos toltdallomasok tetvezett szama és
Osszes névleges teljesitménye

5. Az energiakozosségbe/aggregacioba bevonni 30 db 360 kW
tervezett végfelhasznaldk szama és Osszes
teljesitménye

6. Az energiakozosségbe/aggregacidba bevonni 18 db 100 kW
tervezett aktiv felhasznalok szama és fogyasztoi
berendezéseik Gsszes lekotott teljesitménye

7. Az energiakozOsségbe/aggregacioba bevonni 50 %
tervezett végtelhasznalok
méréberendezéseinek okos mérdre cserélése
(okos mérd/ bsszes mérd)

8. Az energiakozosségbe/aggregicioba bevonni 130 KW 250 kW/h
tervezett termel6k és felhasznalok Osszes 30 kW /petc
rugalmassagi potencidlja (teljesitményvaltozasi
teljesitmény, szabalyozasi energia,

terhelésvaltoztatasi sebesség)

9. Az elosztdl rugalmassagl platformon keresztiil 0db 0 kW /petc

beszerezhetd termékek szima és volumene

II1. Mérfoldkovek és szakmai feladatok (a mérfoldkévek szimanak megteleléen bévitendd)
1.Mérfoldko

Mérfoldké megnevezése: Mérfoldko elérésének
Az Energiakozosség kialakitasahoz sziikséges projektteam tetvezett datuma: 2021.09.30.
felall. Megkezdddik a Projekt elSkészitése.

Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa:

A projekt teljes megvaldsitasa soran elengedhetetlen a szakmai koordinacid, az adminisztrativ és
operativ feladatok megfelel6 mindségben torténd elvégzése.
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Projektteam alkalmazasa:

-Projekt koordinaci6 és adminisztrativ menedzsment : 5 616 000 /24 hé 2 6ras munkaviszony —
EVIN Zrt. — Ebb6l a munkaltatéi jarulék nem kertil elszamolasra.

-Szakmai koordinacié : 8.160.000/19 hé 4 6ras munkaviszony) — EVIN Zitt.

-Rendszerfejlesztés — kutat6-fejleszté munkatirs (14 400 000/21 hé 4 6ras munkaviszony -
DDRIU

- Jogi kérnyezet elemzés, szervezeti forma — kutaté-fejleszté munkatars (12.000.000/12 hé 8
éras munkaviszony — DDRIU

Az els6é mérfoldké eléréséig az alabbi eredmeények elérése tortént meg a projektben:

1. Projektszervezet létrehozasa.

2. Részletes feladat és titemterv kidolgozasa, el6zetes muszaki specifikacidk elkészitése,
feladatkiosztasok, felel6sok meghatarozasa.

3. Konzorciumi tagokkal, energiak6zosség tagokkal és kilsé érintettekkel egyeztetések
lefolytatasa a projekt megvaldsitas céljai, finanszirozasa, iitemezése, stb. tekintetében.

4. Regulatory sandbox jellegl igények minél korabbi id6szakban torténd felderitése.

5. Nem beszallit6 egyuttmkods partnerség bovitése pl. mas kulfoldi-belfoldi
energiakGzosségekkel, szakmai szervezetekkel, jogi irodakkal.

6. Elosztoi engedélyessel és energiaszolgaltatdval, valamint energiakereskedSkkel targyalasok
kezdeményezése. Cél olyan projekt megvaldsitasa, ami az energiak6z6sség sajit céljai mellett és
prioritasai utan a DSO és energiakereskedd (vagy virtualis erSmd, aggregitor) szamara is elényos
szolgaltatasokat legyen képes biztositani.

7. Projekt koncepcid, Koltségvetés pontositasa. Sziikség esetén az Irinyité Hatosaggal
valtoztatasok egyeztetése.

8. Konzorciumi szerz6dés bévitése, pontositasa.

9. Jogszabalyi kornyezet elemzése a palyazati felhivasban meghatarozott tartalommal.

10. Beszerzési terv elkészitése.

11. Részprojektek azonositasa, pontos specifikacidja. Részprojektek felelGseinek kijelolése.
Helyszinek részletes felmérése, specifikaciok elkészitése.

A mérfoldks eléréséig felhasznalt tamogatas Gsszege:
6.275.293 Ft

1. Mérfoldkd szakmai feladatai
EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

26. Egyéb / Projekt koordinacié adminisztratiy | CSekély Osszegi (de minimis)

01 ; .
menedzsment tamogatas

A Feladat leitasa
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A projekt sikeres megvaldsitasahoz elengedhetetlen a projekt koordinacidja, adminisztrativ
menedzsmentje. A projektmenedzser feladata tovabba a palyazati el6irasoknak valo megfelelés
biztositasa. Az operativ feladatok ellatasat az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 {6 munkavallalo
foglalkoztatasa valésul meg a projektben. A palyazati projekt megvalositasara, majd az
energiak6zosség mikodtetésére munkaszervezet létrehozasa sziikséges, a mikodést feltételek
biztositasa érdekében kialakitott irodahelyiségben fog zajlani a projekt operativ iranyitasa.

-Projekt koordinacié és adminisztrativ menedzsment : 5 616 000 /24 hé 2 6ras munkaviszony
-Szakmai kootdinacié : 8.160.000/19 hé 4 6ras munkaviszony)

DDRIU Dél-Dunantili Regionalis Innovaciés Ugynokség Nonprofit Korlatolt Felel3sséghi
Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama
02. Az energlak6zosség létrcthozését Kutatis fejlesztési projekthez
02 megalapozé egylittmikodesi, szerzédéses, nytjtott timogatis - Kisérleti
elszamolasi keretek és tizleti modell fejlesztés
kidolgozasanak megkezdése
A Feladat leirasa

Regulatory sandbox jellegt igények minél korabbi idészakban torténd felderitése. Az igények,
javaslatok egyeztetése az érintett hatdsagokkal, a MEKH — el.

Elosztéi engedélyessel és energiaszolgaltatval, valamint energiakereskeddkkel targyalasok
kezdeményezése. Cél olyan projekt megvalositisa, ami az energiakGz0sség sajat céljai mellett és
ptioritasai utan a DSO és energiakereskedd (vagy virtualis erémd, aggregator) szamara is elény0s
szolgaltatasokat legyen képes biztositani.

Projekt koncepcid, miszaki tartalom, beszerzések részletes kidolgozasa, budgetary ajanlatok
bekérése. Koltségvetés pontositasa. Szikség esetén az Iranyité Hatdsaggal valtoztatasok
egyeztetése. Jogszabalyi kornyezet elemzése a palyazati felhivasban meghatarozott tartalommal.

2. Mérfoldkd
Mérfsldké megnevezése: Mérfoldks elérésének
Az energiakz6sség kialakitasahoz sziikséges legfGbb tervezett datuma: 2022.09.30.

eszkozok beszerzése

Megvalositani tervezett etedmény leirasa:

1. Energiak6z6sség benchmarkok meghatarozasa
2. Hatosagokkal kapcsolatfelvétel, egytittmtkodés kialakitasa, egyeztetések lefolytatasa. Igények,
javaslatok egyeztetése az érintett hatosagokkal, a MEKH — el.

10
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3. Maszaki tartalom részletes kidolgozasa , véglegesitése, budgetary ajanlatok bekérése, tervezés,
engedélyeztetés.

4. Részletes pénzigyi terv, Uzlet terv készitése.

5. (Koz)beszerzések titemezett megvalositasa, kivitelezbi szerz6dések megkotése.

6. Beruhazasok megval6sitasa, miiszaki atadasa, (4j eszk6z6k, meglévSk bekotése, stb.).

Prioritas: azon részprojektek megvalositasa élvez elsGbbséget, (1) amelyek azonnal
értékteremtéként tudnak megjelenni az egyéb korilményektdl fuggetleniil, (2) amelyek pontos
kialakitasa kevésbé fiigg a tobbi alrendszer megvaldsulasatol, és (3) alacsonyabb koltségvetéstiek.

Napelemes rendszerek megvalésitasa

1) a Klauzal téri Vasarcsarnok (106 kW),

1) az Erzsébet krt. 6. alatt Kormanyhivatal (15 kW),
1i1) és a Szovetség utca 15. sz. alatti tarsashaz (18 kW)
épiiletek tetoszerkezetén (Gsszesen 139 kW).

7. Fontos megvizsgalni a jogi formara vonatkozé lehet6ségeket, tekintettel arra, hogy a tervezett
Energiako6zosség jelenleg egy nem létez6 jogi entitas. A vizsgalat tovabba kitér a2 mikodés eddig
tisztazatlan korilményire. Az energiak6zosség alapitasa, fenntartasa, miikodtetése, az azzal
kapcsolatos esetleges engedélyes tevékenységek mind személyes adatok kezelésével,
teldolgozasaval jar, amelyeket kotelessége minden energiakozsséget alapitonak és tagnak
figyelembe venni. Az energiak6z0sség altal tagjai és killsS érintettjei szamara nyudjtani képes
szolgaltatasok (pl. elosztdi engedélyes szamara rugalmassagi szolgaltatasok, mérlegkor szamara
kiegyenlit6 energia) pontos meghatirozasa, kiajanlhaté termék szintG dokumentalisa, ,,arazdsa,
jogi kormyezethez valé illesztése szintén megtorténik a mérfoldkS befejezéséig. Kidolgozasta
kertll a potencialis szakmai, pénziigyi, crowdfunding befektetSk bevonzasa érdekében szamukra
az energlak6z0sség, mint 6nall6 , termék™ bemutatasanak megfelel6 médja, disszeminacids
csatornai.

8.Energiak6zosségen beliili elszamolasi rendszer specifikaciéja (célok definialasa), kidolgozasa,
elfogadasa.

9. Megtorténik az energiak6z0sség szabalyozasi, jogi, mikddési formajanak kidolgozasa. A jogi
kornyezet vizsgalata kitér: Az Energiak6z6sség optimalis szervezeti keretére, jogi formajara.
Vizsgalando, melyek azok a formak, amelyek illeszkednek a hatalyos altalanos magyar jogi
keretekhez és egyben biztositjak az 6nall6 jogképességet. Energiak6zosség tevékenysége
atlathatésaga és relevans hatosag altali ellendrizhetdsége, feliigyeletének kérdése szintén
vizsgalatra keril.

A mérfoldké eléréséig felhasznalni tervezett tamogatas Gsszege:
65.481.409 Ft

Erzsébetvarosi Piactizemeltetési Korlatolt Felelsségt Tarsasag

11
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Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besoroldsa
szama

Helyi infrastruktarara iranyuld

03 29. Egyéb / Levegé—vi? ’h6szivat’ty}'1§ fltési- timogatis
huatési rendszer kialakitasa kozcéla épiileten
A Feladat leirasa
3. 40 kW levegs-viz hoészivattyus fltési-hltési rendszer kialakitasa a Klauzal tén

Viasarcsarnok épuletében, a rendszer betizemelése (primer oldal, hékozponti gépészet kiépitése,
szabalyozashoz sziikséges eszk6z0k, elektromos elosztédoboz, okos mérd, bekotés, puffertarold)
- A hészivattytk Gsszes beépitett teljesitménye, energia fogyasztasa és rendszer terhelése
gyorsan noévekszik, terjedésiiket a hazai energetikai és dekarbonizaciés stratégiak, célkitizések is
tamogatjak, fogyasztasuk egyre jelentésebb rendszer szinten.

- J6l szabalyozhaté fogyaszté idében és teljesitményben egyarant, igy fontos az
energiak6zGsség  keretében  hdszivattyus rendszer megvalositisa  egyebek mellett a
menetrendtartas, valamint kifelé iranyul szolgaltatasok tekintetében.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besotolasa
szama

08. Uj, megujulé energiaforrasra alapozott
villamosenergia-termeld egység létesitése az
energiak6z0sség vagy a tagok egy részének
(tészleges) finanszirozasaban és szervezésében a
termelt energia k6z6sségt célu felhasznalasara.

Megujuld energla timogatasara

04 iranyul6 beruhazsi timogatis

A Feladat leitdsa

Napelem panelek, inverterek, tartoszerkezet, elektromos szerelés, méré és kommunikacios
eszkozok, egyéb felmertld anyag- és munkadijak kompletten.

IdGjarasfiiggd megajuld energia termelés megvaldsitasa és rendszerintegracidja a projekt egyik
fontos alapja. Az energiak6z6sség tulajdonaban és kezelésében 1évé napelemes rendszerek
termelése csOkkenti az energiak6zosség energiaigényét, hozzajarul hazank energetikai és
dekarbonizacios célkittizéseinek eléréséhez.

A pilot projekt megtérilését segiti.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besotrolasa
szama

12. Energiatarolok telepitése és iizemeltetése az Helyi infrastrukturara iranyuld
energlak6zosség villamos mérlegkorének tamogatas
kiszabalyozasara, az energiakdzosség teriiletén

01
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lévé villamos halézati szikiletek és esetleges
fesziltség problémak kezelésére.

A Feladat leirasa

Kialakitasra keriil egy 68 kWh kapacitasi, 30 kW teljesitményt, bévithets energiatarolé smart
grid vezérlohoz csatlakoztatva, rendszerbe allitva. Az energiatarold egyrészt az idSjarasfuggd
termelSk altal okozott “problémak” feloldasa érdekében, masrészt az energiatarold altal nyujtott
szolgaltatasok értékesitése soran realizalhaté tobbletbevétel érdekében kulcsfontossigu.
Kialakitasra keriil az energiatarol6 vezérléséhez sziikséges irodahelység.

Az energiatarold alapvet6 elemet:

akkumulatorok,

Battery Management System (akkumulatorok miikédését szabalyozé szoftver),

inverterek,

szakaszolok, kapcsol6 berendezések,

taz-(kiemelten fontos), villam, vagyonvédelem, zajvédelem,

légtechnika,

uzemfeliigyeleti -, és izemiranyitasi szoftverek.

© 00 0 0 0 0

Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata

Feladat A Feladat jogcim szetinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besoroldsa

szama
08. Uj, megtjuld energiaforrasra alapozott
villamosenergia-termelS egység létesitése az o o o

04 energiak6z6sség vagy a tagok egy részének M’egu]u’lo energia tamogatasara

(részleges) finanszirozasaban és szervezésében a iranyulé beruhazasi timogatis
termelt energia k6zosségi céla felhasznalasara.

A Feladat leirasa

Napelem panelek, inverterek, tartészerkezet, elektromos szerelés, mérs és kommunikicios
eszkozok, egyéb felmeriils anyag- és munkadijak kompletten.

Iddjarasfiiged megijuld energia termelés megvaldsitasa és rendszerintegracidja a projekt egyik
fontos alapja. Az energiakozosség tulajdonaban és kezelésében 1évé napelemes rendszerek
termelése csokkenti az energiak6zOsség energiaigényét, hozzajarul hazank energetikai és
dekarbonizacids célkitizéseinek eléréséhez.

A pilot projekt megtérilését segiti.

3. Mérfoldkd
Mérfoldké megnevezése: Mérfoldké elérésének

tetrvezett datuma: 2023.09.30.

13
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Az energiak6z6sség mikodéséhez szikséges
energiamenedzsment és fogyasztol szabalyozhatésagot,
rugalmassagot megvalosité rendszer kialakitasa, tovabbi
termelS/fogyasztd eszk6zok beszerzése, pilot tizem, a projekt
zarisa

Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa:
Energiamenedzsment rendszer telepitése mindharom épiiletben.

A rendszerfejlesztés soran a projektben beszerzett eszk6zok rendszerbe illesztése, tesztelése,
mitkodési modellezése torténik meg. Az Energiakozosség szaimos termelS/fogyasztd egységet
tartalmaz, melyek 6sszehangolasa az optimalis mikédés érdekében elengedhetetlen. A megfelels
folyamatok, szabalyozasi rendszerek, vezérlés kialakitasa tobb koros tesztelési folyamaton jut
keresztil, mire véglegesnek tekintett formajat el tudja érni.

Ezen fazisban kezd6dik meg tovabba a hatastanulmany készitése a palyazati felhivasban
meghatarozott tartalommal.

A smart grid vezérld valamint az energiamenedzsment rendszerek kézott kommunikacidhoz
szikséges halézati és kommunikacids eszk6ézok telepitése.

40 kW leveg6-viz hészivattyus fatési-hitési rendszer kialakitasa a Klauzal tér Vasarcsarnok
épiiletében, a rendszer betizemelése (primer oldal, h6kozponti gépészet kiépitése,
szabalyozashoz sziikséges eszk6zok, elektromos elosztédoboz, okos mérd, bekoteés,
puffertarolo).

Energiamenedzsment és fogyasztoi szabalyozhatdsagot, rugalmassagot megvalositod rendszer
kialakitasa az alabbi épiletekben:

1) azErzsébet krt. 6. alatti Polgarmesteri Hivatal,

1) a Klauzal téri Vasarcsarnok

11) a Szévetség utca 15. sz. alatti tarsashaz.

A projekt keretében olyan miakdédési és piaci optimalizacids rendszerek kertilnek kifejlesztésre,
amelyek lehetévé teszik az energiak6z0sség tagjal szamara el6nyoket biztositd szolgaltatasi
termékek kidolgozasat, és az energetikai termékek piacan megjelend 4j lehetéségekhez torténd
kapcsolodast.

Jelent6s villamos energia fogyasztok (liftek, ipari mosogépek, vilagitas, htitégépek, légtechnika,
sth.) DSR/DSM képességének megtetemtéséhez szukséges hardver eszkozok, okos mérdk,
szenzorok telepitése.

2 db elektromos-autd t6lt6 kialakitasa (2 db toltéoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC, szabalyozhat6
teljesitmény kialakitassal, smart grid vezérlével kapcsolat kiépitése, parkolohelyek
felfestése/tablak- és litkozésvéds poller-oszlopok telepitése, toltd tizemeltetd és felhasznaloi
applikaciok felé interface).

2 db ko6z6sségi toltopont és okos oszlop létrehozasa, szabalyozhaté teljesitménnyel. (Elektromos
eszk6zok széles korének toltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgaltatasok biztositasa.)

Meglévo napelemes termelSk kapcsolasa a smart grid vezérl6hoz, okos mérdk — kommunikacios
eszkozok telepitése.

A mérfoldké idépontjara minden, az energiak6zosség mukodéséhez sziikséges eszkoz és a
hozzajuk kapcsolédo szoftverek rendelkezésre allnak. A mérfoldks elérése elengedhetetlen a
tesztizemi mukodés, modellezés megkezdéséhez.
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A smart grid vezérl6 alapkiépitése valésul meg 1. fazisban illetve az energiatarolé nem ebben a
szakaszban kertl megvaldsitasra lentebb vazolt okok és a fenti prioritasok kovetkeztében.

Energiak6z6sség belsé szabalyozé dokumentumainak, valamint belsé és kiils6 érintettekkel
kotott szerzédéseinek folyamatos kialakitasa, véglegesitése.

Energiak6z6sség megszervezése, szervezety, jogi feltételek véglegesitése

Tesztiizemek, beallitasok, paraméterezés, esetleges pétmunkak, kiegészité
termékek/szolgaltatisok megrendelése.

Pilot tizem muakodésével parhuzamosan megtorténik
o a smart grid vezétls tovabbfejlesztési specifikacioja,
o az energiatarol6 specifikicidja az addig megvalosult beruhazasok tizemelési
paraméterel, valamint az esetleges relevans valtozasok (pl. energiapiac, 4j
fogyasztok/termelSk csatlakozisa az energiakozosséghez, jogszabalyi valtozasok, stb.)
figyelembe vétele mellett.

Smart grid vezérl tovabbfejlesztés, testreszabas.

Tesztiizem, mikodés finomhangolasa.

Miszaki és iizemeltetési dokumentacid elkészitése.

Oktatasok, betanitis.

Elszamolasi rendszer folyamatos kialakitasa, elfogadtatasa az érintettekkel, kapcsolodo
mnformatikai fejlesztések és dokumentacio, szerzodések elkészitése.

Hatastanulmany elkészitése

A mérfoldko eléréséig felhasznalni tervezett tamogatas Gsszege:
127.885.819 Ft

Erzsébetvarosi Piactizemeltetési Korlatolt FelelGsségti Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolisa
szama
06. Okos mérok telepitése az energiak6z6sség
villamos hal6zata vonatkozasaban (zart Helyi infrastruktirira irdnyuld
05 elosztérendszer, vagy a tertiletileg illetékes tAmogats

elosztdl engedélyes halozata) a csatlakozo
telhasznalok (egy része) szamara, a mérSk adta
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elonyokrdl és felhasznalasi lehetoségektdl sz616
tajékoztatas, valamint esetleg részfinanszirozas
megszervezése

A Feladat leitasa

A feladat az Erzsébetvarosi Piaclizemeltetési Kft-hez lett rogzitve, ugyanakkor a
konzorciumvezet6nél is kialakitasra kertilnek energiamenedzsment rendszerek.

2. Energiamenedzsment és fogyasztoi szabalyozhatosagot, rugalmassagot megvaldsitd
rendszer kialakitasa az alabbi épuletekben:

11) az Brzsébet krt 6. alattt Kormanyablak,

111) a Klauzal téri Vasarcsarnok,

1v) a Szovetség utca 15. sz. alatti tarsashaz.

Energiamenedzsment rendszer telepitése mindharom épuletben.

JelentSs villamos energia fogyasztok (liftek, ipari mosogépek, vilagitas, hitégépek, légtechnika,
stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez sziikséges hardver eszk6zok, okos mérdk,
szenzorok telepitése.

EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zxt.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama
L S Helyi infrastruktirara iranyul6
06 11. Elektromos jarmGvek toltésére alkalmas timogatis
infrastruktira létesitése és tizemeltetése.
A Feladat leirasa

4. 2 db elektromos-autd tolté kialakitasa (2 db toltéoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC,
szabalyozhat6 teljesitmény kialakitassal, smart grid vezérlvel kapcsolat kiépitése, parkol6helyek
felfestése/tablak- és Utk6zésvédS poller-oszlopok telepitése, toltd Uzemeltetd és felhasznaloi
applikaciok felé interface).

Egy ,,smart” energetikai rendszer ma mar elképzelhetetlen az elektromos auték és a toltok nélkil.
A toltési teljesitmény szabalyozhatésaga altal a tolté az energiakdzbsség menetrend tartasi
képességét tamogatja, szabalyozasi potencialjat béviti.

Feladat ; ; . .
, ] A Feladat jogcim szerinti
sOf- A Feladat megnevezése/alcime i
. besorolasa
szama
08 26. Egyéb / Energia tirold és vezérld iroda Helyi infrastruktirara iranyuld
kialakitasa tAmogatas

A Feladat leirasa
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Energiak6z6sség projekt operativ mikodéséhez sziikséges iroda felszerelése (2 db nyomtatd, 3 db
laptop, 1 db szerver, szoftverekkel, sziikséges perifériak, halézati eszk6zok, 5 asztal, 10 szék, stb.),
kialakitasa

A palyazati projekt megvaldsitasara, majd az energiak6zosség mikodtetésére munkaszervezet
létrehozasa sziikséges, a mikodési feltételek biztositasa végett sziikséges az iroda kialakitisa. Az
irodaban torténik a szakmai koordindcid, a projektmenedzsment feladatok ellatdsa, az operativ
vezetés.

Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besoroldsa
szama
26. Egyéb / Kozosségi toltdpont és okos Helyi infrastruktirara irAnyul6
07 oszlop létrehozasa timogatas
A Feladat leirasa

2 db kozosségi toltépont és okos oszlop létrehozasa, szabalyozhaté teljesitménnyel. (Elektromos
eszkozok széles korének toltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgaltatasok biztositasa.)

Smart city komponensként jol illeszkedik a projekt soksziniségéhez. Szintén szabalyozhat6 a
teljesitmény.

Egy ,,smart” energetikai rendszer ma mar elképzelhetetlen az elektromos autdk és a t6lt6k nélkil.
A toltési teljesitmény szabalyozhatésaga altal a tolté az energiakozosség menetrend tartasi
képességét tamogatja, szabalyozasi potencialjat béviti

DDRIU Dél-Dunantili Regionalis Innovacids Ugynékség Nonprofit Korlatolt Felel6sség
Tarsasag

Feladat A Feladat jogcim szetinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

03. Az energiak6z6sség tagjainak és a tagokhoz
kapcsolodo termeld és fogyasztd berendezések
08 energetikal és pénzigyi paramétereinek a Alkalmazott (ipari) kutatis
kezelését szolgal6 adatbazis
programrendszerének és szamitogépes
hatterének kidolgozasa, beszerzése és tesztelése.

A Feladat leirasa

Az energiakozosség muikodtetéséhez kapcsolédd szabalyozo dokumenticié és folyamatok
kialakitasa, tesztelése, finomhangolasa.
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Eredménytermékek: dokumentumcsomag, mely az energiakdzdsség muszaki-energetikai, jogi,
uzleti, kommunikacids, stb. mukodését szabalyozzak.

alapité és mikodést szabalyoz6 dokumentumok,

eljarasi rendek,

folyamatleirasok,

muszaki leirdsok,

miuszaki kommunikaciés protokollok,

uzleti tervek,

pénzigyi elszamolérendszer (kilsé érintettekkel, tagokkal),

szerzbdések kiilsé érintettekkel, energiakozosségi tagokkal,

szitkség szerint szakértdi allasfoglalasok (miszaki, jogi, ad6zasi, stb.),

stb.,

Ezek megléte hozzajarul ahhoz, hogy vj tagok atlathato, egyértelmi mikodési kornyezettel bird
energiak6z6sséghez csatlakozzanak. A projekt megvalositasa soran kifejezett cél olyan, jol definialt
és muszakilag, pénzigyileg, jogilag j6l dokumentalt termékcsomagok kialakitasa, amelyek a
potencialis energiak6zosség tagok szamara vonzoak.

© 00 0 000 0 00

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szama

01. Az energiak6zosség szetvezeti formajanak
és iranyitasi médjanak kialakitasa és fejlesztési
lehetéségeinek kimunkalasa

09 Alkalmazott (ipari) kutatas

A Feladat leitasa

A projekt altal érntett relevans jogszabalyl és szabalyozasi kornyezet részletes elemzése,
mobdositasi javaslatok kidolgozasa, elsGsorban az energlak6zosségek jogi formajaval, makodési
jellegzetességeivel, elszamolasi mechanizmusaival, a kiilsG (energia- és k6zmi-) piaci szereplokkel
kapcsolatban.

Eredménytermék: hatastanulmany, jogszabalyi kornyezet elemzése, javaslattétel modositasokra —
a palyazati felhivasban el6irt tartalmakat is magaban foglalva.

A jogszabalyl kornyezet elemzése soran az EU és nemzeti szintd eldirasok, iranyelvek is
figyelembe vételre keriilnek.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sot- A Feladat megnevezése/alcime besotolasa
szama

05. Az energiak6z0sség tagjai és a k6zosséggel N L )
szerzGdéses kapcsolatban all6 kilsG szereplok I—’Iely1 mf:rastrukturara iranyuld
(pl. teriileti villamos eloszti engedélyes, atviteli | tamogatas

rendszeriranyito, az energiak6zosségen kivali

02
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kereskedo, aggregator) kozotti adatatvitels,
mérési és elszamolasi rendszer kiépitése és
tesztelése.

A Feladat leitasa

Smart grid vezérlérendszer kialakitisa. Szetver, kliens informatikai, kommunikiciés hardver és
szoftver eszk6zOk, adattarold, vizualizacis eszk6zok, smart grid vezérls szoftver.

Tovabbi modulok kialakitasa, ehhez kapcsolodé kutatas-fejlesztési tevékenységek.

Smart Gnd kézpont vezérls (SG). Ennek alapvetd feladata a teljes rendszer mikodésének
osszehangolisa a kozGsségi igények altal meghatarozott céloknak megfelelen

A smart grid vezérls az egész projekt, illetve az Uzleti, miszaki koncepcié kozponti eleme,
megvalositasa alapvetd.

Feladat A Feladat jogcim szerinti
sor- A Feladat megnevezése/alcime besorolasa
szima
01. Az energiak6z6sség szervezeti formajanak o )
| & iranyitasi modjinak kialakitasa és fejlesztési | ZMkalmazott (ipari) kutatas
lehet6ségeinek kimunkalasa

A Feladat leirasa

A projekt altal érintett relevans jogszabalyi és szabalyozisi kornyezet részletes elemzése,
modositasi javaslatok kidolgozasa, elsGsorban az energiak6zdsségek jogi formajival, mikodési
jellegzetességeivel, elszamolasi mechanizmusaival, a kiilsG (energia- és k6zmi-) piaci szereplSkkel
kapcsolatban.

Eredménytermék: hatastanulmany, jogszabalyi kérnyezet elemzése, javaslattétel modositisokra —
a palyazati felhivasban elGirt tartalmakat is magaban foglalva.

A jogszabalyl kornyezet elemzése soran az EU és nemzeti szintd elSirisok, irinyelvek is
figyelembe vételre kertilnek.

IV. Kételezé vallalasok
A Palyazati felhivas 6. és 7. pontja alapjan a projekt megvaldsitasat kovets fenntartisi idSszak végén
tesztelés és nyomon kovetés eredményéiil az alabbi 1. és 2. pontban meghatarozott kotelezd

vallalasok teljesitése kotelezG.

i. Hatastanulmany készitése a Palyazati felhivas 6.1 pontja alapjan.
ii. Jogszabilyi kotnyezet elemzése a Palyazati felhivas 6.2 pontja alapjan.

V. Projektvezetd adatai
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Név: Czinki Zsuzsanna

Beosztas: | palyazati koordinator

Telefon: +36-30/753-0311

Cim: 1071 Budapest, Damjanich u. 12

E-mail: czizsu@gmail.com
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VI. Megval6sitasi helyszinek

EVIN Kft. 1074 Budapest Szovetség utca 15.
Etzsébetvarosi Piacizemeltetési Kft 1072 Budapest Akacfa utca 42-48.
Budapest Févaros VII. Kerilet 1073 Budapest az Erzsébet krt 6.
Erzsébetviros Onkormanyzata alatti Kormanyablak

D1 Halmai Gyula
Kelt: Budapest, 2022. marcius 23.

<konzotciumvezet§ cégszeri alairdsa>

EVIN Erzsébetvarosi  1- |
Irgatlangazdéikodasi Nonprofit Zrt. |
1071 Budapest, Damjanich u. 12. )
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