



Cíviss Parképítő Kft.

Cím: 4033 Debrecen, Apafája u. 25.

Web: www.civispark.hu

E-mail: info@civispark.hu

Istenes Gergely ügyvezető + 36 20 338 5959

Tárgy: Szerződés módosítási kérelem

Tisztelt Megrendelő!

Tisztelt dr. Máté Katalin Irodavezető Asszony!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a „Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázium sportpálya-burkolat felújítása” tárgyú munka határidejének módosításához szíveskedjen hozzájárulni az alábbi indokok alapján:

A felújítási munkákra kötött vállalkozási szerződés határideje 2015. december 9-én lejár. Az alépitményi munkák végzése közben felmerült több műszaki probléma, ezért változtatni kellett a pálya alépitményének szerkezetén, valamint a gimnázium csak késedelmesen, 1 hetes csúszással tudta felállítani a légtartásos sátrat, ahol csak 16 °C hőmérsékletet tud biztosítani, mely a beton száradását szintén késlelteti.

Szántó Zsolt műszaki ellenőr Úrral egyeztetünk, aki mindaddig nem engedélyezi a gumiburkolat leragasztását, míg a beton nedvességtartalma a 3%-ot meghaladja. Napi szinten vizsgálatot végzünk a pálya nedvességtartalmát illetően és amint a megfelelő értéket eléri, azonnal elkezdjük a gumiburkolat lerakását. A legfrissebb nedvességméréskor is magas nedvességtartalmat mért a szakvállalat a fogadó szerkezetben, ez az érték nem teszi lehetővé a gumiburkolat leragasztását, időt kell hagyni az aljzat megfelelő száradásához.

Fentiekre hivatkozva tisztelettel kérjük, hogy a szerződésünk határidejét **2016. január 15-i** dátumra módosítani szíveskedjen.

Tisztelettel:

Cíviss Parképítő Kft.
4033 Debrecen, Körösi Cs. 45/A.
Adószám: 14800273-2-09
Bankszála.: 80600084-11046525

Istenes Gergely
ügyvezető

Debrecen, 2015. december 7.

A szerződés módosítását támogatom!

3p. 15. 12. 04.

Green Control Expert
Mérnökiroda Kft.
1146 Budapest, Cházár A. u. 15
Adószám: 23787009-3-42
Mészárosi dl.