

Előrehaladási jelentés a teljesítési ütemtervben megjelölt mérföldkövekhez kapcsolódó feladatok aktuális helyzetéről

A **Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zrt. és O4 Partners Kft.**, mint Vállalkozó és az **EVIN Nonprofit Zrt.** között 2021.04.27.-én megkötött **HU-20212227** sorszámú Vállalkozási szerződés 7.9. pontja alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Megrendelőt:

A feladatvégzés előrehaladása során egyértelművé vált, hogy a feladat komplexitásának köszönhetően, az integráció megtartása érdekében a teljeskörű teljesítéséhez szükséges az EVIN Nonprofit Zrt teljes ingatlan állományának a migrációja. Mivel a tervezés során közösen kialakított álláspontunk szerint az ingatlan adatok migrációja és az ingatlan modul éles indulása elengedhetetlen, nélkülözhetetlen és nem megbontható integrációs szempontból, ezért az **Éles üzem előkészítése és átállás I. fázis** mérföldkő (majd ehhez kapcsolódóan 30 nappal később az **Éles üzemi támogatás I. fázis** mérföldkő) a projekt II. fázisára került átütemezésre.


A **Techwave Hungary Zrt.** azt javasolja, hogy a **Megvalósítás és tesztelés II. fázis**, valamint az **Éles üzem előkészítése és átállás II. fázis** mérföldkő teljesítési határidejét Felek 2021. 12.20-ra ütemezzék át ezzel automatikusan átütemezve az I. fázis fentiekben a II. fázishoz kapcsolt mérföldkövek teljesítéseit is. Ebből következően a Teljesítési Ütemterv minden alább nevezett mérföldkövei is a II. fázis módosított éles indulására, azaz 2021.12.20-ra kerülnének átütemezésre:

- **Éles üzem előkészítése és átállás I. fázis**
- **Megvalósítás és tesztelés – II. fázis**
- **Éles üzem előkészítése és átállás II. fázis**

A fentiekben azonosított **Éles üzem előkészítése és átállás I. fázis** és **Éles üzem előkészítése és átállás II. fázis** mérföldkövekhez szorosan kapcsolódnak az **Éles üzemi támogatás I. fázis** és **Éles indulás és éles üzemi támogatás II. fázis** mérföldkövek, melyek minden esetben az érintett éles indulás mérföldkő elfogadott teljesítés napjától kezdődnek és 30 naptári napig terjednek ki.

Techwave Hungary Zrt. javasolja, hogy a fentiek szerint a Felek a fenti szerződés 5. sz. melléklet módosításaként kezeljék.

Kelt: 2021.08.10.



Techwave Hungary Zrt.

réséről

A fenti megállapításokkal, az EVIN Nonprofit Zrt. teljeskörűen egyetért! A fent hivatkozott mérföldkövek teljesítési határideje 2021.12.20., mely dátum a kezdete a 30 naptári nap terjedelmű üzemi támogatási időszakoknak. Elfogadjuk az 5. sz. melléklet módosítására tett javaslatot

Kelt: 2021.08.10



EVIN Nonprofit Zrt.

réséről

 **Techwave**

Előrehaladási jelentés a teljesítési ütemtervben megjelölt mérföldkövekhez kapcsolódó feladatok aktuális helyzetéről

A **Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zrt.** és **O4 Partners Kft.**, mint Vállalkozó és az **EVIN Nonprofit Zrt.** között 2021.04.27.-én megkötött **HU-20212227** sorszámú Vállalkozási szerződés 7.9. pontja alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Megrendelőt:

2021.09.01 napjával a Megvalósítás és tesztelés I. fázis mérföldkő teljesítésre került, a projekt az előzetesen tervezettek szerint halad tovább.

A **Techwave Hungary Zrt.** továbbra is fenntartja a 2021.08.10-én kelt tájékoztatásában foglaltakat!

Kelt: 2021.09.01.



Techwave Hungary Zrt.
részéről

A fenti megállapításokkal, az EVIN Nonprofit Zrt. teljeskörűen egyetért!

Kelt: 2021.09.01



EVIN Nonprofit Zrt.
részéről



Előrehaladási jelentés a teljesítési ütemtervben megjelölt mérföldkövekhez kapcsolódó feladatok aktuális helyzetéről

A **Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zrt. és O4 Partners Kft.** , mint Vállalkozó és az **EVIN Nonprofit Zrt. között** 2021.04.27.-én megkötött **HU-20212227** sorszámú Vállalkozási szerződés 7.9. pontja alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Megrendelőt:

A II. fázisba bevezetendő ingatlan modul kapcsán, az adatmigráció előkészítése során tapasztaltuk, hogy az adatok átadása a megrendelő meglévő rendszere miatt akadozik, az adatok pontossága és elérhetősége nem minden esetben megoldott.

Továbbá a szintén II. fázisba tervezett Vezetői információs rendszer modul riportjainak kialakítása is kritikussá válik.

Kelt: 2021.10.01.



Techwave Hungary Zrt.
részéről

A fenti megállapításokkal, az EVIN Nonprofit Zrt. teljeskörűen egyetért!

Kelt: 2021.10.01



EVIN Nonprofit Zrt.
részéről

Előrehaladási jelentés a teljesítési ütemtervben megjelölt mérföldkövekhez kapcsolódó feladatok aktuális helyzetéről


A **Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zrt. és O4 Partners Kft.**, mint Vállalkozó és az **EVIN Nonprofit Zrt. között** 2021.04.27.-én megkötött **HU-20212227** sorszámú Vállalkozási szerződés 7.9. pontja alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Megrendelőt:

A II. fázisba bevezetendő ingatlan modul kapcsán, az októberi havi Előrehaladási jelentésben jelzett forrásadat szolgáltatási folyamat akadozása miatt a bevezetési projekt viszonylagosan jelentős késedelmet szenvedett el. **Techwave Hungary Zrt.** mindent elkövet a késedelem mérséklése érdekében.

Ugyanakkor **Techwave Hungary Zrt.** már a jelen Előrehaladási jelentésében jelezni kívánja, hogy projekt várható ütemezése szerint az **Éles üzem előkészítése és átállás II. fázis** mérföldkő 2021.12.20-ra módosított időpontja tartható lesz, viszont az **Éles üzem előkészítése és átállás I. fázis** mérföldkő 2021. 12.20-ra tervezett teljesítési időpontja késedelmet fog elszenvedni.

Az időpont eltolódásának pontosítása december közepén válik lehetővé.

Kelt: 2021.11.02.



Techwave Hungary Zrt.
részéről

A fenti megállapításokkal, az EVIN Nonprofit Zrt. teljeskörűen egyetért!

Kelt: 2021.11.02



EVIN Nonprofit Zrt.
részéről



Mérföldkövekhez kapcsolódó feladatok készre jelentése

A **Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zrt.** és **O4 Partners Kft.**, mint Vállalkozó és az **EVIN Nonprofit Zrt.** között 2021.04.27.-én megkötött **HU-20212227** sorszámú Vállalkozási szerződés alapján az alábbi mérföldköveket készre jelenti:

- **Megvalósítás és tesztelés – II. fázis**
- **Éles üzem előkészítése és átállás II. fázis - Licencek biztosításával**

Amennyiben **EVIN Nonprofit Zrt.** a fenti teljesítést elfogadja, úgy kezdetét veszi az **Éles indulás és éles üzemi támogatás II. fázis** 30 naptári napos támogatási időtartama.

Amennyiben az **Éles indulás és éles üzemi támogatás II. fázis** időszak 30 naptári nap leteltét követően (2022.01.20.) **EVIN Nonprofit Zrt.** a mérföldkő teljesítését elfogadja, úgy a **Techwave Hungary Zrt.** összesen **11 500 000 – HUF+ÁFA** számla kiállítására jogosult az alábbi bontás alapján.

- **Megvalósítás és tesztelés – II. fázis – 3 800 000 HUF + ÁFA**
- **Éles üzem előkészítése és átállás II. fázis - Licencek biztosításával – 6 100 000 HUF + ÁFA**
- **Éles üzemi támogatás II. fázis – 1 600 000 HUF + ÁFA**

A 2021.04.27.-én megkötött **HU-20212227** sorszámú Vállalkozási szerződés 7.9. pontja alapján **Techwave Hungary Zrt.** az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Megrendelőt:

A korábbi Előrehaladási jelentésekben már jelzett indokokra hivatkozva, **Techwave Hungary Zrt.** ezúton tájékoztatja **EVIN Nonprofit Zrt-t**, hogy az alábbi mérföldkövek tekintetében a teljesítési határidő további módosítása szükséges: **Techwave Hungary Zrt.** javasolja a határidő módosítását 2022. január 10-re.

- **Éles üzem előkészítése és átállás I. fázis**

Kelt: 2021.12.20.



Techwave Hungary Zrt.
részéről

A készre jelentést az **EVIN Nonprofit Zrt.** képviselője elfogadta, a módosítást tudomásul veszi.

Kelt: 2021.12.20



EVIN Nonprofit Zrt.
részéről

 **Techwave**