

| Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítása, korszerűsítése                      |  | nettó                | bruttó               |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Projekt lebonyolítása során felmerült igazolt költségek szerződött maximált nettó díja |  | 73 118 110 Ft        | 92 859 999 Ft        |
| Felmérési és koncepcióterv elkészítése   |  | 200 000 Ft           | 254 000 Ft           |
| Kivitelező I.-II.-III.-Végsszámla összege összesen                                     |  | 57 472 087 Ft        | 72 989 551 Ft        |
| Műszaki ellenőr költsége   |  | 300 000 Ft           | 381 000 Ft           |
| Közbeszérzési tanácsadó költsége   |  | 1 500 000 Ft         | 1 905 000 Ft         |
| Közbeszérzési hatóság díja   |  | 100 000 Ft           | 127 000 Ft           |
| Közbeszérzési rendszerhasználati díj   |  | 40 000 Ft            | 50 800 Ft            |
| Közbeszérzési hatóság díj szerződésmódosítás   |  | 100 000 Ft           | 127 000 Ft           |
| <b>Összesen:</b>   |  | <b>59 712 087 Ft</b> | <b>75 834 351 Ft</b> |
| Konténerek beszerzése  |  | nem valósult meg     |                      |
| Fennmaradó összeg:   |  | 13 406 023 Ft        | 17 025 648 Ft        |

| Kivitelező számlái                     |                      |                      |  |
|--|----------------------|----------------------|--|
| I. sz. részsszámla                     | 13 435 056 Ft        | 17 062 521 Ft        |  |
| II. sz. részsszámla                    | 13 435 056 Ft        | 17 062 521 Ft        |  |
| III. sz. részsszámla                   | 13 435 056 Ft        | 17 062 521 Ft        |  |
| Végsszámla                             | 17 166 920 Ft        | 21 801 988 Ft        |  |
| <b>Összesen</b>                        | <b>57 472 087 Ft</b> | <b>72 989 551 Ft</b> |  |
| El nem végzett munka anyagigazgatással | 307 000 Ft           | 389 890 Ft           |  |
| Kivitelezővel szerződött összeg        | 57 779 088 Ft        | 73 379 442 Ft        |  |

| A felmerült költségek megbontása:   |                      |                      |  |
|---|----------------------|----------------------|--|
|   | nettó                | bruttó               |  |
| DOLOGI KIADÁSOK (bontás, karbantartás, egyéb (közbesz.szaktanácsadó, díjak) nem része a felújításnak) | 12 777 030 Ft        | 16 226 828 Ft        |  |
| BERUHÁZÁS (új eszközök beszerzése, beruházás)   | 6 321 030 Ft         | 8 027 708 Ft         |  |
| FELÚJÍTÁS (felújítás)   | 40 614 027 Ft        | 51 579 814 Ft        |  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>59 712 087 Ft</b> | <b>75 834 350 Ft</b> |  |

