

NKFIH Iktatószám:

Tárgy: Szerződésmódosítási kérelem

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM BEJELENTŐ

Kötelezettségvállalás azonosítója¹:	Z6210046, Z6210047, Z6210048, Z6210049
Pályázati azonosítószám:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Konzorciumvezető intézmény/ Egyéni Kedvezményezett neve:	EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezdeményezési Nonprofit Zrt.
A szerződésmódosításban érintett Kedvezményezett(ek) neve:	EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezdeményezési Nonprofit Zrt Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Módosítás tárgya:

Megvalósítási időszak hosszabbítása fél évvel, pénzügyi átcsoportosítás konzorciumi tagok és költségvetések közt, tevékenységek átutemezése, megvalósítási helyszín változása

Indoklás:

Az NKFIH honlapján 2022. január 12-én megjelent „Módosulnak a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére meghirdetett felhívások” közleményük nyomán szeretnénk beadni egy új, ezen módosítások tükrében elkészített módosítási kérelmet. Szeretnénk kérni a Projekt 6 hónappal történő hosszabbítását. Illetve a folyamatban lévő mérőföldkő és az azt követő mérőföldkő hosszának 1 évre történő módosítását. Így a megvalósítási időszak ideje: 2021.04.01-2023.09.30, ami az alábbiak szerint alakulna:

1. mérőföldkő: 2021.04.01.- 2021.09.30 (6 hónap)
2. mérőföldkő: 2021.10.01.- 2022.09.30 (1 év)
3. mérőföldkő: 2022.10.01.- 2023.09.30 (1 év)

1 A Támogatói okiraton szereplő kötelezettségvállalás azonosítóját kérjük feltüntetni.

Az ezáltal a mérföldkövekre vonatkoztatott költségek módosulását, továbbá a projekt haladási ütemének megfelelő módosulását a csatolt 1. sz. mell. Szakmai feladatterv, és a 2. sz. mell. Költségterv tartalmazza.

A jogi szakember bérköltsége 12 hónap helyett 18 hónapra oszlana el. A bére 2021.07.01.-2022.02.28-ig bruttó 870.000 Ft napi 8 órában foglalkoztatva. 2022.03.01.-2022.12.31-ig pedig bruttó 341.310 Ft napi 4 órában foglalkoztatva.

A projekt indulásával átgondolásra került a projekt teljes struktúrája is.

A bér jellegű költségeket a szakmai koordinátor, a rendszerfejlesztés, és a jogi szakember esetében szeretnénk ketté bontani bérköltségre és bérjárulékra, hogy az egyes szakemberek költségei ezáltal teljes egészében elszámolhatóak legyenek a projektben.

A rendszerfejlesztés sor egy részének költségeit az 1. mérföldkő után szeretnénk átcsoportosítani „Tervezés-52. Igénybe vett szolgáltatás költség”-re, mivel a projekt indulásával kirajzolódott, hogy a pontos specifikációhoz szükséges tervek kompetenciával, szakképesítéssel, referenciával, tapasztalattal és biztosítással rendelkező tervezőirodával szükséges elkészíttetni. Továbbá „Műszaki ellenőrzés-52. Igénybe vett szolgáltatás költség”-re, mivel a kivitelezéshez szükséges lesz, ugyanakkor nem került betervezésre a Megvalósíthatósági Tanulmányban. Erre a munkára is maradna költségkeret, de a munka felelősségi köre miatt célszerűbb nem alkalmazotti státuszban foglalkoztatni a szakembert, így ezt az összeget is "52. Igénybe vett szolgáltatás költség"-en szeretnénk majd elszámolni.

2021. december 20-án kezdődött meg a tervezési munka. Ennek nyomán derült ki, hogy a Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő Garay u. 5 esetében olyan műszaki feltétel nem teljesül sajnos, amelyen nem áll módunkban változtatni, tehát helyette az Erzsébet krt. 6. szám alatti ingatlan lesz az irodaházaz helyszínünk. Az Erzsébet krt. 6 szám alatt a pontos műszaki tartalom így az alábbi: a kiserőmű minimálisan elvárt műszaki adatai: 18kWp teljesítményű napelem modul, 15kVA inverteres teljesítménnyel.

Szintén a tervezés során számoltuk ki a napelemek pontos eloszlását a különböző ingatlanok közt. Beszerzés-technikailag, műszakilag és a későbbi garancia miatt a napelemek beszerzését az egyes ingatlanokra célszerű ugyanilyen felbontásban kezelni, így szeretnénk átcsoportosítani a Piacüzemeltetési Kft.-re, illetve a tulajdon viszonyok miatt a többi napelemes költséget pedig az Önkormányzatra szeretnénk allokálni. Ez az alábbiak szerint alakulna:

	pályázati teljesítmény	Beépíthető kW	aktuális árak	Kedvezményezett
Piac	50 kW	106 kW	36 000 000 Ft	Piacüzemeltetési Kft.
Erzsébet krt. 6.	50 kW	15 kW	5 985 120 Ft	Önkormányzat
Szövetség u. 15.	39 kW	18 kW	7 481 400 Ft	Önkormányzat
összesen	139 kW	139 kW	49 466 520 Ft	

A napelemek beszerzésének előkészítéskor kirajzolódott továbbá az is, hogy az árak a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése óta jelentősen emelkedtek, így az előzetes becsléseknek megfelelően szeretnénk átcsoportosítani a napelemek költség soraira, s így a "Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás" (45% támogatástartalom) költség kategóriára. Jelenleg ezt a "Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás" (75% támogatástartalom) költség kategória sorairól tudjuk elvenni (Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépítése elszámolható költség - 6.102.317 Ft, Smart grid vezérlő - elszámolható költség: 29.456.130 Ft). A különböző támogatástartalmú sorok közötti átcsoportosítás eredményeként jelenleg csökkenni fog a projekt összes támogatástartalma 199.642.521 Ft-ra.

Szeretnénk az "Energiatároló" költség sorát (elszámolható költség: 30.000.000 Ft) az EVIN Zrt.-től a Piacüzemeltetési Kft.-hez csoportosítani, mivel helyileg is a Piac területén kerül elhelyezésre az eszköz.

Szeretnénk a "Közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása" költség sorát (elszámolható költség: 5.100.000 Ft) az Önkormányzathoz csoportosítani, mivel a későbbiek során ezen eszközöknek a kezelése az Önkormányzat feladatkörébe lesz illeszthető.

Az EVIN Zrt.-től összesen 45.723.537 Ft-ot szükséges átcsoportosítani, ebből 31.268.752 Ft a támogatás és 14.454.785 Ft az önerő. A Piacüzemeltetési Kft-nek összesen 40.079.667 Ft-tal nő a költségvetése, ebből a 23.136.546 Ft-tal nő a támogatása, és 16.943.121 Ft-tal az önerő része. Az Önkormányzat összesen 5.643.870 Ft-tal növeli a költségvetését, ebből 4.069.741 Ft a támogatás és 1.574.129 Ft az önerő. A konzorciumi tagok egymás közötti utalással tudják rendezni, hogy a már kiutalt plusz **3 370 112 Ft** előleg a valós felhasználási helyére, tehát a Piacüzemeltetési Kft-hez kerülhessen. A DDRIÜ számára a 2. mérföldkőre kiutalt összeg jelentős része jelen kalkuláció szerint a 3. mérföldkőben kerül majd felhasználásra, a várható utalás összegét pedig összevontuk (16.400.000 Ft) a 3. mérföldkőben.



Továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmány fenntartási időszak végére vonatkozó értékeiben szeretnénk kérni módosítást az 1. sz. melléklet szakmai feladattervében részletezetteknek megfelelően, ugyanis vélhetően elírás folytán irreális számok kerültek felvezetésre. Ezeket most helyesbítettük az alábbiak szerint.

Mutató	Célérték	Célérték
Az energiaközösségbe bevonni tervezett megújuló termelők száma és összes teljesítménye	5 db	180 kW
Az energiaközösség saját beruházásában megvalósuló megújuló termelői kapacitás nagysága	139 kW	
Az energiaközösségbe bevonni tervezett tárolók összes teljesítménye	0,03 MW	
Az energiaközösségbe bevonni tervezett elektromos töltőállomások tervezett száma és összes névleges teljesítménye	3 db	55 kW
Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók száma és összes teljesítménye	30 db	360 kW
Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett aktív felhasználók száma és fogyasztói berendezéseik összes lekötött teljesítménye	18 db	100 kW
Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók mérőberendezéseinek okos mérőre cserélése (okos mérő/összes mérő)	50 %	
Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett termelők és felhasználók összes rugalmassági potenciálja (teljesítményváltozási teljesítmény, szabályozási energia, terhelésváltoztatási sebesség)	130 KW	250 kW/h 30 kW/perc
Az elosztói rugalmassági platformon keresztül beszerezhető termékek száma és volumene	0 db	0 kW/perc

Csatolt mellékletek:

Módosult 1. sz. mell. Szakmai feladatterv

Módosult 2. sz. mell. Költségterv

Kelt Budapest, 2023. évi 01. hónap 18. napján.



Aláírás

<Dr. Halmai Gyula>

<beosztás>

EVIN Pécsébetvárosi 1.
Ingtalngazdálkodási Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

2. Aláírás módjai:

- Konzorciumi szerződés esetén: a Konzorciumvezető intézmény cégszerű aláírása (amennyiben a konzorcium tagjai a konzorciumvezetőt felhatalmazták a konzorcium teljes körű képviselésére) vagy a módosításban érintett Kedvezményezett cégszerű aláírása
- Egyéni Kedvezményezett cégszerű aláírása
- Természetes személy aláírása

Útmutató a Módosítási kérelem bejelentő kitöltéséhez és benyújtásához

Szerződésmódosítás tárgya:	Kérjük röviden, lehetőleg 1-2 mondatban foglalja össze a módosítás tartalmi lényegét.
Indoklás:	A módosítás szükségességét indokolja meg, szakmailag támassza alá.
Csatolt melléletek:	Kérjük, sorolja fel a szerződésmódosítási kérelemhez csatolt dokumentumokat.

Csatolandó melléletek a szerződésmódosítás tárgya szerint

Szerződésmódosítás tárgya	Csatolandó melléletek
Szakmai tartalom változása	<ul style="list-style-type: none"> • 1. számú melléklet – Szakmai Feladatterv • 2. számú melléklet – Költségterv
A költségtervet érintő változások esetén	<ul style="list-style-type: none"> • 1. számú melléklet – Szakmai Feladatterv • 2. számú melléklet – Költségterv
Konzorciumi tag cseréje/Tagkiválás	<ul style="list-style-type: none"> • Kilépő tag lemondó nyilatkozata • Új tag belépési szándéknyilatkozata • Szakmai Feladatterv • Költségterv • PÁLYÁZÓ/KÉRELMEZŐ BENYÚJTÓ JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET) NYILATKOZATA • NYILATKOZAT az államháztartásról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról • Aláírási címpéldány vagy aláírás minta (új tagtól) • Felhatalmazó levél/levelek (új tagtól) vagy bankgarancia • A kilépő tag pénzügyi beszámolója (elszámolása) és a konzorcium szakmai beszámolója • A támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása (amennyiben a megállapodás a támogatási szerződés mellékletét képezi)

Megjegyzések

Szakmai feladatterv:

A Támogatói okirat 1. számú mellékletének mintája letölthető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján (www.nkfi.gov.hu).

A szakmai feladatterv minta sem tartalmában sem alakjában nem változtatható!

Felhívjuk a figyelmére arra, hogy a szakmai feladattervben nem csak a módosítással érintett pontokat kell feltüntetni, hanem a projekt teljes szakmai feladattervének megadása kötelező!

Kérjük, hogy a Szakmai feladatterv 2. Projekt részletes bemutatása pontjában a támogatott pályázatához tartozó Pályázati Felhívás célkitűzéseit töltsse ki. A többi Pályázati Felhíváshoz tartozó táblázat törölhető!

Kérjük, a Szakmai feladatterv word dokumentumban történő benyújtását is az nkfialap@nkfi.gov.hu e-mail címre!

Költségterv:

A Támogatói okirat 2. számú mellékletének mintája letölthető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapjáról. (www.nkfi.gov.hu).

A költségterv minta sem tartalmában sem alakjában nem változtatható!

A minta költségterv valamennyi cellája írható. Kiemelendő, hogy az egyes munkafüzetek esetében a kitöltést segítő az táblázat képleteket és hivatkozásokat tartalmaznak!

Felhívjuk a figyelmére arra, hogy a költségtervben nem csak a módosítással érintett költségteleket kell feltüntetni, hanem a projekt teljes költségvetésének megadása kötelező!

Kérjük, a költségterv excelben történő benyújtását is az nkfialap@nkfi.gov.hu e-mail címre!

Pályázó/kérelmet benyújtó (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) nyilatkozata

NYILATKOZAT az államháztartásról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról

A Támogatói okirat 3. számú mellékletének mintája letölthető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapjáról. (www.nkfi.gov.hu).

A nyilatkozat minták sem tartalmikban, sem alakjukban nem változtathatóak!

Kilépő tag lemondó nyilatkozata:

A konzorciumból kilépő tag cégszerűen aláírt nyilatkozata. A nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a kilépő tag lemond a fel nem használt támogatásról, továbbá a megvalósult eredményeket a konzorciumvezető részére tételesen és teljes körűen átadta.

Felhívjuk, hogy kilépő tag köteles a támogatás fel nem használt részét visszautalni!

Új tag belépési szándéknyilatkozata:

A konzorciumba belépni kívánó tag szándéknyilatkozata cégszerűen aláírva.

Amennyiben biztosítékként Felhatalmazó levél került felajánlásra:

A számlavezető hitelintézet(ek) által nyilvántartásba vett **eredeti** felhatalmazó levél/levelek az új konzorciumi tag valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan.

Aláírási címpéldány:

Közjegyző által kiállított aláírási címpéldány vagy pénzügyi intézmény által igazolt, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.

A konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása:

A konzorciumi tagok személyében bekövetkezett változásra tekintettel módosítani szükséges a kutatási konzorcium működését szabályozó, a támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást. Amennyiben az a támogatás szerződés mellékletét képezi (azaz szerepel a támogatási szerződés mellékleteink felsorolásában), úgy a konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a szerződésmódosítási kérelemhez csatolni kell. A konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása során tekintettel kell lenni a konzorciumi együttműködési megállapodás – Támogató által előírt – kötelező tartalmára.

A szerződésmódosítás iránti kérelem benyújtásának módja:

Jelen szerződésmódosítási kérelem sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződésmódosítás iránti kérelem elbírálását hiánytalanul beküldött dokumentáció esetén tudjuk megkezdeni.

Hiánypótlásra küldjük vissza a szerződésmódosítási kérelmet, amennyiben az nem megfelelően kitöltött, illetve hiányoznak a szükséges mellékletek.

A szerződésmódosítási kérelmet 4 példányban személyesen vagy postai úton az alábbi címre kell megküldeni:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. ; 2. emelet

Kérjük, a borítékra írják rá a következő szöveget: "Szerződésmódosítási kérelem".