

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Cégjegyzékszám: 01-10-043258

Adószám: 12194525-2-42

Számlaszám: 10560000-70033301-01010203

Képviseli: Dr. Halmai Gyula vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. I. torony 6.em.

Cégjegyzékszám: 01-10-047610

Adószám: 24190239-2-41

Közösségi adószám: HU24190239

Statisztikai számjel: 24190239-6202-114-01

Számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszám: 10918001-00000005-53720006

Képviseli: Fárizs Péter Igazgatósági tag

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó1.)

és

04 Partners Kft.

Székhely: 2096 Üröm, Völgyliget Sétány 16/b.

Cégjegyzékszám: 13-09-210270

Adószám: 29021503-2-13

Közösségi adószám: HU29021503

Statisztikai számjel: 29021503-7022-113-13

Számlavezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10401055-50526983-70781003

Képviseli: Bari-Mészáros Vivien, ügyvezető igazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó2.)

Vállalkozó1. és Vállalkozó2. együtt: Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

Megrendelő és Vállalkozó külön-külön Szerződő Fél (a továbbiakban: Szerződő Fél), valamint együttesen: Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész, XV. fejezete szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „*Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének előkészítése, támogatása, kapcsolódó hardver és licenc beszerzése*” tárgyban, melynek nyertese Vállalkozó lett. A Közbeszerzési Eljárás eredménye alapján Felek 2021. április 27. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek, melyet jelen I. számú szerződés módosításban foglaltak szerint (továbbiakban: Szerződés módosítás), az

Alapszerződés rendelkezéseit betartva, írásban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés b) pont alapján módosítanak:

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

II.1. Felek az Alapszerződés 2. és 3. pontját (A Szerződés tárgya és tartalma), az Alapszerződés tárgyát és mennyiségét további szolgáltatásokkal/fejlesztésekkel egészítik ki:

Szoftverfejlesztés - OTP/K&H CSOB fájl alapú feldolgozás
Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat részletfizetés modul
Szoftverfejlesztés - Postai file automatikus feldolgozása
Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat riport modul
Szoftverfejlesztés - kiegészítő alkalmazások (NAV-online histórikus számlák migrációja modul)
Szoftverfejlesztés - pótlólagos CR-ek

Felek tehát az Alapszerződés 2. és 3. pontjába (az Alapszerződés tárgyába és tartalmába) beemelik a fenti táblázat szerinti **további fejlesztéseket** (továbbiakban: **további fejlesztések**), azaz az eredeti szerződő féltől (Vállalkozó) további szolgáltatások beszerzésére kerül sor, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben.

II.2. Felek az Alapszerződés 5.1. pontját (szerződéses ellenérték, a vállalkozási díj) az alábbiak szerint módosítják:

Felek az Alapszerződés szerinti ellenértéket megemelik a Szerződésmódosítás szerinti új további fejlesztések alábbi díjaival:

További fejlesztés:	Nettó vállalkozói díja:
Szoftverfejlesztés - OTP/K&H CSOB fájl alapú feldolgozás	450 000 Ft
Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat részletfizetés modul	1 200 000 Ft
Szoftverfejlesztés - Postai file automatikus feldolgozása	750 000 Ft
Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat riport modul	2 250 000 Ft
Szoftverfejlesztés - kiegészítő alkalmazások (NAV-online histórikus számlák migrációja modul)	2 250 000 Ft
Szoftverfejlesztés - pótlólagos CR-ek	1 875 000 Ft
További fejlesztések összesen díja, egyben az I. sz. szerződésmódosítás vállalkozói díja:	nettó 8.775.000,- Ft. + áfa, azaz bruttó 11.144.250,- Ft.

Felek tehát az Alapszerződés szerinti ellenértéket (nettó 80.140.000,- Ft. + áfa, azaz bruttó 101.777.800,- Ft.) további fejlesztések nettó 8.775.000,- Ft. + áfa, azaz bruttó 11.144.250,- Ft. díjával megemelik.

A módosítást követően az Alapszerződés 5.1. pontja szerinti szerződéses ellenérték, a vállalkozási díj nettó 88.915.000, - Ft. + áfa, azaz bruttó 112.922.050, - Ft. lett.

Vállalkozó a további fejlesztések díjáról, fejlesztésenként (modulonként) 1-1 db külön számlát jogosult kiállítani.

II.3. Felek a további fejlesztések teljesítési határidejét az alábbiak szerint rögzítik:

További fejlesztés:	Teljesítési határidő:
Szoftverfejlesztés - OTP/K&H CSOB fájl alapú feldolgozás	2021.11.11
Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat részletfizetés modul	2022.02.01
Szoftverfejlesztés - Postai file automatikus feldolgozása	2022.02.28
Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat riport modul	2022.03.10
Szoftverfejlesztés - kiegészítő alkalmazások (NAV-online historikus számlák migrációja modul)	2022.03.10
Szoftverfejlesztés - pótlólagos CR-ek	2022.06.08

III. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGCÍME

III.1. A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont alapján jogszerű. A hivatkozott rendelkezés szerint:

„Kbt. 141. § (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.”


Jelen esetben az eredeti szerződő féltől további szolgáltatás (szoftverfejlesztés) beszerzése szükséges. A szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból és Megrendelő számára jelentős hátránnyal és a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át (az ellenérték növekedése 10,95 %).

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

III.1. Jelen Szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírással lép hatályba.

III.2. Az Alapszerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Kelt: Budapest, 2021. októbert 27.


**EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási
Nonprofit Zrt. (Megrendelő)**
Képviseli: Dr. Halmai Gyula vezérigazgató

EVIN Erzsébetvárosi 1.
Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.


**Techwave Hungary Számítástechnikai
Szolgáltató Zrt. (Vállalkozó)** 1.
Képviselet: Fárizs Péter Igazgatósági tag

04 Partners Kft.
1068 Budapest
Völgy utca 16/B.
Adószám: 29021503-2-13
04 Partners Kft. (Vállalkozó)
**Képviselet: Bari-Mészáros Vivien, ügyvezető
igazgató**