

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
5. sz. mellékletének módosítása

amely létrejött

egyrésztől az

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 12.
Cégjegyzékszám: 01-10-043258
adószám: 12194525-2-42
számlaszám: 10560000-70033301-01010203
képviseli: **Dr. Halmai Gyula vezérigazgató**
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zrt.
székhely: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. I. torony 6.em.
cégjegyzékszám: 01-10-047610
adószám: 24190239-2-41
közösségi adószám: HU24190239
statisztikai számjel: 24190239-6202-114-01
számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
számlaszám: 10918001-00000005-53720006
képviseli: **Fárizs Péter Igazgatósági tag**
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó1**.)

és

O4 Partners Kft
székhely: 2096 Üröm, Völgyliget Sétány 16/b.
cégjegyzékszám: 13-09-210270
adószám: 29021503-2-13
közösségi adószám: HU29021503
statisztikai számjel: 29021503-7022-113-13
számlavezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt.
számlaszám: 10401055-50526983-70781003
képviseli: **Bari-Mészáros Vivien, ügyvezető igazgató**
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó2**.)
Vállalkozó1 és Vállalkozó2. együtt: Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Megrendelő és Vállalkozó külön-külön Szerződő Fél (a továbbiakban: Szerződő Fél), valamint együttesen: Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alufrott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. **Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a közbeszerzésekről szóló 2015. évi. CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész, XV. fejezete szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás alapján megkötött, „Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének előkészítése, támogatása, kapcsolódó hardver és licenc beszerzése” tárgyú Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) van érvényben.**
- 1.2. **A feladatvégzés előrehaladása során egyértelművé vált, hogy a feladat komplexitásának köszönhetően, az integráció megtartása érdekében a teljeskörű teljesítéséhez az egyes mérföldkövek teljesítési határidejének, egyben a fizetési ütemezésnek a módosítása szükséges. A teljesítés előrehaladását, a mérföldkövek és a pénzügyi ütemezés menetét Szerződő Felek az előrehaladási jelentésekben, jegyzőkönyvekben rögzítették.**

2. A SZERZŐDÉS 5. SZ. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Fentiekben leírtak okán **Szerződő Felek** a Szerződés 5. sz. mellékletét (teljesítési-pénzügyi ütemterv) közös akarattal az alábbiak szerint módosítják :

MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉSI - PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

5.számú melléklet

Mérföldkövek, eredménytermékek, az egyes mérföldkövekhez tartozó vállalkozási díjrészek

| Mérföldkö/Feladat leírása | Teljesítési határidő | A szerződés szerű teljesítés nettó ellenértéke |
|--|------------------------------|--|
| Projekttervezés és rendszertervezés megvalósítása | 2021.06.30. | 14.100.000.-Ft |
| Megvalósítás és tesztelés I. fázis | 2021.09.01. | 10.300.000.-Ft |
| Licencek biztosítása a megvalósítás és tesztelés szakaszokhoz I. fázis | - | - |
| Éles üzem előkészítése és átállás I. fázis | 2022.01.10. | 9.000.000.-Ft |
| Licencek biztosítása a 2021.09.01-i éles indulástól - I. fázis | 2021.08.20. | 8.500.000.-Ft |
| Éles üzemi támogatás - I. fázis | 2022.02.10. | 3.100.000.-Ft |
| Megvalósítás és tesztelés - II. fázis | 2021.12.20. | 3.800.000.-Ft |
| Licencek biztosítása a megvalósítás és tesztelés szakaszokhoz II. fázis | - | - |
| Éles üzem előkészítése és átállás II. fázis Licencek biztosításával | 2021.12.20. | 6.100.000.-Ft |
| Éles indulás és éles üzemi támogatás - II. fázis | 2022.01.20. | 1.600.000.-Ft |
| Licenckövetés 36 hónap időtartamra | 2021. 11.15 - 2024.11.14 | |
| Kiemelt támogatás a teljes rendszer Éles üzemi támogatás végétől számított 36 hónapra (2021.10.01-től) | 2021. 10.01 - 2024.09.30. | |
| Összesen | | 56.500.000.-Ft |

Jelen Szerződésmódosítást a **Szerződő** Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Budapest, 2022. január 03.

1.
EVIN Erzsébetvárosi
Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Jánoshegyi u. 12.
EVIN Nonprofit Zrt.
képviseli: Dr. Halmai Gyula
vezérigazgató
Megrendelő

Budapest, 2022. január 03.

Techwave Hungary Számítástechnikai
Szolg. Zrt.

képviseli: Fárizs Péter
Igazgatósági tag
Vállalkozó1.

Techwave Hungary
Számítástechnikai Szolgáltató Zrt.
Gateway Office Park 1
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-3: 1. emelet
Adószám: 24190239-2-41 (1.)

Budapest, 2022. január 03.

O4 Partners Kft.
2096 Üröm
Völgyliget sétány 16/B.
Adószám: 29021503-2-13
O4 Partners Kft.
képviseli: Bari-Mészáros Vivien
ügyvezető igazgató
Vállalkozó2.

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS MELLÉKLETEI:

Előrehaladási jelentések, jegyzőkönyvek.