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A 1077 Budapest, Rottenbiller utca 35. tarsashdz nevében az aladbbi kerelemmel fordulok Onhodz. A nevezett
tarsashaz 300.000,- Ft vissza nem téritendé tdmogatast nyert el novényesités céljabél az Erzsébetvarosi
Onkorményzattdl. A palyazati tdmogatdsi szerz6dés 2021.04.22-én kerilt aldirasra, s a palyazati szabalyok
értelmében 120 nap all rendelkezésre a palyazati 6sszeg felhasznalasara.

A tirsashaz nevében ezUton szeretnék modositasi kérelmet benydjtani Ondkhéz az aldbbi két téma
vonatkozasaban:

1.) MUszaki okok miatt kérvényezni szeretnénk a Tamogatési Szerzédés ,|. A szerzédés targya” fejezetét
akként mddositani, hogy ugyanolyan értékben, ugyanolyan tdmogatasi merték és intenzitas mellett, de
masféle névényesitési munkat szamolnank el, konkrétan az alabbi témakdrokben:

a. Meglévd zoldfelllet belitetése cserjékkel, évelSkkel.
b. Burkolt udvarokban nagyméretd, lehetdleg legaldbb 60x60x80 cm-es planténerek kihelyezése,
feltdltése termdfélddel, beliltetése fakkal, cserjékkel, évelSkkel.
c. Novényesitéshez kapcsolodo szallitas kéltsége.
d. Noévényesitéshez kapcsolddd eszkdzok (pl. gereblye, metsz8olld, kapa, Ultetélapat, kultivator,
as0, lltetdkanal, sdvénynyird, sth.).
2.) Részben a fenti pont miatt kérvényezni szeretnénk 3 hénap hosszabbitast a palydzat elszamolasars,
ugyanis a kivitelezést az eredeti 120 napon bell (2021.09.07-ig) nem tudjuk megvaldsitani addig, amig
nem tudjuk a hiztos valaszt az 1. pontban tett kérvényiinkre.

Indoklas

A tarsashazi korfolyosdk szélei miikébs! késziiltek, a korldtok ezekbe feltlrél belefurt forméban kertltek
rogzitésre. Az elmultidészakban sok helyen meggyengtltek ezek a rogzitések, az id6jaras, a viz rombold hatasa
miatt a mGké részek tobb helyen megsériiltek, repedeznek, van ahol mar ki is tortek kisebb-nagyobb darabok.

Szakmai tanacsként nemrég azt javasoltak szakemberek, hogy ameddig nem sikerul kijavitani ezen hibakat,
addig nem szerencsés a korlatokat tovabbi sullyal terhelni, illetve amennyiben balkonladakat helyezink ki es
az dllandd locsolds miatt tovabbi folyamatos viz éri a korlatok 1abat, a miiks részeket, akkor tovabb romlik majd
azok miszaki allapota.

A COVID-19 virushelyzet miatt, illetve az év elsé 4 hdnapjaban dllanddan vissza-visszatéré hideg, néha fagypont
kozeli hémérséklettel is jard idészakok nem kedveztek a ndvényesitési feladatok elvégzésének. A pandémia
miatt a megfeleld szakemberek is leterheltek, adott esetben a virushelyzet miatt kiesnek a munkabol.
Tekintettel arra, hogy az 1. pontban meghatarozott miszaki okok indokolta kéréstinknek nem tudjuk elére,
hogy eleget tudnak-e tenni, igy a 120 napos hataridébe bizonyosan nem tudunk beleférni.



