Mdszaki ellendri tevékenység ellatasa
EKR000765352025

FELADATLEIRAS

Miiszaki ellendri tevékenység ellitasa a 1076 Budapest, Verseny utca 22-24. (hrsz.: 32934) cim

>

alatt épiilo aj lakoépiilet épitésére
vonatkozo kivitelezési munkak tekintetében.

Nvertes ajanlattevo altal ellatandoé feladatok:

Nyertes ajanlattevo az épitoipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm.

rendelet 16. § (2) - (3) bekezdés szerinti feladatok koteles ellatni, azaz:

(2) Az épitési miiszaki ellendr az épitGipari kivitelezési tevékenység teljes folyamataban
elésegiti és ellendrzi a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi eldirasok, szabvanyok, szerzodések
¢s a kivitelezési dokumentacio betartasat.

(3) Az épittetd helyszini képviseldjeként — ha a felek tovabbi feladatokrol nem allapodtak
meg — az épitési mlszaki ellendr feladata:

a) a Méptv. 66. § (2) bekezdés d), g), h), i) €s k) pontjaban, valamint 70. § (5) bekezdésében
meghatarozottak,

b) az ¢épitdipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszertiségének
ellendrzése a végleges épitési (1étesitési) engedély és a hozza tartoz6 jovahagyott vagy az
egyszerl bejelentés épitészeti-miiszaki dokumentacid, valamint a kivitelezési dokumentacio
alapjan,

¢) az épitmény kitlizése helyességének, sziikség esetén a geotechnikai, kdrnyezetvédelmi és
egyéb felmérések, vizsgalatok megtorténtének ellendrzése,

d) az e-épitési naplo(k) ellendrzése, a bejegyzések €s egyéb jegyzokonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

e) a hibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése az e-épitési naploban,

f) a miszaki, illetve gazdasagi sziikségességbdl indokolt tervvaltoztatasokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele az épittetod részére,

g) az eltakarasra keriil6 szerkezetek ellenérzésének elvégzése, a miiszakilag indokolt tovabbi
vizsgalatok meghatarozasa, az ellenOrzések és a vizsgalatok adatainak, valamint a sziikséges
intézkedések meghatarozasanak bejegyzése az e-épitési naploba,

h) az atadas-atvételi eljarasban vald részvétel,

1) egyes épitményfajtak miszaki teljesitmény-jellemzdinek ellendrzése, a technologiaval
Osszefliggd biztonsagi eldirasok betartasanak ellendrzése,

j) abeépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellenérzése,

k) az épitési miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentalasa az e-€pitési naploban, 1)
miszaki kérdésekben az épittetd dontéseinek eldkészitése,

m) miiszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakérté bevonasara),

n) pénziigyi elszdmolasok, felmérések ellenérzése,

0) teljesitésigazolas

oa) kiallitasa és atadasa vagy megkiildése a fovallalkozo részére,

ob) rogzitése az e-épitési naploban a fovallalkozo kivitelezo altal megkiildott teljesitésrol
sz0106 értesités kézhezvételétdl — ha szerzédés vagy jogszabaly atadas-atvételi eljarast hataroz
meg, ennek lezarasatdl — szamitott, szerzOdésben meghatarozott, de legfeljebb tizenot
munkanapon beliil,

p) az épittetdével az o) pontra vonatkozd eltéré megallapodas esetén miszaki igazolas
kiallitasa,

Oldal1/7



Mdszaki ellendri tevékenység ellatasa
EKR000765352025

q) a szerz6désben meghatarozott vallalkozoi dij a szamlazhato Osszegre tett javaslat eltérése
esetén az eltérés indoklasa

r) az ¢pités helyszinén az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységnek a szerzddésben
meghatarozott idokozonkénti, de legalabb tiz naponként ellendrzése, €s annak az e-épitési
naploban torténd rogzitése eseti bejegyzéssel, valamint

s)a 13. § (3) bekezdés o)p) pontjaban foglaltak teljesiilésének ellendrzése.

> Nyertes ajanlattevo tovabbi - a hivatkozott jogszabalyhelyen nem nevesitett - feladatai még:

1. Az ajanlatkérési fazis (azaz a Kivitelezo kivalasztasara iranvulo kozbeszerzési eljaras)
tovabbi szolgaltatasai:

- Részvétel — mliszaki szakértelmi tagként — a kdzbeszerzési biralobizottsagban.

- A kivitelez6i ajanlatadasi és vallalkozasi feltételrendszer kialakitasa, szakmai
kozremikodés a  kivitelezovel/kivitelezokkel megkdtendd  €pitési  szerzddés(ek)
elokészitésében.

- A benyujtott arajanlatok miiszaki és pénziigyi Osszehasonlitasa, a kapott arajanlatok
Osszehasonlitasa a munkalatok megfelelo, eldiranyzott koltségvetéseivel.

- Az ajanlattevok altal esetlegesen ajanlott alternativ miszaki megoldéas értékelése
(elfogadasa, sziikség esetén elutasitasa), a valtoztatas pénziigyi vonatkozasainak értékelése
az Ajanlatkérének.

- Az értekelhetd éarajanlatok kidolgozasanak eldsegitése érdekében az esetlegesen nem
érthetd miiszaki kérdések tekintetében értelmezd szerepkdr betbltése a tervezo
segitségével.

- Kozremikddés a kivitelezési  szerzodés(ek) alairasahoz sziikséges dokumentaciod
elkészitésében.

2. A kivitelezési fazis (idoszak) szolgaltatasai:

- Az organizaciés feltételek érvényre juttatasa, ismertetése és betartatasa a kivitelezés
nyertes ajanlatevdjével (kivitelezovel), a nyertes ajanlattevd (kivitelezd) altal készitett
organizacids terv véleményezése, sziikség szerinti javittatasa és a kivitelezés teljes
idGtartama alatti betartatasa.

- A munkateriilet atadasanak lebonyolitasa kdrében:

e amunkateriilet atadas megszervezése és annak dokumentalasa;

e  az ¢rintettek meghivasa az atadasra;

e az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez sziikséges jogszabalyban elbirt
dokumentumok (tervek) meglétének ellendrzése, az elektronikus épitési naplod
készenlétbe helyezése, kivitelezok figyelmének felhivasa az orokségvédelemmel
érintett teriiletek jelentdségére

e az ¢épitési napldo megnyitasa Ajanlatkérd felhatalmazésa alapjan és az érintett felek
behivasa a napldba.
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Heti rendszerességgel kooperacids értekezlet — elére rogzitett tematikaval torténd -
szervezése, levezetése és emlékeztetd készitése. A kooperaciokon az ajanlatkérdi érdekek
¢és kovetelmények teljeskort képviselete.

A projekt lebonyolitasahoz sziikséges idopontokhoz kot6dé eldrehaladas ellendrzése.
Ennek keretében:

15 napnal hosszabb lemaradas, illet6leg elore lathatd lemaradas esetén azonnali jelzés
és javaslattétel Ajanlatkéro felé;

a kivitelezés litemének folyamatos nyomon kovetése, az épitési litemtervek havonta
torténd feliilvizsgalata, egyeztetése, az esetleges kockazatok elemzése;

a hataridok betarthatosaganak eldsegitése, az esetleges elmaradasokbol eredd karok
minimalizalasanak elésegitése.

A tervvaltozasok kovetése, az alabbiak szerint:

a terv valtozdsok miszaki feliilvizsgalata, sziikségességének ellenérzése, a
valtozasokbol eredd potkoltségek minimalizalasanak kidolgozasa,

a kivitelezési munkak soran miiszaki sziikségességbol, ajanlatkérdi érdekbdl vagy
egyéb kiils6 tényezok altal kovetkezo valtozasokbol felmeriilé pétmunkakra vonatkozo
kivitelez6i ajanlatok feliilvizsgalata. E korben a miszaki indokoltsag-, tovabba a
mennyiségi és koltségellenérzés. Kozremikodés a kozbeszerzési rendelkezéseknek
megfeleld megoldas kidolgozasaban. Javaslattétel Ajanlatkéro felé.

a muszaki modositasok regisztralasa, a valtozasok egyeztetése a kivitelezovel, illetve
sziikség esetén a tervezOvel. A felmeriilt valtozas kihatasanak idobeli és pénzbeli
vizsgalata és becslése.

A kivitelez6i érdekbdl késziilt esetleges tervmodositasok, gyartmany tervek
feliilvizsgalata, muszaki észrevételek kidolgozasa, az ajanlatkéréi kovetelmények
betartasanak ellendérzése. Javaslattétel a tervdokumentacio ajanlatkérdi jovahagyasara.

A kivitelezés ellendrzése:

Az épitdipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka miiszaki ellenérzése
a jogerds épitési (1étesitési) engedély és a hozza tartozo jovahagyott épitészeti-miiszaki
dokumentécio, valamint a kivitelezési dokumentacid alapjan a beruhazas érdekeinek
megfeleléen. Az engedélyekben és a tervdokumentaciokban foglaltak betartatasa.

A kivitelezés megkezdése elétt a generalkivitelez6i feleldsségbiztositas meglétének
ellendrzése, valamint a generalkivitelezdi szerz6désben meghatarozott garancidk
meglétének ellendrzése.

A kivitelezés megkezdése elott a kivitelezéssel dsszefliggésben lehetségesen érintett
kozteriletek, szerkezetek, utak, jardak, kornyezo épiiletek, stb. allapotrogzitd

crcr

Gondoskodas az  épitbipari  kivitelezési  tevékenység megkezdésének az
épitésfeliigyeleti szervhez torténd jogszabalyban eldirt bejelentésérél és az ehhez
szlikséges mellékletek eldallitasarol. Ennek keretében egyebek mellett az épitési
torvényben meghatarozott esetekben személyes adatok kozlése, illetve kiilon
jogszabalyban meghatarozott esetekben a megjeldlt adatok bejelentése.

A munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitasa, az erre vonatkozo atadas-atvételi
jegyzokonyv felvétele, tovabba az elektronikus épitési naplé megnyitasa.
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A geodéziai kitlizés helyességének, sziikség esetén a geotechnikai, kornyezetvédelmei
és egyéb felmérések, vizsgalatok megtorténtének ellendrzése.

Az épitési naplok ellendrzése és minimum hetente torténd bejegyzés, a bejegyzések és
egyéb jegyzokonyvek ellenjegyzése, észrevételezése. Ajanlatkérd tajékoztatasa az
épitési napldban torténo kivitelez6i bejegyzésekrol.

A 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 24. § (3) bekezdése szerint elektronikus naplot (E-
naplo) kell vezetni. Az E-naploba legalabb heti egy alkalommal bejegyzést kell tenni a
munkavégzésre vonatkozoan, illetve hianyossagok, eltérések észlelése soran azok
tényét fel kell tiintetni és a hidnyossagok megsziintetése érdekében sziikséges
intézkedéseket meg kell tenni, ezekrdl Ajanlatkérdt tajékoztatni sziikséges. A
kivitelez6i bejegyzések ellendrzése ¢s megvalaszolasa soran az ajanlatkéréi érdekeket
szem el6tt tartva kell eljarni.

A hibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban.

Az eltakarasra keriilo szerkezetek ellenérzésének elvégzése, a miszakilag indokolt
tovabbi vizsgalatok meghatarozasa, az ellenorzések és a vizsgalatok adatainak, valamint
a sziikséges intézkedések meghatarozasanak bejegyzése az épitési naploba.

Mindségbiztositasi és Mintavételi Terv, valamint Technologia Utasitas készittetése a
nyertes ajanlattevovel (kivitelezével), ezek véleményezése és javittatdsa, majd
ajanlatkéréi jovahagyasra torténo elbterjesztés.

Az elbirt mindség teljesitése érdekében a Mindségbiztositasi Tervben foglaltak
végrehajtasanak ellendrzése, az ellen6rzés tényének ¢és eredményének a
Mindségbiztositasi tervnek megfelel6 dokumentalasa.

Az épitményfajtanak megfelelé miszaki teljesitmény-jellemzdinek ellendrzése, a
technologiaval 6sszefiiggd biztonsagi eldirasok betartasanak ellendrzése.

A beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellendérzése.

Annak ellenérzése, hogy az épitménybe csak a tervezd altal a kivitelezési
dokumentacioban meghatarozott, az Etv. 41. §-a szerinti. legalabb az elvart miiszaki
teljesitményti épitési termék Kkeriiljon beépitésre, tovabba a szakszerli beépités
ellendrzése.

Miiszaki kérdésben Ajanlatkérd dontésének elokészitése, javaslattétel.

Miszaki tartalmi eltérések esetén az egyenértékliség igazolasa, sziikség szerint
egyeztetés a tervezdvel, véleményezés €s javaslattétel (akar szakértd bevonasara is)
Ajanlatkérd felé; dontést kovetden a valtoztatas elrendelése, annak megvaldsulasanak
ellendrzése.

A kivitelezési munkak soran miiszaki sziikségességbdl, ajanlatkérdi érdekbdl vagy
egyéb kiilsé tényezok altal kovetkezo valtozasokbol felmeriilé pétmunkakra, elmarado
tételekre vonatkozo kivitelez6i ajanlatok feliilvizsgalata. E korben a miiszaki
indokoltsag-, tovabba a mennyiségi ¢és koltségellendrzés. Kozremikodés a
kozbeszerzési rendelkezéseknek megfeleld megoldas kidolgozasaban. Javaslattétel
Ajanlatkérd felé a potmunkak miiszaki tartalmanak és koltségének elfogadasara.
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A kivitelezési szerz6désben rogzitett részteljesitések mennyiségi ¢és mindségi
ellendrzésének elvégzése, javaslattétel Ajanlatkéro felé.

Havi jelentés készitése az Ajanlatkér6 altal elvart (meghatarozott) strukturaban a
kivitelezési munkak elorehaladasarol az alabbi informaciok megadasaval:

* kivitelezés elorehaladasa,

* a szerzddésekben meghatarozott hataridok betartasa,

A kiadasok és a kivitelezés elérehaladasanak rendszeres feliigyelete, aktualizalasa a
koltségkalkulaciohoz, illetve a kivitelezési iitemtervhez viszonyitva, a kivitelezésre
iranyuld szerzOdésében rogzitett kotelezettségekkel Osszhangban, Ajanlatkérd
tajékoztatasa az elobbiek szerinti jelentésben.

Teljesitésigazolas szignalasa.

A szolgaltatds idOtartama alatt valamennyi utasitas, nyilatkozat — beleértve a
készrejelentési nyilatkozatot, a hibajavitas befejezése, végszamla, garancia
nyilatkozatok, vélemények, dontések, felszolitasok — megtételének ellendrzése.

A kivitelezé tajékoztatdsainak feliigyelete az éEpitésiigyi szabalyzatokkal ¢s
rendelkezésekkel, az épitésiigyi és tlizvédelmi elbirasokkal, a projekttel kapcsolatos
valamennyi hozzajaruléassal, engedéllyel vald 6sszhang érdekében.

Az EU szabvanyok ¢és a hatalyos magyar jogszabalyok szerinti munka-, baleset-, tiz-,
vagyon- és egészségvédelmi eldirasok betartatasa.

Az épitési engedélyen tal a kivitelezéshez sziikséges egyéb engedélyek, hozzajarulasok
beszerzésének szamonkérése (kozht behajtasi engedély, kozteriilet, jardak hasznalata,
stb.).

Ajanlatkér6 irasban és késedelem nélkiil torténd tajékoztatasa valamennyi észszerlien
elvarhat6 informaciordl a kivitelezésre vonatkozo szerzédéssel és annak teljesitésével
kapcsolatban, kiilondsen a kovetkezokrol:

* minden olyan koriilményr6l, mely kihatdssal lehet a projekt kivitelezésére,
modosithatja a projekt pénziigyi megvalosithatosagat, csokkentheti a beruhazas
mindségeét vagy hasznalatat, esetleg ndvelheti a befejezéshez sziikséges idot;

* a kivitelezésre iranyuld szerzédéshez kapcsolodo késedelmekrdl;

* a hibas vagy hianyos teljesitésekrol.

Igény esetén Ajanlatkérd (vagy képviselOinek) kisérete az épitési teriileten folytatott
bejarasok soran, az ajanlatkéroi képviselok fogadasa a projekt barmely ligye kapesan,
beleértve barmely a kivitelezést érintd ellenérzé vizsgalat lefolytatasat.

Ajanlatkéré értesitése a kivitelezés miiszaki atadast megel6zo bejarasa(ai)rol.
Hatosagi, szakhatdsagi, kozmiiszolgaltatoi egyeztetéseken sziikség szerinti részvétel,
azokon az ajanlatkérdi érdekek képviselete: A létesitési és épitési engedélyezési
eljarasok folyamatos figyelemmel kisérése, Ajanlatkéré folyamatos tajékoztatasa.
Valtoztatas menedzsment:

- (miszaki avagy gazdasagi sziikségességbdl indokolt) valtoztatasi igények artikulalasa
Ajénlatkéro nevében, illetéleg Ajanlatkéro felé;
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- Ajanlatkéré szamara dontés el6készitd anyag(ok) készitése, a sziikségesség okainak
bemutatasa, a miiszaki, pénziigyi és kockazati kihatasok feltarasa;

- a kivitelezés soran felmertiilt miiszaki modositasok regisztralasa, a valtozasok
egyeztetése a kivitelezdvel, a tervezo sziikség szerinti bevonasa;

e  Miiszaki atadas-atvétel eljarasok megszervezése és lebonyolitasa:
- a kivitelez6 készrejelentése alapjan az érintett felek meghivasa az eljarasra (kiilonds
tekintettel a hatosagokra, szakhatosagokra és kozmiiszolgaltatokra);
- az elkészilt beruhazas miszaki atadas-atvételi eljarasanak lefolytatasanak
Ajanlatkérd nevében;
- a kivitelezési szerz6dés szerinti teljesités teljeskortisége és az eldirt miszaki
paraméterek teljesitésének ellendrzése (a részletes kovetelményeket a kovetkezo pont

tartalmazza).

= 3. A beruhazas lezarasahoz kapcsolodo szolgaltatasok, garancialis feladatok:

- Miiszaki atadas-atvételi eljaras intézése:

- A kivitelezé készre jelentése alapjan a beruhazas elkésziiltének ellendrzése és a
(rész- és végs®) muszaki atadas-atvételi eljaras - sziikség esetén probalizem -
koordinalasa Ajanlatkéré nevében, jegyzOkonyvezés.

- Miiszaki hibalista készitése. A hibalistat atadja a kivitelezonek, ellendrzi és feliigyeli
a hibalista tételeinek kijavitasat;

- A kivitelezési szerz6dés szerinti teljesités teljeskoriisége €s az eldirt miszaki
paraméterek teljesitésének ellendrzése.

- Miiszaki atadas-atvételi eljarason az elkésziilt [étesitmények ellendrzése, mennyiségi
hianyok és javitandé mindségi hibak tételes rogzitése, tovabba — sziikség szerint — a
nem szerzodésszerli mindségben késziilt munkak értékcsokkenésének egyértelmii
meghatarozasa ¢s az értékcsokkenés mértékének rogzitése.

- Kivitelez6 részérdl atadasra keriilé atadasi (,,as built”) tervdokumentacié hiba és
hianymentességének ellendrzése:

e Atadasi dokumenticidk tartalmanak ellendrzése. Ellendrizni sziikséges a
beépitett termékek gyartd altal kiadott teljesitménynyilatkozatokat, azok
érvényességét. Szamon kell kérni a kivitelezon és ellendrizni az atadasi
dokumentaciot, a karbantartasi és lizemeltetési kézikonyveket, a megvalosulasi
terveket, az alvallalkozok és beszallitok altal 0Osszeallitott informacidk
Osszesitését és rendszerezését, tovabba valamennyi felelds miiszaki vezetd
nyilatkozatat.

o Beépitésre keriilt szerkezetek és leszallitott eszk6zok vonatkozasaban hasznalati
és karbantartasi utmutato ellendrzése.

e A miszaki atadas-atvételi dokumentacié atnézése, ezt kovetd atadasa

Ajanlatkérének, ennek soran irasban torténé nyilatkozattétel a dokumentacio
mennyiségi, tartalmi és miiszaki hianymentességérol.
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e Minden, a késobbi lizemeltetéshez, feltijitashoz, modositashoz sziikséges
elektronikus, szerkeszthet6(!) dokumentacio ellenérzése, rendszerezése
(szakagak, funkcidk, stb. szerint) és atadasa az Ajanlatkérének.

- Engedélyezési és atadasi feladatok: A projekt aktivalasban, illetve az esetleges
szolgaltatoi, onkormanyzati vagyonatadasban valdé miiszaki kozremikddés, a rendszeres
vagyonkezelGi adatszolgaltatas tamogatasa.

-  Kozremikodés a kivitelezési szerzodés lezarasaban:

- Javaslattétel Ajanlatkéronek a lezarasra és elszamolasra.

- A szerz6dés lezarasa érdekében egyeztetd targyaldsok Osszehivasa, ezeken
Ajanlatkéré érdekeinek képviselete.

- Miiszaki tartalmi eltérések véleményezése és javaslattétel Ajanlatkéro felé.

- A Kkivitelezési szerzOdésben kikotott szerzddést biztositd  (megerdsitd)
mellékkotelezettségek (garancia, kotbér, mindségi levonas, stb.) sziikség szerinti
érvényesitésére vonatkozo6 javaslattétel Ajanlatkéro felé.

- A Zar6 teljesitésigazolas(ok) szignalasa, a végszamla tartalmi ellenérzése.

- Garancialis feladatok:

- A Kkivitelezési szerzodésben meghatarozott garancialis idészakban (36 honap)
évenkénti bejaras és a garancialis bejaras szervezése, lebonyolitasa. Ajanlatkérd, mint
iizemeltetd altal Osszeallitott, tovabba az egyéb modon rogzitett hibak listajanak
ellendrzése (garancialis és az lizemeltetésbol fakadd hibak szempontjabol) és a
hibajavitadsi hataridok meghatarozasa a kivitelezével tortént egyeztetésnek
megfelelen.

- Részvétel a garancialis idoszakban esedékes garancialis bejarasok és az utd-
feliilvizsgalati bejarason, bejarasok dokumentalasa.

- Garanciaproblémak bonyolitasa: hiba listazas és kiértékelés.

- Feliigyeli, tovabba a kivitelezo és a sziikséges szakértok bevonasaval koordinalja a
kivitelezoi szerzodés hatalya alatt a miiszaki atadas-atvételt megel6zéen eldirt
barmilyen vizsgalat elvégzését, biztositva ezzel, hogy a generalkivitelezdi szerzodés
eldirasai teljesiiljenek. Kiadja a miiszaki atadas-atvételi lezaras jegyzokonyvét.

A miiszaki ellenorzés gyvakorisaga:

Ajanlatkéré legalabb heti 3 napi személyes jelenlétet kovetel meg minden érintett szakteriilet
vonatkozasaban, tovabba elvaras a heti 1 kivitelezési kooperacion torténd személyes részvétel (minden
érintett szakteriilet vonatkozasaban).

Oldal7/7



